

**HOTĂRÂREA NR. 9**

**privind numirea unei comisii pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor in cadrul masurii „Reabilitarea rețelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania”, cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară ,  
Analizând:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Tehnic Investii;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat ;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială ;
- Adresele cu nr.1626/04.02.2009 si nr.2826/19.02.2009 ale SC RAJA SA Constanta;
- Memorandumul de Finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura „Reabilitarea rețelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania” ;
- Acordul de Implementare incheiat intre Ministreul Finantelor Publice, Oficiul de Plati si Contractare PHARE, actionand in calitate de Agentie de Implementare, pe de o parte si, Consiliul Judetean Constanta in calitate de Beneficiar Local si Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta in calitate de Beneficiar Final ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin.1 lit. „d” si alin.5 lit. „a” pct.13, precum si ale art.97 alin.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** – Se constituie comisia pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor in cadrul masurii „Reabilitarea rețelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania”, cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003 care va functiona in urmatoarea componenta:

- Presedinte – Cristinel Nicolae Dragomir - Vicepresedintele Consiliului Judetean;
- Membrii - Radu Volcinschi - Director Directia Generala de Administratie Publica si Juridica, CJC;
- Sebastian Rancichi – Director Directia Control, CJC ;
  - Ion Preda - Sef Departament Implementare Proiecte, SC RAJA SA;
  - Aurel Presura – Director General Adjunct, SC RAJA SA;
  - Elena Musat – Sef UIP- ISPA, SC RAJA SA;
  - Georgeta Blacioti – Consilier Serviciul Buget , CJC;

**Art.2.-** (1) Comisia prevazuta la art.1 va analiza modul de derulare a contractelor de lucrari in cadrul Masurii, in scopul identificarii oricaror deficiente ce sunt imputabile constructorilor..

-(2) Comisia va solicita punctual de vedere oficial , in scris, al OCPC referitor la orice problema sesizata si va analiza modul de rezolvare si solutiile propuse.

-(3) Comisia va solicita si va analiza propunerile Consiliului de Administratie al S.C. RAJA S.A privind modul de realizare a obiectivelor de investitii din cadrul Masurii.

**Art.3.** – Raportul Comisiei, in cazul sesizarii unor deficiente cu consecinte patrimoniale, va cuprinde propuneri de masuri pentru recuperarea prejudiciilor.

**Art.4.** - Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi pentru, \_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_ abțineri.

Constanța, 25. 02. 2009

  
**PREȘEDINTE,**  
**Nicusor Daniel Constantin**

**Contrasemnează,**  
**SECRETAR AL JUDEȚULUI,**  
**Mariana Belu**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**privind numirea unei comisii pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor  
in cadrul masurii „Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor  
uzate in Constanta, Romania”, cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003**

In conformitate cu prevederile Memorandumului de Finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, ratificat prin Legea nr.497/2001, se acorda asistenta financiara nerambursabila pentru Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura „Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania” .

Astfel, s - a incheiat Acordul de Implementare intre Ministerul Finantelor Publice, Oficiul de Plati si Contractare PHARE, actionand in calitate de Agentie de Implementare, pe de o parte si, Consiliul Judetean Constanta in calitate de Beneficiar Local si Regia Autonoma Judetean de Apa Constanta in calitate de Beneficiar Final .

In cadrul acestei Masuri ISPA s-au incheiat patru contracte de lucrari si unul de asistenta tehnica.

Intrucat, in prezent, se inregistreaza intarzieri in finalizarea lucrarilor, se impune constituirea unei comisii speciale care sa analizeze modul de derulare a contractelor de lucrari in scopul identificarii oricaror deficiente ce sunt imputabile constructorilor.

Comisia va solicita si va analiza propunerile Consiliului de Administratie al S.C. RAJA S.A privind modul de realizare a obiectivelor de investitii din cadrul Masurii.

Fata de cele prezentate, supun atentiei si aprobarii dumneavoastra proiectul de hotarare privind numirea unei comisii pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor in cadrul masurii „Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania”, cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003.

**PRESEDINTE**

**Nicusor Daniel Constantinescu**

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**  
**DIRECTIA TEHNIC INVESTITII**

**R A P O R T**

**privind numirea unei comisii pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor  
in cadrul masurii „Reabilitarea rețelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor  
uzate in Constanta, Romania”, cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003**

Potrivit dispozitiilor art.91 alin.5 lit.a ) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean.

In conformitate cu prevederile Memorandumului de Finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, ratificat prin Legea nr.497/2001, se acorda asistenta financiara nerambursabila pentru Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura „Reabilitarea rețelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania”

In cadrul acestei Masuri ISPA s-au incheiat patru contracte de lucrari si unul de asistenta tehnica.

Intrucat, in prezent, se inregistreaza intarzieri in finalizarea lucrarilor, se impune constituirea unei comisii speciale care sa analizeze modul de derulare a contractelor de lucrari in scopul identificarii oricaror deficiente ce sunt imputabile constructorilor

Fata de cele prezentate, supun atentiei si aprobarii dumneavoastra proiectul de hotarare privind numirea unei comisii pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor in cadrul masurii „Reabilitarea rețelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania”, cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003.

**DIRECTOR,**  
**MARIUS TARCATU**

S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA

04. FEB. 2009

Intrare/leșire Nr. 4467



INTRARE Nr. 1626

An 2008 Luna 02 Ziua 05



Str. Călărași nr. 22-24, Cod 900590, Constanța România  
J 13/80/1991; C.I.F. 1890420; C.U.I. RO1890420; IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
Tel.: 0241-664 046; Fax: 0241+662 577, 661 940; E-mail: raja1@impromex.ro; web: www.rajac.ro



**Către: Consiliul Județean Constanța**

Bd. Tomis nr. 51

Fax: 0241-488411

**În atenția: Domnului Președinte Nicusor Daniel Constantinescu**

Stimate Domnule Președinte,

Având în vedere proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Constanța privind numirea unei comisii pentru analiza deficiențelor imputabile constructorilor, în cadrul Masurii „Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România”, cod ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/003, vă comunicăm că SC RAJA SA Constanța desemnează să facă parte din comisia mai sus menționată următoarele persoane:

- Ion PREDA – Șef Departament Implementare Proiecte;
- Traian CROITORU – Consilier Director General – Implementare Proiecte;
- Elena MUSAT – Șef UIP-ISPA;
- Viorel CREANGA – Șef Serviciu Managementul Contractelor ISPA.

Competențele acestora vor fi stabilite conform Hotărârii Consiliului Județean Constanța.

Cu deosebit respect,

Director General

Felix STROIE


Șef Departament Implementare Proiecte

Ion PREDA

obj. 2826/19.02.2009



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța România  
J 13/80/1991; C.I.F. 1890420; C.U.I. RO1890420; IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
Tel.: 0241-664 046; Fax: 0241+662 577, 661 940; E-mail: raja1@impromex.ro; web: www.rajac.ro



Intrare/ieșire Nr. 6435  
Către: Consiliul Județean Constanța  
În atenția: D-lui Nicușor Daniel Constantinescu – Președintele Consiliului  
Județean Constanța

Ref: Stadiul derulării Măsurii ISPA Constanța

Stimate Domnule Președinte,

Vă informăm că situația celor 5 Contracte din cadrul Măsurii ISPA Constanța, 4 de lucrări și unul de asistență tehnică, este următoarea:

### 1. Contractul A – Reabilitarea Stației de Epurare Constanța Nord

Contractul a fost semnat în data de 25 iulie 2002 de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (OPCP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cu Consorțiul Contractor Themeliodomi S.A. Grecia – Passavant-Roediger Anlagenbau GmbH Germania.

Valoarea Contractului este de 28.585.640,00 €, finanțat din fonduri ISPA.

Termenul de finalizare a lucrărilor convenit prin Contract a fost 11 decembrie 2005. Acest termen nu a putut fi respectat din cauza unor probleme ale liderului Consorțiului contractor, Themeliodomi S.A. (Grecia), fapt care a condus la schimbarea acestuia din poziția de lider în favoarea celui alt membru al Consorțiului, Passavant-Roediger Anlagenbau GmbH (Germania). În prezent, se înregistrează o întârziere de 38 de luni în finalizarea lucrărilor, față de termenul contractual.

Progresul fizic al lucrărilor este de 88%.

Termenul pentru începerea probelor cu apă în Stația de Epurare preconizat de Contractor prin ultimul Grafic de execuție este de 01 iunie 2009, iar cel pentru punerea în funcțiune a Stației de Epurare este de 01 septembrie 2009.

De respectarea acestor termene depinde finalizarea Contractelor B și C.

## **2. Contractul B – Conducte de descărcare în mare pentru Stațiile de Epurare Constanța Nord și Eforie Sud**

Contractul a fost semnat în data de 21 martie 2005 de între OPCP și Contractorul Athena S.A. (Grecia). Valoarea Contractului este 18.859.446,09 €, finanțată atât din fonduri ISPA, cât și din co-finanțarea asigurată de Consiliul Județean Constanța.

În prezent, progresul fizic al lucrărilor este de 98,11% iar platile efectuate cumulează un total de 88,85 % din valoarea Contractului.

Termenul de finalizare a lucrărilor convenit prin contract a fost 17 decembrie 2006. Acest termen nu a putut fi respectat din cauza atât a condițiilor nefavorabile de lucru pe Marea Neagră, cât și suspendării lucrărilor de către Contractor din cauza înregistrării de întârzieri la plățile solicitate de acesta.

Ca urmare a întârzierilor repetate, precum și a solicitărilor de extindere de timp datorate condițiilor meteo nefavorabile de lucru în Marea Neagră, este în dispută între Autoritatea Contractantă (OPCP) și Contractorul Athena SA, un număr de 14 pretenții de timp și plăți compensatorii. Decizia Comisiei de Adjudecare a Disputelor din data de 30 ianuarie 2009 a acordat Contractorului drepturi la plăți suplimentare în cuantum de 3.489.659,86 Euro și 356 de zile extindere de timp. Angajatorul este în curs de a elabora o contestație care trebuie depusă în termen de 28 de zile de la data primirii deciziei.

## **3. Contractul C – Stații de Pompare, rețea de canalizare și descărcări de siguranță de la Constanța Sud**

Contractul a fost semnat în data de 22 februarie de către RAJA Constanta și Contractorul VA TECH Wabag Deutschland GmbH Germania. Valoarea Contractului este 17.463.041,41 €, finanțată din împrumutul contractat de RAJA cu BERD.

Termenul de finalizare al lucrarilor convenit prin contract a fost 15 februarie 2006. In prezent, progresul fizic al lucrarilor este de 99,8% iar platile efectuate cumuleaza un total de 88,25 % din valoarea Contractului.

Procentul rămas este reprezentat de execuția conexiunilor la Stația de Epurare Constanța Nord, lucrări care vor fi demarate în luna iunie 2009, când Constructorul Contractului A va finaliza lucrările în Stație care să permită execuția conexiunii.

#### **4. Contractul D – Reabilitarea Stației de Epurare Eforie Sud**

Contractul a fost semnat in data de 09 iunie 2004 de catre OPCP cu Consorțiul Themelodomi SA Grecia-Passavant Roediger Anlangenbau GmbH Germania.

Valoarea Contractului este 10.795.850,00 €, finantat din fonduri ISPA.

Termenul de finalizare al lucrarilor convenit prin contract a fost 23 aprilie 2007. Progresul fizic al lucrarilor este în prezent de 13 %.

Ca urmare a neîndeplinirii sarcinilor contractuale de către Contractorul Passavant Roediger, Autoritatea Contractantă OPCP a emis Notificarea de reziliere în data de 30 octombrie 2008, care a intrat în vigoare la data de 14 noiembrie 2008.

Prin Minuta încheiată cu ocazia ședinței din data de 28 ianuarie 2009, pentru relansarea Contractului de lucrări Stația de Epurare Eforie Sud, la care au participat OPCP, AM Ex-ISPA, Ministerul Mediului, SC RAJA SA Constanța și reprezentantul Comisiei Europene, s-a stabilit preluarea atribuțiilor de Angajator de către SC RAJA SA Constanța și demararea procedurii de achiziție a unui nou Contract de lucrări pentru finalizarea Stației de Epurare.

La data de 8 ianuarie 2009, Autoritatea Contractantă (OPCP) a publicat anunțul de intenție în numele său sau al altei Autorități Contractante, termenul minim de publicare a anunțului de participare urmând a fi 20 martie 2009.

DIRECTOR GENERAL

  
ION PREDA

Șef Departament Implementare Proiecte

Ion PREDA



**COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,  
JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE,  
SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA**

**R A P O R T**

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDICA, APARAREA ORDINII PUBLICE, SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA , a analizat Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Tehnic Investitii privind numirea unei comisii pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor in cadrul masurii,,Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania”, cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003.

*20.02.2009.*

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare .

**PRESEDINTE,** 

**CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**  
**Comisia de studii, prognoze economico-sociale,**  
**buget finante si administrarea domeniului public si privat**

**R A P O R T**

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat, a analizat Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta si Raportul Directiei Tehnic Investitii privind numirea unei comisii pentru analiza deficientelor imputabile constructorilor in cadrul masurii „Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania”, cod ISPA nr.2000/RO/16/P/PE/003.

*23.02.2009.*

Comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare .

**PRESEDINTE,**