

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE NR. 148

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 31.05. / 2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.226/23.08.2010 aprobarea indicatorilor, modificarilor bugetului și cheltuielilor legate de proiectul “Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.244/17.07.2013 privind aprobarea modificarilor legate de bugetul și cheltuielile aferente implementării proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.290/08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr.3784/31.07.2013 pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.25/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.3784/2013;
- Prevederile art. 13 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
- Prevederile art.41, art.42 alin.(1) și alin.(2), art. 45 alin.(1) și alin.(2), art.48 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr.3784/31.07.2013 și ale Actului Adițional nr.2 semnat de Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 30.12.2015 privind proiectul “Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, cod SMIS 31212;
- Adresa Consiliului Județean Constanța nr.11275/05.05.2016 comunicată Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est / Organism Intermediar POR;
- Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)

- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est / Organism Intermediar POR nr.7462/26.05.2016/3159/DI POR/26.05.2016, comunicată și înregistrată intern sub nr.13297/27.05.2016;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.f), art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 până la data de 31.12.2017.

Art. 2 – Se aprobă semnarea actului adițional nr.3 la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art.1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții /autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

Art. 3 – Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.290/08.12.2015 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 – Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr.3 la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

Art. 5 – Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 31.05. 2016

VICEPREȘEDINTE

NICOLAE CRISTINA DRAGOMIR

Contrasemnează,

S

i
A

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Consiliul Județean Constanța, semnatar/beneficiar al contractului de finanțare pentru implementarea/realizarea Proiectului nr.SE/38/5/5.1/789/25.10.2010, Cod SMIS 31212 „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” și-a asumat sarcina îndeplinirii și atingerii unor rezultate și obiective poate unice la nivel național din punct de vedere al investițiilor propuse pentru un obiectiv de patrimoniu de o asemenea importanță. Din motive independente de voința, intenția, demersurile, deciziile și acțiunile proprii autorității deliberative Județul Constanța, proiectul nu s-a finalizat în condițiile și la termenul reglementate prin intermediul angajamentelor asumate, mai mult decât atât activitățile proiectului în integralitatea acestora au fost temporar suspendate.

Luând act de prevederile și procedurile impuse proiectelor co-finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, ținând cont de stadiul și contextul la zi al contractelor încheiate, precum și de obligația asumată a finalizării tuturor activităților la 31.12.2015, Consiliul Județean Constanța a aprobat și transmis actele administrative necesare prelungirii duratei proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, pentru o perioadă de 6 luni, respectiv până la 30.06.2016.

Considerând acest demers, drept o încercare firească de a acorda șansa unei finalizări prezumate a proiectului, autoritatea județeană deliberativă prin Hotărârea nr.290/08.12.2015 a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 până la 30.06.2016, precum și angajarea din bugetul propriu a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional(POR) 2007-2013 din data de 24.05.2016 a fost aprobată lista proiectelor, ce pot fi declarate nefuncționale, proiecte co-finanțate prin POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune.

Potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență: ”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul Social European/Fondul de Coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Luând act de prevederile legale, precum, dar nu în mod exclusiv cele mai sus menționate, precum și de procedurile impuse proiectelor co-finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Consiliul Județean Constanța supune spre aprobare actul administrativ ce privește prelungirea duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, pentru o perioadă cuprinsă între 30.06.2016 (termen stabilit prin actul adițional nr.2 la contractul de finanțare nerambursabilă), respectiv până la 31.12.2017, termen stabilit și transmis în urma analizelor și corespondențelor cu AM/OI POR.

În prezent se elaborează în baza angajamentului semnat între Consiliul Județean Constanța în calitate de beneficiar și proiectantul investiției, documentația tehnico-economică „rest de executat”, care va stabili fizic, valoric și procedural activitățile ce urmează a fi implementate pentru a finaliza proiectul și va propune indicatorii tehnici, urbanistici și financiari actualizați, care în acord cu prevederile legale vor face obiectul analizei și aprobării beneficiarului.

Valoarea finală a lucrărilor rămase de executat va fi stabilită în urma definitivării listelor de cantități de lucrări necesare, realizate prin documentația tehnico-economică sus menționată, corelate și analizate prin raportare la situațiile de lucrări real executate, confirmate de către dirigințele de șantier.

Consiliul Județean Constanța s-a confruntat și se confruntă cu situații neprevăzute, excepționale. Proiectul ce a propus, intenționat și urmărit să promoveze la adevărata valoare „Cetatea Capidava” a intrat într-un blocaj, autoritatea județeană deliberativă, asumând la sfârșitul anului trecut, după analiza, promovarea și aprobarea documentelor aferente, obligația de continuare a activităților proiectului din/cu fonduri proprii și în condiții impuse, precum cele legate de finalizarea tuturor activităților până la 30.06.2016. UAT Județul Constanța aplicând și punând în executare dipozițiile organelor abilitate a efectuat și dispus o serie de acțiuni și măsuri, care au necesitat și necesită timp.

Cu toate acestea, la o analiza bazată pe realitățile cunoscute și prin raportare la îndeplinirea unor activități și obiective, care nu depindeau și nu depind în mod exclusiv și direct de acțiunea și voința Consiliului Județean Constanța, termenul de 30.06.2016, este unul care nu va putea fi respectat. Aceste aspecte erau transmise către AM/OI POR încă de la sfârșitul anului 2015.

În vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin angajamentele semnate, pentru asigurarea operaționalizării proiectului (care, de altfel, la data prezentei este parțial operațional) propunem și susținem necesitatea parcurgerii etapelor legale și procedurale și, de aprobare și transmitere a actelor, documentelor, hotărârilor relative la continuarea proiectului și, pentru aceasta, la prelungirea duratei de finalizare (dată estimată 31.12.2017) și semnarea, în mod corelativ, a actului adițional nr.3 la contractul de finanțare nerambursabilă.

Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră ***proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.***

VICEPREȘEDINTE

NICOLAE CRISTINEA DRAGOMIR

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Hotărârea de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor co-finanțate prin instrumentele financiare de mai sus.

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional(POR) 2007-2013 din data de 24.05.2016 a fost aprobată lista proiectelor, ce pot fi declarate nefuncționale, proiecte co-finanțate prin POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune.

Potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență: ”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul Social European/Fondul de Coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Luând act de prevederile legale, precum, dar nu în mod exclusiv cele mai sus menționate, precum și de procedurile impuse proiectelor co-finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Consiliul Județean Constanța supune spre aprobare actul administrativ ce privește prelungirea duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, pentru o perioadă cuprinsă între 30.06.2016 (termen stabilit prin actul adițional nr.2 la contractul de finanțare nerambursabilă), respectiv până la 31.12.2017, termen stabilit și transmis în urma analizelor și corespondențelor cu AM/OI POR.

În prezent se elaborează în baza angajamentului semnat între Consiliul Județean Constanța în calitate de beneficiar și proiectantul investiției , documentația tehnico-economică „rest de executat”, care va stabili fizic, valoric și procedural activitățile ce urmează a fi implementate pentru a finaliza proiectul și va propune indicatorii tehnici, urbanistici și financiari actualizați, care în acord cu prevederile legale vor face obiectul analizei și aprobării beneficiarului.

Valoarea finală a lucrărilor rămase de executat va fi stabilită în urma definitivării listelor de cantități de lucrări necesare, realizate prin documentația tehnico-economică sus menționată, corelate și analizate prin raportare la situațiile de lucrări real executate, confirmate de către dirigințele de șantier.

Consiliul Județean Constanța s-a confruntat și se confruntă cu situații neprevăzute, excepționale. Proiectul ce a propus, intenționat și urmărit să promoveze la adevărata valoare „Cetatea Capidava” a intrat într-un blocaj, autoritatea județeană deliberativă, asumând la sfârșitul anului trecut, după analiza, promovarea și aprobarea documentelor aferente, obligația de continuare a activităților proiectului din/cu fonduri proprii și în condiții impuse, precum cele legate de finalizarea tuturor activităților până la

30.06.2016. UAT Județul Constanța aplicând și punând în executare dispozițiile organelor abilitate a efectuat și dispus o serie de acțiuni și măsuri, care au necesitat și necesită timp.

Cu toate acestea, la o analiza bazată pe realitățile cunoscute și prin raportare la îndeplinirea unor activități și obiective, care nu depindeau și nu depind în mod exclusiv și direct de acțiunea și voința Consiliului Județean Constanța, termenul de 30.06.2016, este unul care nu va putea fi respectat. Aceste aspecte erau transmise către AM/OI POR încă de la sfârșitul anului 2015.

În vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin angajamentele semnate, pentru asigurarea operaționalizării proiectului (care, de altfel, la data prezentei este parțial operațional) propunem și susținem necesitatea parcurgerii etapelor legale și procedurale și, de aprobare și transmitere a actelor, documentelor, hotărârilor relative la continuarea proiectului și, pentru aceasta, la prelungirea duratei de finalizare (estimat până la 31.12.2017) și semnarea, în mod corelativ, a actului adițional nr.3 la contractul de finanțare nerambursabilă.

Având în vedere considerentele expuse, propunem *adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.*

**DIRECTOR GENERAL,
IOAN MIHAI NACHE**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI JURIDICA

Bdul Tomis nr. 51, Constanța • Tel.: 0241-708461/ Fax : 0241-708439 • e-mail: consjud@cj.c.ro



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nr. 3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Prin Contractul de finanțare nr. 3784/31.07.2013 a fost demarat proiectul “Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, Axa prioritară 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr. 290/08.12.2015 a fost aprobată finalizarea contractului de finanțare nr. 3784/31.07.2013 pentru proiectul “Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sensul că a fost aprobată prelungirea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului cu 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016.

Prin adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 13297/27.05.2016, se comunică faptul că proiectul “Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, a fost inclus în lista proiectelor ce vor fi declarate de către AM POR 2007-2013 ca fiind proiecte nefuncționale, urmând a fi derulată procedura de prelungire a duratei contractului de finanțare.

Potrivit art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, “Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/ Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Astfel, având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nr. 3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

DIRECTOR GENERAL,

HI

Șef Serviciu juridic.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de Administrație publică, juridică, apărarea
ordinii publice și protecție socială

R A P O R T

Comisia de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială întrunită în ședința din 31.05. / 2016 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică **la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

P R E Ș E D I N T E,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de specialitate pentru Turism,
agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene

R A P O R T

Comisia de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene, întrunită în ședința din 31.05. / 2016 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică **la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre **privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.**

P R E Ș E D I N T E,