

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### HOTĂRÂRE NR. 150

**privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 31.05. /2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 316/29.11.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului și cheltuielilor legate de proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 256/17.08.2012 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile aferente implementării proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, cod SMIS 40039;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 287/08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 3757/12.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 22/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039, derulat în baza contractului nr. 3757/12.07.2013;
- Prevederile art. 13 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
- Prevederile art. 41, art. 42 alin.(1) și alin.(2), art. 45 alin.(1) și alin.(2), art. 48 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr.3757/12.07.2013 și ale Actului Adițional nr. 4 semnat de Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 30.12.2015 privind proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039;
- Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;

- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)

- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est / Organism Intermediar POR nr. 7452/26.05.2016/3149/DI POR/26.05.2016, comunicată și înregistrată intern sub nr.13.298/27.05.2016;

În temeiul art. 91 alin.(1) lit.f), art.97 și art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 până la data de 31.08.2016.

**Art. 2** — Se aprobă semnarea actului adițional nr. 5 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art.1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții /autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

**Art. 3** — Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 287/08.12.2015 se modifică în mod corespunzător.

**Art. 4** — Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr.5 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3757/12.07.2013, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

**Art. 5** — Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 99 voturi pentru, - voturi împotriva și ✓ abțineri.

Constanța 31.05. 2016

VICEPREȘEDINTE /

NICOLAE CRISTINEA/DRAGOMIR

Contrasemnează,

lui  
NA

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Consiliul Județean Constanța, în data de 11.07.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr.SE/1/1.1/PC/32/30.11.2011 Cod SMIS 40039 „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-„Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Obiectivul specific al proiectului “Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” l-a reprezentat Construirea imobil S+P+1 în care va funcționa centrul de producție meșteșugăresc, alcătuit dintr-o hală de producție și depozitare situată în orașul Ovidiu, Str. Crizantemei nr. 3, racordarea acesteia la utilități: gaze naturale, energie electrică, apă curentă și canalizare precum și dotarea acesteia cu utilaje de producție și mobilier.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și

utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 31.08.2016.

**Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.**

**VICEPRESEDINTE** 

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Direcția Generală de Proiecte**

**RAPORT**

**La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, act care reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor co-finanțate prin instrumentele financiare de mai sus.

Luând act de informațiile prezentate de AM POR la reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, respectiv : " pentru proiectele cu o valoare totală sub 5 milioane de euro, care nu se finalizează la 30 iunie 2016, se va putea prelungi durata contractului de finanțare cu 2 luni"

De asemenea, potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind "Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență": "Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă".

Consiliul Județean Constanța, în data de 11.07.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr.SE/1/1.1/PC/32/30.11.2011 Cod SMIS 40039, „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.- „Planuri integrate de dezvoltare urbană”

**Obiectivele specifice:**

**Construire imobil S+P+1 în care va funcționa centrul de producție meșteșugăresc, alcătuit dintr-o hală de producție și depozitare compus din:**

**Parter:** cu funcțiune de Hală pentru prelucrarea lemnului și a metalului.

- Structura funcțională: Sala de producție cu trei compartimente, după cum urmează:

- prelucrarea lemnului
- spațiu pentru utilajul de lăcuire
- spațiu pentru prelucrarea componentelor metalice

Această hală va fi prevăzută și cu spații anexe, grupuri sanitare compartimentate pe sexe și vestiare/ cabine sanitare echipate cu vas wc și lavoar, dimensionate corespunzător și utilizării de către persoanele cu handicap. Spațiile destinate centralei termice, lăcuirii precum și prelucrării lemnului vor avea legătură directă cu exteriorul, accesele fiind prevăzute cu rampe din beton armat și trepte metalice.

**Etaj I:** cu funcțiune de hală pentru prelucrarea răchitei

Structura funcțională: sală de producție și anexe: grupuri sanitare compartimentate pe sexe și vestiare, birouri administrative și lift pentru persoane. Compartimentul administrativ va fi alcătuit din serviciu tehnic, secretariat și cabient director. Hala de prelucrare obiecte de răchită va fi echipată conform cerințelor în domeniu.

**Subsol:** cu funcțiune de depozitare și parțial atelier de prelucrarea metalului (determinat de amplasarea utilajelor grele). Accesul din interior va fi asigurat de o scară din beton armat, iar accesul din exterior la subsol va fi asigurat de o rampă auto cu platformă de intrare prevăzută cu rigolă colectoare în zona porții secționate. Va fi asigurată depozitarea în subsol a materialului lemnos – răchită în volum de 6 tone.

**Dotarea și echiparea noului corp de clădire** cu utilaje și echipamente pentru desfășurarea activității de producție.

**Din motive independente de voința Beneficiarului precum și:**


- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale,

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Pogramului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din

resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 31.08.2016,

**Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.**

**DIRECTOR GENERAL  
IOAN MIHAI NACHE**



## **RAPORT**

### **La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu", Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nr. 3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare**

Prin Contractul de finanțare nr. 3757/12.07.2013 a fost demarat proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039, Axa prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Prin HCJ nr. 287/08.12.2015 a fost aprobată finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/12.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sensul că a fost aprobată prelungirea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului cu 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016.

Prin adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 13298/27.05.2016 se comunică faptul că pentru proiectele cu valoare totală de sub 5 milioane de euro, care nu se finalizează la 30 iunie 2016, se va putea prelungi perioada de finanțare cu 2 luni.

Potrivit art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, “Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Astfel, având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nr. 3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

**DIRECTOR GENERAL**

**RĂDU VOLCINSCHI**

**CONSILIER JURIDIC**



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Comisia de Administrație publică, juridică, apărarea**  
**ordinii publice și protecție socială**

**R A P O R T**

Comisia de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială întrunită în ședința din 31.05, / 2016 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

**PREȘEDINTE,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Comisia de specialitate pentru Turism,**  
**agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene**

## **R A P O R T**

Comisia de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene, întrunită în ședința din 31.05. / 2016 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

**P R E Ș E D I N T E,**