

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE NR. 153

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 31.05. /2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 2/27.01.2011 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 414/23.12.2013 privind aprobarea bugetului revizuit și a cheltuielilor aferente derulării proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 289/08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 4148/06.05.2014 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 24/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329, derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4148/2014;
- Prevederile art. 13 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
- Prevederile art.41, art.42 alin.(1) și alin.(2), art. 45 alin.(1) și alin.(2), art.48 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și ale Actului Adițional nr. 2 semnat de Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 30.12.2015 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329;
- Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)
- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est / Organism Intermediar POR nr. 7452/26.05.2016/3149/DI POR/26.05.2016, comunicată și înregistrată intern sub nr. 13298/27.05.2016;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.f), art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 până la data de 31.08.2016.

Art. 2 — Se aprobă semnarea actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4148/06.05.2014 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art.1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții /autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

Art. 3 — Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 289/08.12.2015 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 — Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4148/06.05.2014, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

Art. 5 — Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 31.05. 2016

VICEPREȘEDINTE ✓

NICOLAE CRISTINEL DRĂGOMIR

Contrasemnează,

Sec

ti
A

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Direcția Generală de Proiecte

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, act care reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor co-finanțate prin instrumentele financiare de mai sus.

Luând act de informațiile prezentate de AM POR la reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, respectiv : " pentru proiectele cu o valoare totală sub 5 milioane de euro, care nu se finalizează la 30 iunie 2016, se va putea prelungi durata contractului de finanțare cu 2 luni"

De asemenea, potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind "Gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență": "Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul European de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă".

Consiliul Județean Constanța, în data de 06.05.2014, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr.SE/48/3/3.1/844/29.08.2011, Cod SMIS 38329 „**Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud**”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.1. – „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Obiectivul specific al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” l-a reprezentat reabilitarea și modernizarea infrastructurii – reparații la clădiri și instalații, dotarea cabinetelor medicale/ săli de recuperare și tratament, cu aparatură și echipamente moderne, la standard europene, echiparea ambulatoriului cu mobilier și alte dotări (implementarea unui sistem de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor precum

și realizarea unui sistem de apelare/ alertare a personalului de supraveghere) și protecția mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor medicale și nemedicale.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 31.08.2016.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptare aproiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare.

**DIRECTOR GENERAL
IOAN MIHAI NACHE**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare

Consiliul Județean Constanța, în data de 06.05.2014, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/48/3/3.1/844/29.08.2011, Cod SMIS 38329 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1. – „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Obiectivul specific al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” l-a reprezentat reabilitarea și modernizarea infrastructurii – reparații la clădiri și instalații, dotarea cabinetelor medicale/ săli de recuperare și tratament, cu aparatură și echipamente moderne, la standarde europene, echiparea ambulatoriului cu mobilier și alte dotări (implementarea unui sistem de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor precum și realizarea unui sistem de apelare/ alertare a personalului de supraveghere) și protecția mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor medicale și nemedicale.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 31.08.2016.

Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare.

**VICEPREȘEDINTE,
NICOLAE CRISTINEL DRAGOMIR**



RAPORT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare

Prin Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 a fost demarat proiectul proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329, Axa prioritară 3 – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Prin HCJ nr. 289/08.12.2015 a fost aprobată finalizarea contractului de finanțare nr. 3607/29.01.2013 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329, Cod SMIS 40040 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sensul că a fost aprobată prelungirea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului cu 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016.

Prin adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr. 13298/27.05.2016 se comunică faptul că pentru proiectele cu valoare totală de sub 5 milioane de euro, care nu se finalizează la 30 iunie 2016, se va putea prelungi perioada de finanțare cu 2 luni.

Potrivit art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, “Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Astfel, având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

DIRECTOR GENERAL

RADU VOLCINSCHI

cr

L

6

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de Administrație publică, juridică, apărarea
ordinii publice și protecție socială

R A P O R T

Comisia de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială întrunită în ședința din 31.05. / 2016 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare.

P R E S E D I N Ţ E,

6

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de specialitate pentru Turism,
agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene

R A P O R T

Comisia de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene, întrunită în ședința din 31.05 / 2016 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Nicolae Cristinel Dragomir, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare.

P R E Ș E D I N T E,