

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE 193

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizarea a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr.3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 17.08. / 2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe,
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură,
- Raportul Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență,
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.315/29.11.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului și cheltuielilor legate de proiectul 40038 „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 475/20.12.2012 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile aferente implementării proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret” inclusiv anexa;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 284/08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 3703/01.04.2013 pentru proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 19/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 3703/2013;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 149/31.05.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, cod SMIS 40038 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3703/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare;
- Prevederile art. 13 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
- Prevederile art.41, art.42 alin.(1) și alin.(2), art. 45 alin.(1) și alin.(2), art.48 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr.3703/01.04.2013 și ale ale Actului Adițional nr. 6 semnat de Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la data de 30.06.2016 privind proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038;
- Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)

In temeiul art.91 alin.(1) lit. b) și f), art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 până la data de 01.11.2016.

Art. 2. Se aprobă semnarea actului adițional nr. 7 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3703/01.04.2013 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art.1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții /autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

Art. 3. (1) Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din bugetul județului.

Suma estimată este de 3.653.114,00 lei - TVA inclus.

(2) UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța va înainta acțiune în justiție în vederea recuperării sumelor alocate din fonduri proprii (după data de 31.12.2015) de la executanții și furnizorii cu care UAT Județul Constanța a încheiat contracte, în condițiile în care depășirea termenului de 31.12.2015 a fost din vina acestora.

Art. 4. Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 149/31.05.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr. 7 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3703/01.04.2013, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

Art. 6. Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 37 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 17.08. 2016

Contrasemnat

Secretar al
BELU N



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE



EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului:
„Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului
Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare
finalizării acestuia**

Consiliul Județean Constanța, în data de 01.04.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr.SE/1/1.1/PC31/30.11.2011 Cod SMIS 40038 „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-„Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea actualului „Cinematograf Republica” precum și dotarea/echiparea acestuia cu mobilier adecvat spațiilor propuse și echipamente: sistem proiecție, sistem lumini și sistem de sunet pentru sala de cinema, laptopuri, video proiectoare, ecrane de proiecție și TV plasmă.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar ;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor ;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea ;
- Durata necesară aprobării actelor administrative ;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor ;
- Lipsa unor oferte conforme / acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale ;
- Depunerea contestațiilor în termenul legal, pentru Lotul 2 – Echipamente ;
- Reluarea procedurilor și verificarea documentelor de calificare ;
- Anularea Lotului 1 în SEAP, din cauza ofertelor inacceptabile și/sau neconforme ;

- **Întârzieri generate de reluarea procedurii pentru atribuirea contractului aferent Lotului 1**

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de **01.11.2016**.

De asemenea prelungirea duratei proiectului este necesară și pentru îndeplinirea activităților prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv :

- ✓ Realizarea și distribuirea materialelor promoționale: 350 afișe, 1500 autocolante, 2500 pliante către Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța, grădinițe, școli, licee și universități din județul Constanța etc.
- ✓ Organizarea unei conferințe de presă pentru diseminarea rezultatelor la finalul perioadei de implementare a proiectului.
- ✓ Receptionarea , montarea/instalarea dotarilor prevazute in Cererea de finantare
- ✓ Obținerea tuturor documentelor care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare ce atesta functionalitatea proiectului.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 3.653.114 lei TVA inclus.

Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE



RAPORTUL DIRECȚIEI GENERALE DE PROIECTE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, act care reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor co-finanțate prin instrumentele financiare de mai sus .

Luând act de Instrucțiunea AM POR nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

De asemenea, potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind ”Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență” : ”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Consiliul Județean Constanța, în data de 01.04.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr.SE/1/1.1/PC31/30.11.2011 Cod SMIS 40038 „**Centrul multifunctional educativ pentru tineret**”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-, „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea actualului „Cinematograf Republica” precum și dotarea/echiparea acestuia cu mobilier adecvat spațiilor propuse și echipamente: sistem proiecție, sistem lumini și sistem de sunet pentru sala de cinema, laptopuri, video proiectoare, ecrane de proiecție și TV plasmă.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar ;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor ;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea ;
- Durata necesară aprobării actelor administrative ;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor ;
- Lipsa unor oferte conforme / acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale ;
- Depunerea contestațiilor în termenul legal, pentru Lotul 2 – Echipamente ;
- Reluarea procedurilor și verificarea documentelor de calificare ;
- Anularea Lotului 1 în SEAP, din cauza ofertelor inacceptabile și/sau neconforme ;
- Întârzieri generate de reluarea procedurii pentru atribuirea contractului aferent Lotului 1

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adăugarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de **01.11.2016**.

De asemenea prelungirea duratei proiectului este necesară și pentru îndeplinirea activităților prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv :

- ✓ Realizarea și distribuirea materialelor promoționale: 350 afișe, 1500 autocolante, 2500 pliante către Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța, grădinițe, școli, licee și universități din județul Constanța etc.
- ✓ Organizarea unei conferințe de presă pentru diseminarea rezultatelor la finalul perioadei de implementare a proiectului.
- ✓ Receptionarea , montarea/instalarea dotarilor prevazute in Cererea de finantare
- ✓ Obținerea tuturor documentelor care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare ce atesta functionalitatea proiectului.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 3.653.114,00 lei TVA inclus.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

**VICEPREȘEDINTE ,
CLAUDIU - IORGA PALAZ**

**DIRECȚOR GENERAL,
IOAN MIHAILA**

**Șef Serviciu
Implementare Proiecte Naționale,
Raluca - Florența COMAN**

**Întocmit / Redactat
Inspector Superior
Doina Andreev**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI JURIDICA



Bd. Tomisnr. 51, Constanța • Tel. : 0241-708461 / Fax : 0241-708439 • e-mail : consjud@cjc.ro

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 a fost demarat proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, Axa prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

- H.C.J.C. nr. 284/08.12.2015 a fost aprobată finalizarea contractului de finanțare nr. 3703/01.04.2013 pentru proiectul „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sensul că a fost aprobată prelungirea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului cu 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016.

- H.C.J.C. nr. 149/31.05.2016 prin care s-a aprobat prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 până la data de 31.08.2016.

- art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, conform caruia “Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

- Instrucțiunea AM POR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, conform căreia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel tarziu 01 noiembrie 2016

- art. 18 alin. (1) din Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 “părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul, [...]”

concluzionăm că proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 prin semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

J.,

ȘEF ȘEF
LILIAN/

IC,

Întocmit,
Consilier Juridic
VIOLETA ACSINTE

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

R A P O R T

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea și modernizarea actualului „Cinematograf Republica” precum și dotarea/echiparea acestuia cu mobilier adecvat spațiilor propuse și echipamente: sistem proiecție, sistem lumini și sistem de sunet pentru sala de cinema, laptopuri, video proiectoare, ecrane de proiecție și TV plasmă.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

Prin ședința de Consiliul Județean HCJ nr.19 din 04.02.2016 s-a aprobat bugetul proiectului în sumă de 3.673.202,00 lei, iar plățile efectuate până la data de 10.08.2016 sunt în cuantum de 20.088,00 lei. Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării acestui proiect, conform Raportului Direcției Generale de Proiecte sunt 3.653.114,00 lei, sume asigurate în bugetul Județului Constanța.

Având în vedere considerentele expuse propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

DIRECTOR GENERAL
BLACIOTI GEORGETA

ŞEF SERVICIU BUGET
C

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisa de Buget-Finanțe

R A P O R T

Comisia de specialitate de Buget - Finanțe întrunită în ședința din 12.08.2016 2016 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia, Raportul Direcției Generale de Proiecte, Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică și Raportul Direcției Generale Economico Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Comisia avizează favorabil **proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

E,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisa de Investiții, Patrimoniu și Infrastructură

R A P O R T

Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură întrunită în ședința din 12.08. / 2016 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia, Raportul Direcției Generale de Proiecte, Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică și Raportul Direcției Generale Economico Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

P R E Ș E D I N T E,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisa Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență

R A P O R T

Comisia de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență întrunită în ședința din 11.08 / 2016 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia, Raportul Direcției Generale de Proiecte, Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică și Raportul Direcției Generale Economico Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

P R I

;



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE



NOTA DE FUNDAMENTARE

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

În data de 01 aprilie 2013 Unitatea Administrativ-Teritorială județul Constanța a semnat, în calitate de beneficiar, Contractul de finanțare aferent **Proiectului SE/1/1.1/PC31/30.11.2011 „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret” Cod SMIS 40038** finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului îl reprezintă și dotarea/echiparea **„Centrului multifuncțional educativ pentru tineret”** nou realizat, cu mobilier adecvat spațiilor propuse și echipamente: sistem proiecție, sistem lumini și sistem de sunet pentru sala de cinema, laptopuri, video proiectoare, ecrane de proiecție și TV plasmă.

În urma întocmirii caietului de sarcini, în data de 25.07.2015 a fost publicat în SEAP anunțul de participare nr. 161490/25.07.2015.

Valoare estimată: 2.964.676 lei fara TVA

- lot 1: Mobilier = 788.516 lei fără TVA

- lot 2: Echipamente = 2.176.160 lei fără TVA

Procedura aplicată: Licitație deschisă

Procedura a fost selectată de către MFP-CVAP, fiind desemnați observatori CVAP.

Data depunere oferte/deschidere oferte:

Depunere oferte: 15.09.2015 ora 10:00

Deschidere oferte: 15.09.2015 ora 12:00

Conform erată nr. 78850/27.08.2015 publicată în SEAP

Nu au fost depuse contestații la documentația de atribuire.

În data de 15.02.2016 ora 10:00, au fost depuse următoarele oferte:

Pentru Lotul 1 – Mobilier:

1. S.C. EURODIDACTICA S.R.L.
2. S.C. SOLID INVESTMENT GROUP S.R.L.
3. S.C. LOGI BIC S.R.L.

Pentru Lotul 2 – Echipamente:

1. S.C. MAGIC VIEW S.R.L.
2. S.C. AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP S.R.L.

În urma evaluării ofertelor depuse, au fost declarate oferte inacceptabile (documente de calificare), următorii operatori economici:

Lot 1:

- ✓ S.C. SOLID INVESTMENT GROUP S.R.L.
- ✓ S.C. LOGI BIC S.R.L.

Lot 2:

S.C. MAGIC VIEW S.R.L.

În urma evaluării ofertelor depuse pe tehnic, au fost declarate oferte neconforme (propunere tehnică), următorii operatori economici:

- Lot 1: S.C. EURODIDACTICA S.R.L.
- Lot 2: S.C. AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP S.R.L.

În termenul legal de depunere contestații, conform art. 256² alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 actualizat, au fost depuse două contestații pentru Lotul 2 – Echipamente, de către:

- S.C. MAGIC VIEW S.R.L.
- S.C. AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP S.R.L.

În data de 05.02.2016 a fost înregistrată la sediul autorității contractante Decizia CNSC nr. 115/C7/23/33 din data de 29.01.2016 transmisă prin poștă, autorității contractante și înregistrată CJC sub nr. 2873/05.02.2016.

Potrivit Deciziei CNSC nr. 115/C7/23/33 din data de 29.01.2016, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis:

- reluarea procedurii de atribuire pentru lotul 2, cu verificarea documentelor de calificare prezentate de ofertantul SC MAGIC VIEW SRL.
- respingerea ca nefondată a contestației formulată de SC AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă.

În data de 10.02.2016, autoritatea contractantă a fost aplicată decizia CNSC prin reevaluarea documentelor de calificare depuse de SC MAGIC VIEW SRL prin elaborarea PV de evaluare documente de calificare nr. 3254/10.02.2016.

La data prezentă a fost încheiat contractul de furnizare de produse nr.16717/11.07.2016 cu S.C MAGIC VIEW S.R.L. in valoare de 1.106.576,70 lei fără TVA urmand a fi emis ordinul de incepere pentru furnizarea produselor ce fac obiectul contractului mentionat anterior.

Referitor la Lotul 1 – Mobilier:

Lotul a fost anulat în SEAP în data de 18.01.2016, motivul anulării fiind depunerea de oferte inacceptabile și/sau neconforme.

Astfel, pentru reluarea procedurii și atribuirea contractului, în data de 17.02.2016 s-a întocmit referatul de necesitate nr. 3784 în vederea demarării procedurii de achiziție publică Lot 1 Mobilier iar în data de 05.03.2016 a fost lansată pe SEAP invitația de participare.

Deschiderea ofertelor a avut loc in data de 20.04.2016.

La data prezentei au fost transmise comunicările către operatorii implicați în procedură și se va aștepta perioada de depunere contestații respectiv 10 zile de la data transmiterii comunicării.

Tinand cont de prevederile instrucțiunii AM POR nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, *Consiliul Județean Constanța a aprobat în ședința extraordinară din data de 31.05.2016 Hotărârea nr. 149 privind*

aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038 până la data de 31.08.2016.

De asemenea conform aceleiasi instructiuni mentionate, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

În acest sens, pentru îndeplinirea activităților prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv:

- ✓ Realizarea și distribuirea materialelor promoționale: 350 afișe, 1500 autocolante, 2500 pliante către Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța, grădinițe, școli, licee și universități din județul Constanța etc.
- ✓ Organizarea unei conferințe de presă pentru diseminarea rezultatelor la finalul perioadei de implementare a proiectului.
- ✓ Receptionarea , montarea/instalarea dotarilor prevazute in Cererea de finantare
- ✓ Obținerea tuturor documentelor care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare ce atesta funcționalitatea proiectului,

Se impune încheierea unui Act aditional la Contractul de finanțare nr.3703/01.04.2013 pentru prelungirea duratei de finalizare a proiectului pana la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumati și în vederea asigurării funcționalității acestuia din surse proprii, având în vedere următoarele precizări:

1. în cazul în care durata de finalizare a proiectelor nu se va prelungi până la data de 01.11.2016, conform instrucțiunii AM POR nr. 146/17.06.2016, UAT Județul Constanța va fi nevoită să restituie toate sumele rambursate de către Autoritatea de Management până la data de 31.12.2015;
2. prelungirea duratei de finalizare a proiectelor până la data de 01.11.2016 va permite UAT Județul Constanța să aibă posibilitatea continuării demersurilor necesare în vederea asigurării funcționalității proiectelor, îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor conform Cererii de finanțare și evitarea restituirii sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Pogramului Operațional Regional 2007-2013.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 3.653.114,00 lei TVA inclus.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul multifuncțional educativ pentru tineret”, Cod SMIS 40038, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

VICEPREȘEDINTE , 

C

**DIRECTOR G
IOAN MIHAI**

**Șef Serviciu
Implementare Proiecte Naționale,
Raluca - Florentina COMAN**

**Întocmit / Redactat
Inspector Superior
Doina Andreev**