

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE 196

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A", Cod SMIS 40035 prin semnarea actului Adițional la contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 17.08. / 2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe,
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură,
- Raportul Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență,
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 313/29.11.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului și cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 365/25.10.2012 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile aferente implementării proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 288/08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 3838/16.09.2013 pentru proiectul „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 23/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035, derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 3838/16.09.2013;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 154/31.05.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3838/16.09.2013 privind modificarea termenului de finalizare;
- Prevederile art. 13, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
- Prevederile art.41, art.42 alin.(1) și alin.(2), art. 45 alin.(1) și alin.(2), art.48 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și ale Actului Adițional nr. 5 semnat de Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 30.06.2016 privind proiectul „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035;
- Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei

C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)

În temeiul art.91 alin.(1) lit. b) și f), art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 până la data de 01.11.2016.

Art. 2. Se aprobă semnarea actului adițional nr. 6 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3838/16.09.2013 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art. 1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții/autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

Art. 3. (1) Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din bugetul județului.

Suma estimată este de 3.586.643,20 lei - TVA inclus.

(2) UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța va înainta acțiune în justiție în vederea recuperării sumelor alocate din fonduri proprii (după data de 31.12.2015) de la executanții și furnizorii cu care UAT Județul Constanța a încheiat contracte, în condițiile în care depășirea termenului de 31.12.2015 a fost din vina acestora.

Art. 4. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 154/31.05.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr. 6 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3838/16.09.2013, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

Art. 6. Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 37 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 17.08. 2016



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE**



EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului Adițional la contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Constanța, în data de 16.09.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/1/1.1//PC/29/30.11.2011 „Modernizarea drumului județean între Ovidiu – Poarta Albă (DJ 228A)”, Cod SMIS 40035, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere”, Domeniul major de investiții 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Pe parcursul derulării contractului de execuție, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (umiditate excesivă, temperaturi scăzute și precipitații ce nu au permis continuarea lucrărilor în spații deschise conform normelor în vigoare) au fost dispuse sistări ce au cumulat un total de 196 zile. Astfel, finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la obiectivul proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu – Poarta Albă (DJ 228A)”, în termenele asumate, nu a fost posibilă.

Urmare a convocării comisiei de pre-recepție a lucrărilor din data de 13.07.2016 s-a constatat necesitatea executării unor lucrări de remedieri/completări încheindu-se cu această ocazie procesul verbal de pre-recepție la terminarea lucrărilor aferente proiectului sus menționat.

În data de 21.07.2016 Antreprenorul general a înștiințat UAT Județul Constanța cu privire la finalizarea lucrărilor de remediere menționate în procesul verbal din data de 13.07.2016, urmând a se stabili data în care se va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Necesitatea demarării unei noi proceduri de achiziție pentru servicii de publicitate și informare ca urmare a rezilierii contractului încheiat inițial;

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adăugarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 3.586.643,20 lei TVA inclus.

Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.



RAPORTUL DIRECȚIEI GENERALE DE PROIECTE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului Adițional la contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, act care reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor co-finanțate prin instrumentele financiare de mai sus .

Luând act de Instrucțiunea AM POR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

De asemenea, potrivit art. 13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind ”Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”: ”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Consiliul Județean Constanța, în data de 16.09.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/1/1.1//PC/29/30.11.2011 „Modernizarea drumului județean între Ovidiu – Poarta Albă (DJ 228A)”, Cod SMIS 40035, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere”, Domeniul major de investiții 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Necesitatea demarării unei noi proceduri de achiziție pentru servicii de publicitate și informare ca urmare a rezilierii contractului încheiat inițial;

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adăugarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de **01.11.2016**.

De asemenea prelungirea duratei proiectului este necesară și pentru îndeplinirea activităților prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv:

- ✓ Recepția lucrărilor,
- ✓ Diseminarea rezultatelor proiectului: Realizarea și distribuirea materialelor publicitare/promoționale: 100 afișe și 800 pliante către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri, Primăria Ovidiu și Primăria Poarta Albă, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, sediile publice ale diferitelor instituții din zona proiectului
- ✓ Organizarea unei conferințe de presă pentru diseminarea rezultatelor la finalul perioadei de implementare a proiectului.
- ✓ Întocmirea rapoartelor finale.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 3.586.643,20 lei TVA inclus.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

í
h



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRATIE PUBLICA SI JURIDICA



**Bd. Tomisnr. 51, Constanța • Tel. : 0241-708461 / Fax : 0241-708439 • e-mail
:consjud@cjc.ro**

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 prin care a fost demarat proiectul „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035, Axa prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană”;

- H.C.J.C. nr. 288/08.12.2015 prin care a fost aprobată finalizarea contractului de finanțare nr. 3838/16.09.2013 pentru proiectul „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sensul că a fost aprobată prelungirea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului cu 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016;

- H.C.J.C. nr. 154/31.05.2016 prin care s-a aprobat prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 până la data de 31.08.2016;

- art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, conform caruia “Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”;

- Instrucțiunea AM POR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, conform căreia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel târziu 01 noiembrie 2016;

- art. 18 alin. (1) din Contractul de finanțare nr. 3703/01.04.2013 “părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul, [...]”;

concluzionăm că proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

R A P O R T

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului Adițional la contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Constanța, în data de 16.09.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/1/1.1//PC/29/30.11.2011 „Modernizarea drumului județean între Ovidiu – Poarta Albă (DJ 228A)”, Cod SMIS 40035, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere”, Domeniul major de investiții 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

Prin ședința de Consiliul Județean HCJ nr.23 din 04.02.2016 s-a aprobat bugetul proiectului în sumă de 4.301.694,00 lei, iar plățile efectuate până la data de 10.08.2016 sunt în cuantum de 715.050,80 lei. Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării acestui proiect, conform Raportului Direcției Generale de Proiecte sunt de 3.586.643,20 lei, sume asigurate în bugetul Județului Constanța.

Având în vedere considerentele expuse propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisa de Investiții, Patrimoniu și Infrastructură

R A P O R T

Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură întrunită în ședința din 12.08. / 2016 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia, Raportul Direcției Generale de Proiecte, Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică și Raportul Direcției Generale Economico Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Comisia avizează favorabil **proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisa Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență

R A P O R T

Comisia de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență întrunită în ședința din 11.08 / 2016 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia, Raportul Direcției Generale de Proiecte, Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică și Raportul Direcției Generale Economico Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisa de Buget-Finanțe

R A P O R T

Comisia de specialitate de Buget - Finanțe întrunită în ședința din 12.08 / 2016 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia, Raportul Direcției Generale de Proiecte, Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică și Raportul Direcției Generale Economico Financiară la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

cu privire proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului Adițional la contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

În data de 16.09.2013, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța a semnat, în calitate de beneficiar, Contractul de finanțare aferent **Proiectului nr. SE/1/1.1//PC/29/30.11.2011 „Modernizarea drumului județean între Ovidiu – Poarta Albă (DJ 228A)”, Cod SMIS 40035**, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere”, Domeniul major de investiții 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Pe parcursul derulării contractului de execuție, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (umiditate excesivă, temperaturi scăzute și precipitații ce nu au permis continuarea lucrărilor în spații deschise conform normelor în vigoare) au fost dispuse sistări ce au cumulat un total de 196 zile. Astfel, finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare la obiectivul proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu – Poarta Albă (DJ 228A)”, în termenele asumate, nu a fost posibilă.

Urmare a convocării comisiei de pre-recepție a lucrărilor din data de 13.07.2016 s-a constatat necesitatea executării unor lucrări de remedieri/completări încheindu-se cu această ocazie procesul verbal de pre-recepție la terminarea lucrărilor aferente proiectului sus menționat.

În data de 21.07.2016 Antreprenorul general a înștiințat UAT Județul Constanța cu privire la finalizarea lucrărilor de remediere menționate în procesul verbal din data de 13.07.2016, urmând a se stabili data în care se va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Tinand cont de prevederile instrucțiunii AM POR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR nr. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, *Consiliul Județean Constanța a aprobat în ședința extraordinară din data de 31.05.2016 Hotărârea nr. 154 privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu – Poarta Albă (DJ 228A)”, Cod SMIS 40035 până la data de 31.08.2016.*

De asemenea conform aceleiași instrucțiuni menționate, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

In acest sens, pentru îndeplinirea activităților prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv:

- ✓ Recepția lucrărilor,
- ✓ Diseminarea rezultatelor proiectului: Realizarea și distribuirea materialelor publicitare/promoționale: 100 afișe și 800 pliante către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri, Primăria Ovidiu și

Primăria Poarta Albă, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța, sediile publice ale diferitelor instituții din zona proiectului

- ✓ Organizarea unei conferințe de presă pentru diseminarea rezultatelor la finalul perioadei de implementare a proiectului.
- ✓ Întocmirea rapoartelor finale.

Se impune încheierea unui Act aditional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 pentru prelungirea duratei de finalizare a proiectului până la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați și în vederea asigurării funcționalității acestuia din surse proprii, având în vedere următoarele precizări:

1. în cazul în care durata de finalizare a proiectelor nu se va prelungi până la data de 01.11.2016, conform instrucțiunii AM POR nr. 146/17.06.2016, UAT Județul Constanța va fi nevoită să restituie toate sumele rambursate de către Autoritatea de Management până la data de 31.12.2015;

2. prelungirea duratei de finalizare a proiectelor până la data de 01.11.2016 va permite UAT Județul Constanța să aibă posibilitatea continuării demersurilor necesare în vederea asigurării funcționalității proiectelor, îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor conform Cererii de finanțare și evitarea restituirii sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 3.586.643,20 lei TVA inclus.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Modernizarea drumului județean între Ovidiu - Poarta Albă DJ 228A”, Cod SMIS 40035 prin semnarea Actului adițional la Contractul de finanțare nr. 3838/16.09.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.