

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE nr. ~~.....~~ ²⁴⁴

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și aprobarea semnării actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 30.10. / 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius - Horia;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Comisiei Juridice, Ordine Publică și Situații de Urgență;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 226/ 23.08.2010 aprobarea indicatorilor, modificărilor bugetului și cheltuielilor legate de proiectul "Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava";
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 244/ 17.07.2013 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile aferente implementării proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 290/ 08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 3784/ 31.07.2013 pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 25/ 04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 3784/ 2013;
- Prevederile art. 13 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. 3784/ 31.07.2013 și ale Actelor Adiționale 1, 2 și 3 aferente privind proiectul "Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava", cod SMIS 31212;
- Adresa Consiliului Județean Constanța nr. 11275/ 05.05.2016 comunicată Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Organism Intermediar POR;
- Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/ 2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007 - 2013);
- Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Organism Intermediar POR nr. 7462/ 26.05.2016/ 3159/ DI POR/ 26.05.2016, comunicată și înregistrată intern sub nr.13297/ 27.05.2016;

- Instrucțiunea AM POR nr. 146/ 17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144/ 2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora;
- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene nr. 105265/ 01.09.2017 (nr. CJC: 23957/ 01.09.2017) prin care se transmite adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 5471/ 11.08.2017.

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1), lit. f, art. 97 și art. 115 alin (1) lit. c) din Legea Administrației publice locale nr.215/ 2001, republicată

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 până la data de 31.12.2018.

Art. 2. Se aprobă semnarea actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3784/ 31.07.2013 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art. 1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/ sau alte instituții/ autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

Art. 3. Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 290/ 08.12.2015 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze Actul Adițional nr. 4 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3784/ 31.07.2013, pentru Județul Constanța și Consiliul Județean Constanța.

Art. 5. Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 36 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 30.10. 2017

PREȘEDINTE
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

Contrasemnează,
Secretar al Județului
BELU MARTINA



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și aprobarea semnării actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3784/ 31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Consiliul Județean Constanța, semnatar/ beneficiar al contractului de finanțare pentru implementarea proiectului nr. SE/38/5/5.1/789/25.10.2010, Cod SMIS 31212 „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” și-a asumat sarcina îndeplinirii și atingerii unor rezultate și obiective unice la nivel național din punct de vedere al investițiilor propuse pentru un obiectiv de patrimoniu de o asemenea importanță. Din motive independente de voința, intenția, demersurile, deciziile și acțiunile proprii autorității deliberative Județul Constanța, proiectul nu s-a finalizat în condițiile reglementate prin intermediul angajamentelor asumate.

Luând act de prevederile și procedurile impuse proiectelor co-finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, ținând cont de stadiul și contextul la zi al contractelor încheiate, precum și de obligația asumată a finalizării tuturor activităților conform termenului de implementare impus de program, Consiliul Județean Constanța trebuie să aprobe actele administrative necesare prelungirii duratei proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, până la 31.12.2018.

Considerând acest demers, drept o încercare firească de a acorda șansa unei finalizări prezumate a proiectului, autoritatea județeană deliberativă prin Hotărârea nr.290/ 08.12.2015 a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 30.06.2016, precum și angajarea din bugetul propriu a cheltuielilor necesare finalizării acestuia pentru ca ulterior, prin Hotărârea nr. 148/ 2016 perioada de implementare să fie prelungită până la 31.12.2017.

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007- 2013 din data de 24.05.2016 a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, proiecte cofinanțate prin POR 2007-2013, conform *Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune.*

Potrivit art.13 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență: "*Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională/ Fondul Social European/ Fondul de Coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă*".

Luând act de prevederile legale precum și de procedurile impuse proiectelor co-finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Consiliul Județean Constanța supune spre aprobare actul administrativ ce privește prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 31.12.2018, termen

stabilit și transmis în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/ 2016 precum și cu recomandările ofițerului desemnat din partea ADRSE în cadrul raportului privind vizita la fața locului din 20.07.2017.

În prezent, în cel mai scurt timp posibil, urmează a fi definitivată documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție publică pentru desemnarea unui nou executant al lucrării „rest de executat” și transmisă spre aprobare în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Proiectul ce a propus, intenționat și urmărit să promoveze la adevarata valoare „Cetatea Capidava” s-a confruntat cu o serie de blocaje, autoritatea județeană deliberativă, asumând în 2016, după analiza, promovarea și aprobarea documentelor aferente, obligația de continuare a activităților proiectului din/ cu fonduri proprii și în condiții impuse, precum cele legate de finalizarea tuturor activităților până la 31.12.2017.

UAT Județul Constanța a efectuat și dispus o serie de acțiuni și măsuri, care au necesitat și necesită timp dar, cu toate acestea, la o analiza bazată pe realitățile cunoscute și prin raportare la îndeplinirea unor activități și obiective, care nu depindeau și nu depind în mod exclusiv și direct de acțiunea și voința Consiliului Județean Constanța, termenul de 31.12.2017, este unul care nu va putea fi respectat. Aceste aspecte au fost semnalate și transmise către AM POR, prin rapoartele de progres și prin rapoartele de vizită la fața locului, încă de la jumătatea anului 2016.

În vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin angajamentele semnate, pentru asigurarea operaționalizării proiectului (care, de altfel, la data prezentei este parțial operațional) propunem și susținem necesitatea parcurgerii etapelor legale și procedurale de aprobare și transmitere a actelor, documentelor, hotărârilor relative la continuarea proiectului precum și prelungirea duratei de finalizare (data estimată 31.12.2018) și semnarea, în mod corelativ, a actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare nerambursabilă.

Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și aprobarea semnării actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

PREȘEDINTE
Marius - Maria TUDUȚIANU



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE



RAPORTUL DIRECȚIEI GENERALE DE PROIECTE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului aditional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3784/ 31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Consiliul Județean Constanța, semnatar/ beneficiar al contractului de finanțare pentru implementarea proiectului nr. SE/38/5/5.1/789/25.10.2010, Cod SMIS 31212 „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” și-a asumat sarcina îndeplinirii și atingerii unor rezultate și obiective unice la nivel național din punct de vedere al investițiilor propuse pentru un obiectiv de patrimoniu de o asemenea importanță. Din motive independente de voința, intenția, demersurile, deciziile și acțiunile proprii autorității deliberative Județul Constanta, proiectul nu s-a finalizat în condițiile reglementate prin intermediul angajamentelor asumate.

Luând act de prevederile și procedurile impuse proiectelor co-finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, ținând cont de stadiul și contextul la zi al contractelor încheiate, precum și de obligația asumată a finalizării tuturor activităților conform termenului de implementare impus de program, Consiliul Județean Constanța trebuie să aprobe actele administrative necesare prelungirii duratei proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, până la 31.12.2018.

Considerând acest demers, drept o încercare firească de a acorda șansa unei finalizări prezumate a proiectului, autoritatea județeană deliberativă prin Hotărârea nr.290/ 08.12.2015 a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 30.06.2016, precum și angajarea din bugetul propriu a cheltuielilor necesare finalizării acestuia pentru ca ulterior, prin Hotărârea nr. 148/ 2016 perioada de implementare să fie prelungită până la 31.12.2017.

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2007- 2013 din data de 24.05.2016 a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, proiecte cofinanțate prin POR 2007-2013, conform *Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune.*

Potrivit art.13 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență: "*Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională/ Fondul Social European/ Fondul de Coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă*".

Luând act de prevederile legale precum și de procedurile impuse proiectelor co-finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Consiliul Județean Constanța supune spre aprobare actul administrativ ce privește prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 31.12.2018, termen

stabilit și transmis în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/ 2016 precum și cu recomandările ofițerului desemnat din partea ADRSE în cadrul raportului privind vizita la fața locului din 20.07.2017.

În prezent, în cel mai scurt timp posibil, urmează a fi definitivată documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție publică pentru desemnarea unui nou executant al lucrării „rest de executat” și transmisă spre aprobare în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Proiectul ce a propus, intenționat și urmărit să promoveze la adevarata valoare „Cetatea Capidava” s-a confruntat cu o serie de blocaje, autoritatea județeană deliberativă, asumând în 2016, după analiza, promovarea și aprobarea documentelor aferente, obligația de continuare a activităților proiectului din/ cu fonduri proprii și în condiții impuse, precum cele legate de finalizarea tuturor activităților până la 31.12.2017.

UAT Județul Constanța a efectuat și dispus o serie de acțiuni și măsuri, care au necesitat și necesită timp dar, cu toate acestea, la o analiză bazată pe realitățile cunoscute și prin raportare la îndeplinirea unor activități și obiective, care nu depindeau și nu depind în mod exclusiv și direct de acțiunea și voința Consiliului Județean Constanța, termenul de 31.12.2017, este unul care nu va putea fi respectat. Aceste aspecte au fost semnalate și transmise către AMPOR, prin rapoartele de progres și prin rapoartele de vizită la fața locului, încă de la jumătatea anului 2016.

În vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin angajamentele semnate, pentru asigurarea operaționalizării proiectului (care, de altfel, la data prezentei este parțial operațional) propunem și susținem necesitatea parcurgerii etapelor legale și procedurale de aprobare și transmitere a actelor, documentelor, hotărârilor relative la continuarea proiectului precum și prelungirea duratei de finalizare (data estimată 31.12.2018) și semnarea, în mod corelativ, a actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare nerambursabilă.

Față de aceste considerente, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3784/ 31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.

VICEPREȘEDINTE
Claudiu – Iorga PALAZ

DIRECTOR GENERAL
Elena GEORGESCU

Director General Adjunct
Ioan Mihaela NACHE

Șef Serviciu Promovare Proiecte Europene
Marian BĂNICĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI JURIDICĂ

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 378431.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Prin Contractul de finanțare nr. 3784/31.07.2013 a fost demarat proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, Axa prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrare de dezvoltare urbană”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 148/31.05.2016 a fost aprobată finalizarea contractului de finanțare nr. 3784/31.07.2013 pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” SMIS 31212, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sensul că a fost aprobată prelungirea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.12.2017.

Prin adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, înregistrată la Consiliul Județean Constanța nr. 13297/27.05.2016, se comunică faptul că proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212, a fost inclus în lista proiectelor ce vor fi declarate de către AM POR 2007 – 2013 ca fiind proiecte nefuncționale, urmând a fi derulată procedura de prelungire a duratei contractului de finanțate.

Potrivit art. 13, alin. (4) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare, *“Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social European/Fondul de coeziune care au încheiat contractele de finanțare cu ordonarii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”*.

Astfel, având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, adoptarea unei hotărâri privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nr. 3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare, îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

DIRECTOR GENERAL
Leila Banciu

Șef Serviciu
Raluca Sorescu

Întocmit
Adela Cuturea

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisa de Juridic, Ordine Publică și Situații de Urgență

R A P O R T

Comisia de specialitate de Juridic, Ordine Publică și Situații de Urgență, întrunită în ședința din 27.10. / 2017 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius - Horia, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3784/ 31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 și aprobarea semnării actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3784/ 31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare

P R E Ș E D I N T E,