



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.315/16.11.2022
privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri,
pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 46312/15.11.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică nr.46578/16.11.2022;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Tehnice Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr.46235/15.11.2022;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico – Financiare nr.46793/17.11.2022;
- Nota de fundamentare nr. 17712/14.11.2022 înaintată și susținută de R.A.J.D.P. Constanța;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din O.U.G. 57/2019 privind prevederile Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.J. Constanța nr. 146/22.06.2022 privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța și H.C.J. Constanța nr. 250/21.09.2022 privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pentru anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța;
- Prevederile H.C.J. Constanța nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă, către R.A.J.D.P. Constanța, a Serviciului de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;
- Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Capitolului VI Modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE

Art. I. – Aprobarea modificării Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța, aprobat prin H.C.J. Nr. 146/22.06.2022 și H.C.J. nr. 250/21.09.2022 conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului proiect de hotărâre.

Art. II. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se delegă R.A.J.D.P. Constanța în calitate de gestionar al Serviciului public de administrare a drumurilor și podurilor de interes județean, care va asigura și execuția Programului modificat.

Art.III. – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris, pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna noiembrie 2022, se transmite de Secretarul general al Județului, Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență, Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism și Comisiei de specialitate Buget Finanțe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adaptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

**INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU**

**Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar**

PROGRAMUL
cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022
finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța

mii lei			
Nr. crt.	Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	Alocat 2022
0	1	2	3
TOTAL PROGRAM		mii lei	56.493,00
I.	CHELTUIELI CURENTE, total din care:	mii lei	51.395,70
B.	Întreținerea curentă a drumurilor publice, total, din care:	mii lei	4.806,20
B.101.1.1	Plombări îmbrăcăminți rutiere, din care:	mii lei	959,70
a.	DRUMURI JUDEȚENE - 8.631 mp in 2022 :		959,70
	- DJ222 Hot.Tulcea - M. Kogălniceanu - Pietreni, 1.940 mp km 94+300 - 181+300	mii lei	209,00
	- DJ222F DN22A - Gârliciu - Hot.Tulcea, 500 mp km 0+000 - 11+000	mii lei	60,20
	- DJ225 DN22C - Târgușor - Saraiu, 1.500 mp km 0+000 - 78+400	mii lei	172,00
	- DJ226B DN2A - Grădina - Cogealac, 2.094 mp km 0+000 - 32+000	mii lei	236,40
	- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 1.000 mp km 0+000 - 15+723	mii lei	95,50
	- DJ307 Deleni - Șipote, 255 mp km 0+000 - 7+000	mii lei	28,60
	- DJ391 Mangalia - Negru Vodă - Cobadin - Tuzla, 708 mp km 0+000 - 129+000	mii lei	84,50
	- DJ391A Oltina - Băneasa - Șipote - Viroaga, 134 mp km 0+000 - 70+000	mii lei	15,90
	- DJ397 Adamclisi - Cetate - Adamclisi DN3, 500 mp km 0+000 - 4+500	mii lei	57,60
B.101.2	Întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificarea coroanelor arbori, tăiere lăstariș), etc	mii lei	3.776,50
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	3.776,50
B.101.3	Întreținerea curentă poduri și podețe	mii lei	70,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	70,00
C.	Întreținerea periodică a drumurilor publice, total, din care:	mii lei	46.454,50
C.105	Covoare bituminoase, total, din care:	mii lei	41.408,50
a.	DRUMURI JUDEȚENE - 64,90 km in 2022 :	mii lei	41.408,50
	- DJ222F DN22A - Gârliciu - Hot.Tulcea, 11,0 km km 0+000 - 11+000	mii lei	7.158,50
	- DJ226 DN22 - Lumina, 3,2 km (binder-1,6km și uzură1,6km) km 0+000 - 1+600	mii lei	2.366,00
	- DJ381 Ciocârlia de Sus - Nod A2 - Valea Dacilor - Medgidia, 11,7 km km 25+500 - 37+200	mii lei	7.478,00
	- DJ391 Bif.DJ392 - Negrești - Cobadin, 17,0 km km 58+300 - 75+300	mii lei	10.697,00
	- DJ397 Adamclisi (DN3) - Monument Adamclisi, 4,5 km km 0+000 - 4+500	mii lei	2.554,00
	- DJ392 Intravilan Pecineaga, 0,9 km km 9+985 - 10+885	mii lei	613,00
	- DJ394 Dulcești - Pecineaga, 3,1 km km 4+200 - 7+300	mii lei	2.185,00
	- DJ396 DN3 - Mănăstirea Sf.Apostol Andrei, 3,4 km km 0+000 - 3+900	mii lei	2.263,00
	- DJ392 Plopeni - Independența, 7,4 km km 39+200 - 47+700	mii lei	4.759,00
	- DJ223 Capidava - Dunărea, 2,7 km (binder-1,2km și uzură1,5km) km 30+700 - 32+200	mii lei	1.335,00


Nr. crt.	Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	Alocat 2022
C.107	Siguranța circulației	mii lei	1.800,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	1.800,00
-	Indicatoare rutiere	mii lei	250,00
-	Marcaje rutiere	mii lei	1.500,00
-	Lise	mii lei	50,00
C.111.1	Amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare	mii lei	3.246,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	3.246,00
C.111.8	Întreținerea drumurilor pietruite, total, din care:	mii lei	0,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	0,00
D	Reparații curente la drumurile publice, total, din care:	mii lei	135,00
D.117	Eliminare puncte periculoase	mii lei	135,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	135,00
II.	CHELTUIELI DE CAPITAL, total din care:	mii lei	5.097,30
II.1	Lucrări	mii lei	5.097,30
a.	Alte cheltuieli:	mii lei	256,00
-	Modernizare DJ392 Pecineaga-Amzacea, 11,18 km km 10+855-22+035	mii lei	36,00
-	Modernizare DJ392 Vânători-Pecineaga, 3,0 km km 0+000-3+000	mii lei	25,00
-	Modernizare DJ391 (str.Farului) Tuzla, 1,925 km km 0+000-1+925	mii lei	60,00
-	Modernizare DJ226B Pantelimonu de Jos - Grădina - Cogealac, 15,357 km km 16+643-32+000	mii lei	95,00
-	Redimensionare podeț tubular situat pe DJ 392 localitatea Plopeni km 38+700	mii lei	30,00
-	Modernizare DJ393 Arsa -DJ391-Albești-Coroana, 9,69 km km 0+000-9+690	mii lei	10,00
b.	Lucrări noi:	mii lei	4.841,30
-	Modernizare DJ393 Arsa -DJ391-Albești-Coroana, 9,69 km km 0+000-9+690	mii lei	4.841,30

PREȘEDINTE,
Mihai LUPU

Avizează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nesrin GEAFAR

Director General Adjunct,

ing. Gabriel - Răzvan ZAGON



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

CABINET PREȘEDINTE

Nr. 46312/15.11.2022

REFERAT DE APROBARE

**privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri,
pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța**

R.A.J.D.P. Constanța este o regie autonomă înființată de Consiliului Județean Constanța, prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 277/25.06.1991 a Prefecturii județului Constanța, restructurată în baza Deciziei nr. 56/31.03.1995 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Constanța.

Prin Hotărârea C.J.C. nr. 430/2013 s-a hotărât atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a drumurilor județene, podurilor și podetelor aferente.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are atribuții în gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice.

Consiliul Județean Constanța, în calitate de autoritate tutelară, deține controlul gestionării serviciului public și urmărește realizarea strategiilor în domeniul administrării drumurilor județene.

Astfel, în vederea executării Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța, aprobat prin:

- H.C.J. Constanța nr. 85/30.03.2022, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 15497/12.04.2022, în baza Anexei A la H.C.J. Constanța nr. 85/30.03.2022;
- H.C.J. Constanța nr. 146/22.06.2022, a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 - 27556/28.06.2022, în baza Anexei A la H.C.J. Constanța nr. 146/22.06.2022.
- H.C.J. Constanta nr. 250/21.09.2022, a fost încheiat Actul Adițional nr. 2 - 39819/27.09.2022, în baza Anexei A la H.C.J. Constanța nr. 250/21.09.2022 .

A. Pe parcursul derulării Contractului de lucrări nr. 15497/12.04.2022 aferent „Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022”, finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, funcție de evoluția stării de degradare a drumurilor județene, de importanța și traficul pe care îl deservește fiecare sector în parte precum și urmare a unor modificări de ordin economic, legislativ, etc. pot apărea schimbări în structura programului de lucrări.

Modificările propuse în programul de lucrări au rolul de a corela permanent necesitățile din teren, precum și evoluțiile legislative, modificările de pe piața muncii, piața materialelor și materiilor prime cu prevederile contractului de lucrări nr.15497/12.04.2022 încheiat între Consiliul Județean Constanța și R.A.J.D.P. Constanța astfel încât să se intervină cu prioritate și maximă eficiență pe sectoarele de drum cele mai afectate, în vederea atingerii unui grad ridicat de siguranță a traficului rutier și satisfacerea nevoilor și necesităților locuitorilor județului.

Astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări (plombe, covoare asfaltice etc.) apar necesități de majorare sau după caz diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul ceea ce înseamnă modificarea „Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022”, valoarea totală a programului (Anexa A) rămânând neschimbată:

- La capitolul B.101.1.1-Plombări îmbrăcămînți asfaltice :

- Se modifică poziția DJ 222 - Hot.Tulcea - M.Kogălniceanu - Pietreni, în urma finalizării lucrărilor de plombare s-a constatat că suprafața finală este de 1.940 mp (conform Notelor de constatare: nr.8559/09.06.2022 și nr.17667/11.11.2022), motiv pentru care solicităm diminuarea suprafeței cu 1.060 mp, respectiv cu suma de 123,40 mii lei și va avea următorul conținut:

-	DJ 222 Hot.Tulcea - M. Kogălniceanu - Pietreni, 1.940 mp km 94+300 - 181+300	mii lei	209.00
---	--	---------	--------

- Se modifică poziția DJ 225 – DN22C – Târgușor - Saraiu, - urmare a deplasării în teren s-a constatat faptul că suprafața inițială prevăzută în program nu este suficientă pentru a rezolva integral problemele de pe acest drum, motiv pentru care este necesar a se suplimenta suprafața cu 500 mp, respectiv cu 57,40 mii lei și va avea următorul conținut:

-	DJ 225 DN22C - Târgușor - Saraiu, 1.500 mp km 0+000 - 78+400	mii lei	172.00
---	---	---------	--------

- Se elimină poziția DJ 226A – Cetate Histria – DJ226 - Râmnicu de Jos - urmare a deplasării în teren s-a constatat faptul că suprafețele degradate sunt nesemnificative, motiv pentru care solicităm eliminarea acestei poziții din program respectiv cu suma de 57,30 mii lei;

- Se modifică poziția DJ 226B – DN2A – Grădina – Cogealac, s-au executat până în prezent plombe pe o suprafață de 2.094,00 mp (conform Notei de constatare nr.15026/29.09.2022). În program au fost prevăzute a se realiza 2.000 mp de plombe, motiv pentru care este necesar a se suplimenta suprafața cu 94,00 mp, respectiv cu 11,00 mii lei și va avea următorul conținut:

-	DJ 226B DN2A - Grădina - Cogealac, 2.094 mp km 0+000 - 32+000	mii lei	236.40
---	--	---------	--------

- La capitolul B.101.2 - Întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș), etc.

- s-au executat până în prezent lucrări în valoare de 2.865,00 mii lei din cei 2.926,50 mii lei alocați la acest capitol în program. Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor specifice pregătirii drumurilor pentru sezonul rece, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 850,00 mii lei și va avea următorul conținut:

B.101.2	Întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș), etc	mii lei	3,776.50
---------	--	---------	----------

- La capitolul B.101.3 - Întreținerea curentă poduri și podețe

Având în vedere că au fost finalizate lucrările propuse pentru acest an de pe această poziție solicităm diminuarea cu suma de 30,00 mii lei, astfel încât această poziție va avea următorul conținut:

B.101.3	Întreținerea curentă poduri și podețe	mii lei	70.00
---------	---------------------------------------	---------	-------

- La capitolul C.105 - Covoare bituminoase :

- Se modifică poziția DJ 226 – DN22 – Lumina – în urma finalizării lucrărilor de frezare și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program, motiv pentru care solicităm suplimentarea pe această poziție cu suma de 509,00 mii lei și va avea următorul conținut:

–	DJ226 DN22 - Lumina, 3,2 km (binder - 1,6km și uzură1,6km) km 0+000 - 1+600	mii lei	2,366.00
---	---	---------	----------

- Se modifică poziția DJ 392 –intravilan Pecineaga, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr.16557/24.10.2022), motiv pentru care solicităm suplimentarea pe această poziție cu suma de 22,00 mii lei și va avea următorul conținut:

–	DJ392 Intravilan Pecineaga, 0,9 km km 9+985 - 10+885	mii lei	613.00
---	--	---------	--------

- Se modifică poziția DJ 394 – Dulcești - Pecineaga, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr.16141/17.10.2022) motiv pentru care solicităm suplimentarea pe această poziție cu suma de 165,00 mii lei și va avea următorul conținut:

–	DJ394 Dulcești - Pecineaga, 3,1 km km 4+200 - 7+300	mii lei	2,185.00
---	---	---------	----------

- Se modifică poziția DJ 396 –DN3 – Mănăstirea Sf. Apostol Andrei, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr. 15556/06.10.2022), motiv pentru care solicităm suplimentarea pe această poziție cu suma de 16,00 mii lei și va avea următorul conținut:

–	DJ396 DN3 - Mănăstirea Sf.Apostol Andrei,3,4 km km 0+000 - 3+900	mii lei	2,263.00
---	--	---------	----------

- Se modifică poziția DJ 392 – Plopeni - Independența, urmare a finalizării lucrărilor programate și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat că lungimea reală executată a fost de 7,4 km față de 8,5 km prevăzută inițial în program, motiv pentru care se solicită diminuarea de pe această poziție cu suma de 730,00 mii lei și va avea următorul conținut:

–	DJ392 Plopeni - Independența, 7,4 km km 39+200 - 47+700	mii lei	4,759.00
---	---	---------	----------

- Se modifică poziția DJ 223 – Capidava – Dunărea, urmare a finalizării lucrărilor, solicităm diminuarea de pe această poziție cu suma de 12,00 mii lei și va avea următorul conținut:

–	DJ223 Capidava - Dunărea, 2,7 km (binder - 1,2km și uzură 1,5 km) km 30+700 - 32+200	mii lei	1,335.00
---	--	---------	----------

- La capitolul C.111.1-Amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare :

- având în vedere lucrările necesare a mai fi realizate în acest an și perioada scurtă de timp rămasă până la venirea sezonului rece, solicităm diminuarea valorii programului pe această poziție cu suma de 154,00 mii lei, astfel încât această poziție va avea următorul conținut:

C.111.1	Amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare	mii lei	3,246.00
---------	--	---------	----------

- La capitolul D.117 – Eliminare puncte periculoase :

- în urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și ai regiei au constatat necesitatea executării unor lucrări de refacere a platformei drumului DJ 223 : intravilan localitatea Horia (Nota de constatare de necesitate nr. 14191/15.09.2022) și limita racordului cu DN2A (Nota de constatare de necesitate nr.15034/29.09.2022). Aceste lucrări vor fi tratate ca puncte periculoase, motiv pentru care este necesar a se suplimenta valoarea de pe această poziție cu suma de 35,00 mii lei, astfel încât această poziție va avea următorul conținut:

D.117	Eliminare puncte periculoase	mii lei	135.00
-------	------------------------------	---------	--------

- La capitolul II - Cheltuieli de capital – II.1 - Lucrări - b. Lucrări noi

Referitor la obiectivul : Modernizare DJ 393 Arsa - DJ391 – Albești - Coroana, 9,69 km - ținând cont de lucrările rămase de executat pe Tronsonul 1 -Arsa -Bif.DJ391, precum și de lucrările ce se mai pot executa pe Tronsonul 2 - Albești – Coroana până la începerea sezonului rece, solicităm diminuarea valorii de pe această poziție cu suma de 558,70 mii lei, astfel încât această poziție va avea următorul conținut:

-	Modernizare DJ 393 Arsa – DJ 391 – Albești -Coroana, 9,69 km km 0+000-9+690	mii lei	4.841.30
---	---	---------	----------

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța, executate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

PREȘEDINTE
Mihai LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța

Drumurile județene fac parte din domeniul public al județului conform Hotărârii de Guvern nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Constanța.

Prin Hotărârea de Consiliu Județean Constanța nr. 430/2013 s-a atribuit în gestiune directă drumurile județene, podurile și podețele aferente către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

În fiecare an la nivelul Consiliului Județean Constanța este elaborat și aprobat programul de lucrări ce urmează a fi realizate la drumurile, podurile și podețele aflate în patrimoniul Județului Constanța și date în administrare RAJDP Constanța. În acest sens, s-a adoptat Hotărârea de Consiliu Județean Constanța nr.85/30.03.2022 privind Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța, Hotărârea de Consiliu Județean Constanța nr.146/22.06.2022 privind Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța și Hotărârea de Consiliu Județean Constanța nr.250/21.09.2022 privind Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța

Astfel, au fost încheiate: Contractul de lucrări nr. 15497/12.04.2022 – Anexa A, iar în baza Anexei B a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 15521/12.04.2022.

Potrivit prevederilor contractuale (art.16) *”beneficiarul, în speță UAT Județul Constanța poate opta pentru diminuarea sau suplimentarea cantitatilor de lucrări/ servicii pe baza hotărârii de consiliu județean adoptată în acest sens, caz în care se va încheia un act adițional la contract.”*

Necesitatea și oportunitatea lucrărilor prevăzute în Programul de lucrări pe anul 2022 sunt în sarcina exclusivă a RAJDP Constanța.

Conform prevederilor art.173 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean exercită atribuții privind *”gestionarea serviciilor publice de interes județean”*.

Având în vedere cele anterior menționate și în considerarea prevederilor art.173 alin. (5) lit.I) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare concluzionăm că proiectul de hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța, este elaborat în considerarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în speță.

Director General DGAPJ,
Leila Mihaela Banciu

Șef Serviciu Juridic și Contencios,
Gheorghe Bucur

Consilier juridic,
Alina-Ionela Enache

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe
anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța

Având în vedere *proiectul de hotărâre nr. 315/16.11.2022 privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța*, referatul de aprobare nr. 46312/15.11.2022 al Președintelui Consiliului Județean Constanța și luând în considerare nota de fundamentare privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022 finanțate din bugetul Județului Constanța nr. 17712/14.11.2022 întocmită de către RAJDP Constanța

Astfel,

În fiecare an, la nivelul Consiliului Județean Constanța este elaborat de către RAJDP Constanța, programul de lucrări ce urmează a fi realizate la drumurile, podurile și podețele aflate în patrimoniul Județului Constanța și date în administrare RAJDP Constanța. Pentru anul 2022, Programul a fost aprobat prin HCJ nr. 85/30.03.2022.

Necesitatea și oportunitatea lucrărilor prevăzute în Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022 precum și stabilirea valorii acestora pe capitol de cheltuială/ denumire obiectiv sau lucrare, sunt în sarcina exclusivă a RAJDP Constanța, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate în anul 2022 cu această destinație prin bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Constanța aprobat prin HCJ nr. 6/2022. Conform referatului de aprobare nr.46312/15.11.2022, modificările aduse programului nu au impact financiar, valoarea totală a acestuia rămânând neschimbată.

Față de cele mai sus menționate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța.

DIRECTOR GENERAL,
Țuțui Emilia Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA TEHNICĂ, URBANISM SI AMENAJAREA
TERITORIULUI
COMPARTIMENT MONITORIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ JUDEȚEANĂ
Nr. 46235/15.11.2022

Avizat,
Vicepresedinte,
Stelian Gima

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea "Programului cu obiectivele și lucrările
de drumuri și poduri pe anul 2022", finanțate din bugetul Consiliului Județean
Constanța

RAJDP Constanța este o regie autonomă înființată de Consiliul Județean Constanța, prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 277/25.06.1991 a Prefecturii județului Constanța, restructurată în baza Deciziei nr. 56/31.03.1995 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Constanța.

Prin Hotărârea C.J.C. nr. 430/2013 s-a hotărât atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente.

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are atribuții în gestionarea serviciilor publice de interes județean și asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice.

Consiliul Județean Constanța, în calitate de autoritate tutelară, deține controlul gestionării serviciului public și urmărește realizarea strategiilor în domeniul administrării drumurilor județene.

Pe parcursul derulării Contractului de lucrări nr. 15497/12.04.2022 aferent „Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022”, finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, funcție de evoluția stării de degradare a drumurilor județene, de importanța și traficul pe care îl deservește fiecare sector în parte precum și urmare a unor modificări de ordin economic, legislativ, etc. pot apărea schimbări în structura programului de lucrări.

Modificările propuse în programul de lucrări au rolul de a corela permanent necesitățile din teren, precum și evoluțiile legislative, modificările de pe piața muncii, piața materialelor și materiilor prime cu prevederile contractului de lucrări nr.15497/12.04.2022 încheiat între Consiliul Județean Constanța și R.A.J.D.P. Constanța astfel încât să se intervină cu prioritate și maximă eficiență pe sectoarele de drum cele mai afectate, în vederea atingerii unui grad ridicat de siguranță a traficului rutier și satisfacerea nevoilor și necesităților locuitorilor județului.

Astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări (plombe, covoare asfaltice etc.) apar necesități de majorare sau după caz diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul ceea ce înseamnă modificarea „Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022”, valoarea totală a programului (Anexa A) rămânând neschimbată:

La capitolul B.101.1.1-Plombări îmbrăcămînți asfaltice :

- DJ 222 - Hot.Tulcea - M.Kogălniceanu - Pietreni, în urma finalizării lucrărilor de plombare s-a constatat că suprafața finală este de 1.940 mp (conform Notelor de constatare: nr.8559/09.06.2022 și nr.17667/11.11.2022), motiv pentru care solicită diminuarea suprafeței cu 1.060 mp, respectiv cu suma de 123,40 mii lei;

- DJ 225 – DN22C – Târgușor - Saraiu, - urmare a deplasării în teren s-a constatat faptul că suprafața inițială prevăzută în program nu este suficientă pentru a rezolva integral problemele de pe acest drum, motiv pentru care este necesar a se suplimenta suprafața cu 500 mp, respectiv cu 57,40 mii lei;

- pe DJ 226A – Cetate Histria – DJ226 - Râmnicu de Jos - urmare a deplasării în teren s-a constatat faptul că suprafețele degradate sunt ne semnificative, motiv pentru care solicită eliminarea acestei poziții din program respectiv cu suma de 57,30 mii lei;

- DJ 226B – DN2A – Grădina – Cogealac, s-au executat până în prezent plombe pe o suprafață de 2.094,00 mp (conform Notei de constatare nr.15026/29.09.2022). În program au fost prevăzute a se realiza 2.000 mp de plombe, motiv pentru care este necesar a se suplimenta suprafața cu 94,00 mp, respectiv cu 11,00 mii lei;

La capitolul B.101.2 - Întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavaleri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș), etc.

- s-au executat până în prezent lucrări în valoare de 2.865,00 mii lei din cei 2.926,50 mii lei alocați la acest capitol în program. Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor specifice pregătirii drumurilor pentru sezonul rece, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 850,00 mii lei ;

La capitolul B.101.3 - Întreținerea curentă poduri și podețe

Având în vedere că au fost finalizate lucrările propuse pentru acest an de pe această poziție solicităm diminuarea cu suma de 30,00 mii lei;

La capitolul C.105 - Covoare bituminoase :

- DJ 226 – DN22 – Lumina – în urma finalizării lucrărilor de frezare și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program, motiv pentru care solicită suplimentarea pe această poziție cu suma de 509,00 mii lei;

- DJ 392 –intravilan Pecineaga, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr.16557/24.10.2022), motiv pentru care solicită suplimentarea pe această poziție cu suma de 22,00 mii lei;

- DJ 394 – Dulcești - Pecineaga, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr.16141/17.10.2022) motiv pentru care solicită suplimentarea pe această poziție cu suma de 165,00 mii lei;

- DJ 396 –DN3 – Mănăstirea Sf. Apostol Andrei, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr. 15556/06.10.2022), motiv pentru care solicită suplimentarea pe această poziție cu suma de 16,00 mii lei;

- DJ 392 – Plopeni - Independența, urmare a finalizării lucrărilor programate și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat că lungimea reală executată a fost de 7,4 km față de 8,5 km prevăzută inițial în program, motiv pentru care se solicită diminuarea de pe această poziție cu suma de 730,00 mii lei;

- DJ 223 – Capidava – Dunărea, urmare a finalizării lucrărilor, solicită diminuarea de pe această poziție cu suma de 12,00 mii lei;

La capitolul C.111.1-Amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare :

- având în vedere lucrările necesare a mai fi realizate în acest an și perioada scurtă de timp rămasă până la venirea sezonului rece, solicită diminuarea valorii programului pe această poziție cu suma de 154,00 mii lei;

La capitolul D.117 – Eliminare puncte periculoase :

- în urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și ai RAJDP Constanta au constatat necesitatea executării unor lucrări de refacere a platformei drumului DJ 223 : intravilan localitatea Horia (Nota de constatare de necesitate nr.14191/15.09.2022) și limita racordului cu DN2A (Nota de constatare de necesitate nr.15034/29.09.2022). Aceste lucrări vor fi tratate ca puncte periculoase, motiv pentru care este necesar a se suplimenta valoarea de pe această poziție cu suma de 35,00 mii lei.

La capitolul II - Cheltuieli de capital – II.1 - Lucrări - b. Lucrări noi

Referitor la obiectivul : Modernizare DJ393 Arsa - DJ391 – Albești - Coroana, 9,69 km - ținând cont de lucrările rămase de executat pe Tronsonul 1 -Arsa -Bif.DJ391, precum și de lucrările ce se mai pot executa pe Tronsonul 2 -Albești – Coroana până la începerea sezonului rece, solicită diminuarea valorii de pe această poziție cu suma de 558,70 mii lei.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța, executate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța

ARHITECT SEF,

Eduard FERENCZ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Diana Roxana VOITINOVICI

Intocmit,
Ing. Adalet Ghilea



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA**



str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

Nr. 14712 din 14.11.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind modificarea Anexei A la H.C.J. Constanța nr. 85/30.03.2022 privind aprobarea „Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022”, finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța modificată prin H.C.J. Constanța nr.146/22.06.2022 și H.C.J. Constanța nr.250/21.09.2022

Pe parcursul derulării **Contractului de lucrări nr. 15497/12.04.2022** aferent „Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022”, finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, funcție de evoluția stării de degradare a drumurilor județene, de importanța și traficul pe care îl deservește fiecare sector în parte precum și urmare a unor modificări de ordin economic, legislativ, etc. pot apărea schimbări în structura programului de lucrări.

Modificările propuse în programul de lucrări au rolul de a corela permanent necesitățile din teren, precum și evoluțiile legislative, modificările de pe piața muncii, piața materialelor și materiilor prime cu prevederile contractului de lucrări nr.15497/12.04.2022 încheiat între Consiliul Județean Constanța și R.A.J.D.P. Constanța astfel încât să se intervină cu prioritate și maximă eficiență pe sectoarele de drum cele mai afectate, în vederea atingerii unui grad ridicat de siguranță a traficului rutier și satisfacerea nevoilor și necesităților locuitorilor județului.

Astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări (plombe, covoare asfaltice etc.) apar necesități de majorare sau după caz diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul ceea ce înseamnă modificarea „Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2022”, valoarea totală a programului (Anexa A) rămânând **neschimbată**:

La capitolul **B.101.1.1-Plombări îmbrăcăminți asfaltice** :

- DJ 222 - Hot.Tulcea - M.Kogălniceanu - Pietreni, în urma finalizării lucrărilor de plombare s-a constatat că suprafața finală este de **1.940 mp** (conform Notelor de constatare: nr.8559/09.06.2022 și nr.17667/11.11.2022), motiv pentru care solicităm diminuarea suprafeței cu **1.060 mp**, respectiv cu suma de **123,40 mii lei**;

- DJ 225 – DN22C – Târgușor - Saraiu, - urmare a deplasării în teren s-a constatat faptul că suprafața inițială prevăzută în program nu este suficientă pentru a rezolva integral problemele de pe acest drum, motiv pentru care este necesar a se suplimenta suprafața cu **500 mp**, respectiv cu **57,40 mii lei**;

- pe DJ 226A – Cetate Histria – DJ226 - Râmnicu de Jos - urmare a deplasării în teren s-a constatat faptul că suprafețele degradate sunt nesemnificative, motiv pentru care solicităm eliminarea acestei poziții din program respectiv cu suma de **57,30 mii lei**;

- DJ 226B – DN2A – Grădina – Cogealac, s-au executat până în prezent plombe pe o suprafață de **2.094,00 mp** (conform Notei de constatare nr.15026/29.09.2022). În program au fost prevăzute a se realiza **2.000 mp** de plombe, motiv pentru care este necesar a se suplimenta suprafața cu **94,00 mp**, respectiv cu **11,00 mii lei**;

La capitolul *B.101.2 - Întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș), etc.*

- s-au executat până în prezent lucrări în valoare de 2.865,00 mii lei din cei 2.926,50 mii lei alocați la acest capitol în program. Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor specifice pregătirii drumurilor pentru sezonul rece, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de **850,00 mii lei** ;

La capitolul *B.101.3 - Întreținerea curentă poduri și podețe*

Având în vedere că au fost finalizate lucrările propuse pentru acest an de pe această poziție solicităm diminuarea cu suma de **30,00 mii lei**;

La capitolul *C.105 - Covoare bituminoase :*

- DJ 226 – DN22 – Lumina – în urma finalizării lucrărilor de frezare și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program, motiv pentru care solicităm suplimentarea pe această poziție cu suma de **509,00 mii lei**;

- DJ 392 –intravilan Pecineaga, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr.16557/24.10.2022), motiv pentru care solicităm suplimentarea pe această poziție cu suma de **22,00 mii lei**;

- DJ 394 – Dulcești - Pecineaga, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr.16141/17.10.2022) motiv pentru care solicităm suplimentarea pe această poziție cu suma de **165,00 mii lei**;

- DJ 396 –DN3 – Mănăstirea Sf. Apostol Andrei, în urma finalizării lucrărilor de așternere covor asfaltic și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat o suprafață mai mare decât cea estimată inițial în program pe acest tronson (conform Notei de constatare nr. 15556/06.10.2022), motiv pentru care solicităm suplimentarea pe această poziție cu suma de **16,00 mii lei**;

- DJ 392 – Plopeni - Independența, urmare a finalizării lucrărilor programate și a măsurătorilor efectuate pe teren a rezultat că lungimea reală executată a fost de **7,4 km** față de **8,5 km** prevăzută inițial în program, motiv pentru care se solicită diminuarea de pe această poziție cu suma de **730,00 mii lei**;

- DJ 223 – Capidava – Dunărea, urmare a finalizării lucrărilor, solicităm diminuarea de pe această poziție cu suma de **12,00 mii lei**;

La capitolul *C.111.1-Amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare* :

- având în vedere lucrările necesare a mai fi realizate în acest an și perioada scurtă de timp rămasă până la venirea sezonului rece, solicităm diminuarea valorii programului pe această poziție cu suma de **154,00 mii lei**;

La capitolul *D.117 – Eliminare puncte periculoase* :


- în urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și ai regiei au constatat necesitatea executării unor lucrări de refacere a platformei drumului DJ 223 : intravilan localitatea Horia (Nota de constatare de necesitate nr.14191/15.09.2022) și limita racordului cu DN2A (Nota de constatare de necesitate nr.15034/29.09.2022). Aceste lucrări vor fi tratate ca puncte periculoase, motiv pentru care este necesar a se suplimenta valoarea de pe această poziție cu suma de **35,00 mii lei**.


La capitolul *II - Cheltuieli de capital – II.1 - Lucrări - b. Lucrări noi*

Referitor la obiectivul : **Modernizare DJ393 Arsa - DJ391 – Albești - Coroana, 9,69 km** - ținând cont de lucrările rămase de executat pe **Tronsonul 1 - Arsa -Bif.DJ391**, precum și de lucrările ce se mai pot executa pe **Tronsonul 2 - Albești – Coroana** până la începerea sezonului rece, solicităm diminuarea valorii de pe această poziție cu suma de **558,70 mii lei**;

Aceste modificări expuse anterior sunt prezentate în următorul tabel ce reprezintă anexă la prezenta notă de fundamentare (Anexa nr.1).

Cu stimă,

Director General  Adjunct.


Ing. Gabriel – Răzvan ZAGON



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA**



str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

Nr. 147/19 / 14.11.2022

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

În atenția domnului Președinte al Consiliului Județean Constanța

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
INTRARE Nr. 46.126
An 2022 Luna 11 Ziua 14

Stimate Domnule Președinte

URB

Prin prezenta, în vederea desfășurării în condiții optime a activității R.A.J.D.P. Constanța, în calitate de gestionar al Serviciului public de administrare a drumurilor și podetelor de interes județean, respectuos vă solicităm să supuneți dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța următorul Proiect de Hotărâre, alături de anexele ce fac parte integrantă din acesta, respectiv:

- **Proiect de Hotărâre privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța.**

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Ing. Gabriel – Răzvan ZAGON



Anexa nr.1
la Nota de fundamentare

Nr. crt.	Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	Program aprobat prin HCJ 250/21.09.2022		Propunere modificare Program	
			Fizic	Valoric	Fizic	Valoric
0	1	2	3	4	5	6
TOTAL PROGRAM		mii lei		56.493,00		56.493,00
I.	CHELTUIELI CURENTE, total din care:	mii lei		50.837,00		51.395,70
B.	Întreținerea curentă a drumurilor publice, total, din care:	mii lei		4.098,50		4.806,20
B.101.1.1	Plombări îmbrăcămînți rutiere, din care:	mii lei	9.597 mp	1.072,00	8.631 mp	959,70
a.	DRUMURI JUDEȚENE - 8.631 mp in 2022 :		9.597 mp	1.072,00	8.631 mp	959,70
-	DJ222 Hot.Tulcea - M. Kogălniceanu - Pietreni, 1.940 mp km 94+300 - 181+300	mii lei	3.000 mp	332,40	1.940 mp	209,00
-	DJ222F DN22A - Gârliciu - Hot.Tulcea, 500 mp km 0+000 - 11+000	mii lei	500 mp	60,20	500 mp	60,20
-	DJ225 DN22C - Târgușor - Saraiu, 1.500 mp km 0+000 - 78+400	mii lei	1000 mp	114,60	1500 mp	172,00
-	DJ226A Cetate Histria - DJ226 - Râmnicu de Jos, 500 mp km 0+000 - 32+000	mii lei	500 mp	57,30	0 mp	0,00
-	DJ226B DN2A - Grădina - Cogealac, 2.094 mp km 0+000 - 32+000	mii lei	2.000 mp	225,40	2.094 mp	236,40
-	DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 1.000 mp km 0+000 - 15+723	mii lei	1.000 mp	95,50	1.000 mp	95,50
-	DJ307 Deleni - Șipote, 255 mp km 0+000 - 7+000	mii lei	255 mp	28,60	255 mp	28,60
-	DJ391 Mangalia - Negru Vodă - Cobadin - Tuzla, 708 mp km 0+000 - 129+000	mii lei	708 mp	84,50	708 mp	84,50

Nr. crt.	Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	Program aprobat prin HCJ 250/21.09.2022		Propunere modificare Program	
			Fizic	Valoric	Fizic	Valoric
-	DJ391A Oltina - Băneasa - Șipote - Viroaga, 134 mp km 0+000 - 70+000	mii lei	134 mp	15,90	134 mp	15,90
-	DJ397 Adamclisi - Cetate - Adamclisi DN3, 500 mp km 0+000 - 4+500	mii lei	500 mp	57,60	500 mp	57,60
B.101.2	Întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș), etc	mii lei	-	2.926,50	-	3.776,50
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	-	2.926,50	-	3.776,50
B.101.3	Întreținerea curentă poduri și podețe	mii lei	-	100,00	-	70,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	-	100,00	-	70,00
C.	Întreținerea periodică a drumurilor publice, total, din care:	mii lei		46.638,50		46.454,50
C.105	Covoare bituminoase, total, din care:	mii lei	66,00 km	41.438,50	64,90 km	41.408,50
a.	DRUMURI JUDEȚENE - 64,90 km in 2022 :	mii lei	66,00 km	41.438,50	64,90 km	41.408,50
-	DJ222F DN22A - Gârliciu - Hot.Tulcea, 11,0 km km 0+000 - 11+000	mii lei	11,0 km	7.158,50	11,0 km	7.158,50
-	DJ226 DN22 - Lumina, 3,2 km (binder -1,6km și uzură 1,6km) km 0+000 - 1+600	mii lei	3,2 km	1.857,00	3,2 km	2.366,00
-	DJ381 Ciocârlia de Sus - Nod A2 - Valea Dacilor - Medgidia, 11,7 km km 25+500 - 37+200	mii lei	11,7 km	7.478,00	11,7 km	7.478,00
-	DJ391 Bif.DJ392 - Negrești - Cobadin, 17,0 km km 58+300 - 75+300	mii lei	17,0 km	10.697,00	17,0 km	10.697,00
-	DJ397 Adamclisi (DN3) - Monument Adamclisi, 4,5 km km 0+000 - 4+500	mii lei	4,5 km	2.554,00	4,5 km	2.554,00
-	DJ392 Intravilan Pecineaga, 0,9 km km 9+985 - 10+885	mii lei	0,9 km	591,00	0,9 km	613,00
-	DJ394 Dulcești - Pecineaga, 3,1 km km 4+200 - 7+300	mii lei	3,1 km	2.020,00	3,1 km	2.185,00

Nr. crt.	Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	Program aprobat prin HCJ 250/21.09.2022		Propunere modificare Program	
			Fizic	Valoric	Fizic	Valoric
-	DJ396 DN3 - Mănăstirea Sf.Apostol Andrei, 3,4 km km 0+000 - 3+900	mii lei	3,4 km	2.247,00	3,4 km	2.263,00
-	DJ392 Plopeni - Independența, 7,4 km km 39+200 - 47+700	mii lei	8,5 km	5.489,00	7,4 km	4.759,00
-	DJ223 Capidava - Dunărea, 2,7 km (binder-1,2km și uzură1,5km) km 30+700 - 32+200	mii lei	2,7 km	1.347,00	2,7 km	1.335,00
C.107	Siguranța circulației	mii lei		1.800,00		1.800,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei		1.800,00		1.800,00
-	Indicatoare rutiere	mii lei	-	250,00	-	250,00
-	Marcaje rutiere	mii lei	-	1.500,00	-	1.500,00
-	Lise	mii lei	-	50,00	-	50,00
C.111.1	Amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare	mii lei		3.400,00		3.246,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	-	3.400,00	-	3.246,00
C.111.8	Întreținerea drumurilor pietruite, total, din care:	mii lei		0,00		0,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	-	0,00	-	0,00
D.	Reparații curente la drumurile publice, total, din care:	mii lei		100,00		135,00
D.117	Eliminare puncte periculoase	mii lei		100,00		135,00
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	-	100,00	-	135,00
II.	CHELTUIELI DE CAPITAL, total din care:	mii lei		5.656,00		5.097,30
II.1	Lucrări	mii lei		5.656,00		5.097,30
a.	Alte cheltuieli:	mii lei		256,00		256,00
-	Modernizare DJ392 Pecineaga-Amzacea, 11,18 km km 10+855-22+035	mii lei	-	36,00	-	36,00

Nr. crt.	Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	Program aprobat prin HCJ 250/21.09.2022		Propunere modificare Program	
			Fizic	Valoric	Fizic	Valoric
-	Modernizare DJ392 Vânători-Pecineaga, 3,0 km km 0+000-3+000	mii lei	-	25,00	-	25,00
-	Modernizare DJ391 (str.Farului) Tuzla, 1,925 km km 0+000-1+925	mii lei	-	60,00	-	60,00
-	Modernizare DJ226B Pantelimonu de Jos - Grădina - Cogealac, 15,357 km km 16+643-32+000	mii lei	-	95,00	-	95,00
-	Redimensionare podeț tubular situat pe DJ 392 localitatea Plopeni km 38+700	mii lei	-	30,00	-	30,00
-	Modernizare DJ393 Arsa -DJ391-Albești-Coroana, 9,69 km km 0+000-9+690	mii lei	-	10,00	-	10,00
b.	Lucrări noi:	mii lei	-	5.400,00	-	4.841,30
-	Redimensionare podeț tubular situat pe DJ 392 localitatea Plopeni km 38+700	mii lei	-	0,00	-	0,00
-	Modernizare DJ393 Arsa -DJ391-Albești-Coroana, 9,69 km km 0+000-9+690	mii lei	-	5.400,00	-	4.841,30

Director General Adjunct
ing. Gabriel - Răzvan ZAGON