



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24/18.01.2023
privind modificarea bugetului total al proiectului
"Închiderea Centrului de Plasament Delfinul"

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.2205/18.01.2023, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 24/18.01.2023 al Direcției Generale de Proiecte;
- Adresa nr.D105559/27.12.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr.D5893/18.01.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 109/27.03.2018, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 19/30.01.2019, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 281/13.12.2021,;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PROPUNE:

Art.1 – Aprobarea modificării bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul", prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 4.829.780,38 lei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 – Prezentul proiect de hotărâre modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019.

Art.3 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna Ianuarie 2023 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism, Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

Avizează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT DELFINUL

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		Total eligibil	Cheltuieli neeligibile		Total neeligibil	TOTAL
		Cheltuieli eligibile, fără TVA	TVA nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile		Cheltuieli neeligibile, fără TVA	TVA aferentă cheltuielilor neeligibile, și TVA recuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile		
CAP. 1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului							
1.1	Amenajarea terenului	46,098.76	8,758.76	54,857.52	0.00	0.00	0.00	54,857.52
1.2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	12,500.00	2,375.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00
1.3	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	3,800.00	722.00	4,522.00		0.00	0.00	4,522.00
	TOTAL CAPITOL 1	62,398.76	11,855.76	74,254.52	0.00	0.00	0.00	74,254.52
CAP. 2	Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	10,772.22	2,046.72	12,818.94	0.00	0.00	0.00	12,818.94
	TOTAL CAPITOL 2	10,772.22	2,046.72	12,818.94	0.00	0.00	0.00	12,818.94
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Obtinere avize, acorduri, autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Consultanta	5,600.00	1,064.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	6,664.00
3.5	Asistenta tehnica	40,732.49	7,739.17	48,471.66	0.00	0.00	0.00	48,471.66
	TOTAL CAPITOL 3	46,332.49	8,803.17	55,135.66	0.00	0.00	0.00	55,135.66
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	2,444,984.34	464,547.02	2,909,531.36	268,821.26	51,076.03	319,897.29	3,229,428.65
4.2	Dotări	567,665.00	107,856.35	675,521.35	0.00	0.00	0.00	675,521.35
4.2.1	Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică	500,850.00	95,161.50	596,011.50	0.00	0.00	0.00	596,011.50
4.2.2	Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	3,513,499.34	667,564.87	4,181,064.21	268,821.26	51,076.03	319,897.29	4,500,961.50
CAP. 5	Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	5,193.36	986.74	6,180.10	0.00	0.00	0.00	6,180.10
5.2	Comisioane, cote si taxe	27,756.84	0.00	27,756.84	0.00	0.00	0.00	27,756.84
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	116,395.49	22,115.14	138,510.63	0.00	0.00	0.00	138,510.63
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	11,901.00	2,261.19	14,162.19	0.00	0.00	0.00	14,162.19
	TOTAL CAPITOL 5	161,246.69	25,363.07	186,609.76	0.00	0.00	0.00	186,609.76
CAP. 6	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului							
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAP. 7	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern							
7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	3,794,249.50	715,633.61	4,509,883.09	268,821.26	51,076.03	319,897.29	4,829,780.38
	din care C+M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :	4,829,780.38
I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	319,897.29
I.b.	Valoarea totala eligibilă	4,509,883.09
II	Contribuția proprie, din care :	410,094.95
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	90,197.66
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	319,897.29
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4,419,685.43

Manager proiect
Iorucu Marian

Manager financiar
Chila Carmen

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea bugetului total al proiectului
„Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Constanța cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Conform prevederilor Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 **Grup vulnerabil copii**; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copil Constanța a luat inițiativa implementării proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

Prin Hotărârea nr. 109 din 27.03.2018, Consiliul Județean Constanța a aprobat indicatorii tehnico-economici, documentația tehnico-economică faza SF/DALI, Acordul de Parteneriat cu U.A.T Județul Constanța în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” Agigea, str. Bujorului, nr. 9, precum și cofinanțarea acestuia .

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 a fost aprobat *proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța, bugetului proiectului, cheltuielile conexe ce pot apărea și cofinanțarea acestuia de către Consiliul Județean Constanța*

În conformitate cu prevederile art.5 și art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 :

”ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța.

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27

LOT nr.2 – Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ), în cadrul proiectului”Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” – COD SMIS 119917

În urma finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări aferente loturilor de mai sus a fost declarată câștigătoare oferta SC SALT SOFYA SRL și a fost semnat Contractul de execuție lucrări pentru construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13193/17.02.2020 în valoare de 2.395.945,01 lei cu TVA și Contractul de execuție lucrări pentru Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea imobilului situat în Municipiul Constanța (CZ) în valoare de 1.189.849,70 lei cu TVA, cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13207/17.02.2020.

Având în vedere prevederile art. 16. Durata de Execuție, din contractele de execuție lucrări mai sus menționate cât și data ordinului de începere a lucrărilor - 01.04.2020, executantul avea obligația de a executa lucrările în 9 luni de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 31.12.2020.

De la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect respectiv data de 30.03.2018 și până la momentul actual au survenit o serie de modificări cauzate de:

- restricțiile generate de pandemia Covid-19;
- rata de schimb RON/EURO utilizată în cadrul acestui proiect este cursul infoeuro în urma publicării apelului de proiecte, respectiv de 4,8126 lei;
- creșterile foarte mari de prețuri la materialele de construcții care au generat majorarea costurilor pe mp de construcție desfășurată;
- situația financiară precară a societății S.C. SALT SOFYA S.R.L care execută lucrările.

Aceste motive au determinat la prelungirea perioadei de execuție lucrări pentru CZ Constanța și CTF Murfatlar până la data de 31.12.2022.

În momentul de față, obiectivul se află în stadiul de finalizare montaj instalații electrice, instalații sanitare, placări gresie-faianță, execuție împrejmuire exterioară, lucrarea fiind executată în proporție de 75%.

Urmare a centralizatorului de lucrări primit de la constructorul S.C. SALT SOFYA S.R.L și înregistrat la DGASPC Constanța cu nr. D 98422/05.12.2022, referitor la investiția: "Construirea și dotarea a doua case de tip familial (CTF) în județul Constanța, oraș Murfatlar, pe str. Ion Creanga, nr.27, prin care ne sunt prezentate cantitățile și tipurile de lucrări neprevăzute în Proiectul Tehnic, dar necesare pentru finalizarea obiectivului mai sus menționat, am solicitat proiectantului SC NIDE COM SERV SRL: *Nota de prezentare privind fundamentarea necesității executării acestor lucrări suplimentare, respectiv o actualizare a devizului de lucrări cu suma de 237.397,29 lei (cu T.V.A.).*

Prin adresa primită și înregistrată la DGASPC Constanța cu nr.D 101847/14.12.2022 s-a primit răspuns din partea proiectantului SC NIDE COM SERV SRL cu privire la actualizarea devizului general în concordanță cu aspectele menționate.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"

Ca urmare a actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară suplimentarea valorii bugetului pentru obiectivul menționat și implicit a valorii totale a bugetului proiectului" Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL", după cum urmează:

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **4.829.780,38 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3.833.400,63 lei**
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national –**586.234,80 lei**
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate inițial (cofinanțare 2%) – **90.197,66 lei**
- cheltuieli neeligibile beneficiar – **319.897,29 lei**

Așadar, pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei (TVA inclus), cheltuieli neeligibile.

Având în vedere cele mai sus menționate vă rugăm să aprobați modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL" prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală finală a proiectului va fi de 4.829.780,38 lei.

Față de cele anterior menționate, supun spre dezbateră și aprobare **proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”**.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea bugetului total al proiectului
„Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Constanța cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Conform prevederilor Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 **Grup vulnerabil copii**; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copil Constanța a luat inițiativa implementării proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

Prin Hotărârea nr. 109 din 27.03.2018, Consiliul Județean Constanța a aprobat indicatorii tehnico-economici, documentația tehnico-economică faza SF/DALI, Acordul de Parteneriat cu U.A.T Județul Constanța în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” Agigea, str. Bujorului, nr. 9, precum și cofinanțarea acestuia .

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 a fost aprobat *proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța, bugetului proiectului, cheltuielile conexe ce pot apărea și cofinanțarea acestuia de către Consiliul Județean Constanța*

În conformitate cu prevederile art.5 și art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 :

”ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța.

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27

LOT nr.2 – Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ), în cadrul proiectului”Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” – COD SMIS 119917

În urma finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări aferente loturilor de mai sus a fost declarată câștigătoare oferta SC SALT SOFYA SRL și a fost semnat Contractul de execuție lucrări pentru construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13193/17.02.2020 în valoare de 2.395.945,01 lei cu TVA și Contractul de execuție lucrări pentru Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea imobilului situat în Municipiul Constanța (CZ) în valoare de 1.189.849,70 lei cu TVA, cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13207/17.02.2020.

Având în vedere prevederile art. 16. Durata de Execuție, din contractele de execuție lucrări mai sus menționate cât și data ordinului de începere a lucrărilor - 01.04.2020, executantul avea obligația de a executa lucrările în 9 luni de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 31.12.2020.

De la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect respectiv data de 30.03.2018 și până la momentul actual au survenit o serie de modificări cauzate de:

- restricțiile generate de pandemia Covid-19;
- rata de schimb RON/EURO utilizată în cadrul acestui proiect este cursul infoeuro în urma publicării apelului de proiecte, respectiv de 4,8126 lei;
- creșterile foarte mari de prețuri la materialele de construcții care au generat majorarea costurilor pe mp de construcție desfășurată;
- situația financiară precară a societății S.C. SALT SOFYA S.R.L care execută lucrările.

Aceste motive au determinat la prelungirea perioadei de execuție lucrări pentru CZ Constanța și CTF Murfatlar până la data de 31.12.2022.

În momentul de față, obiectivul se află în stadiul de finalizare montaj instalații electrice, instalații sanitare, placări gresie-faianță, execuție împrejmuire exterioară, lucrarea fiind executată în proporție de 75%.

Urmare a centralizatorului de lucrări primit de la constructorul S.C. SALT SOFYA S.R.L și înregistrat la DGASPC Constanța cu nr. D 98422/05.12.2022, referitor la investiția: "Construirea și dotarea a doua case de tip familial (CTF) în județul Constanța, oraș Murfatlar, pe str. Ion Creanga, nr.27, prin care ne sunt prezentate cantitățile și tipurile de lucrări neprevăzute în Proiectul Tehnic, dar necesare pentru finalizarea obiectivului mai sus menționat, am solicitat proiectantului SC NIDE COM SERV SRL: *Nota de prezentare privind fundamentarea necesității executării acestor lucrări suplimentare, respectiv o actualizare a devizului de lucrări cu suma de 237.397,29 lei (cu T.V.A.).*

Prin adresa primită și înregistrată la DGASPC Constanța cu nr.D 101847/14.12.2022 s-a primit răspuns din partea proiectantului SC NIDE COM SERV SRL cu privire la actualizarea devizului general în concordanță cu aspectele menționate.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"

Ca urmare a actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții *LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27*, este necesară suplimentarea valorii bugetului pentru obiectivul menționat și implicit a valorii totale a bugetului proiectului" Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL", după cum urmează:

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **4.829.780,38 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3.833.400,63 lei**
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul național –**586.234,80 lei**
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate inițial (cofinanțare 2%) – **90.197,66 lei**
- cheltuieli neeligibile beneficiar – **319.897,29 lei**

Așadar, pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei (TVA inclus), cheltuieli neeligibile.

Având în vedere cele mai sus menționate vă rugăm să aprobați modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL" prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală finală a proiectului va fi de 4.829.780,38 lei.

Față de cele anterior menționate, supun spre dezbateră și aprobare **proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”**.

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului
„Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”**

Consiliul Județean Constanța implementează în prezent, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 8.3. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” - grupul vulnerabil persoane cu dizabilități.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- LOT nr. 1 - execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27 și
- LOT nr. 2 - execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ).

De la momentul semnării contractului de finanțare, proiectul și documentele aferente acestuia precum și cheltuielile au fost aprobate prin HCJ nr. 109/27.03.2018, HCJ nr. 19/30.01.2019 și HCJ nr. 281/13.12.2021.

Având în vedere prevederile contractelor de execuție lucrări cât și data ordinului de începere a lucrărilor (01.04.2020), executantul avea obligația de a realiza lucrările până cel târziu la data de 31.12.2020.

Conform raportului DGASPC nr. D5893/18.01.2023, de la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect (martie 2018) și până la momentul actual au survenit o serie de modificări cauzate de:

- restricțiile generate de pandemia Covid-19;
- rata de schimb leu/euro (cursul infoeuro utilizat la momentul publicării apelului de proiecte fiind de 4,8126 lei);
- creșterile foarte mari de prețuri la materialele de construcții care au generat majorarea costurilor pe mp de construcție desfășurată;
- situația financiară precară a executantului SALT SOFYA S.R.L care execută lucrările.

Aceste motive au determinat prelungirea perioadei de execuție lucrări pentru CZ Constanța și CTF Murfatlar.

În momentul de față, obiectivul se află în stadiul de finalizare montaj instalații electrice, instalații sanitare, placări gresie – faianță, execuție împrejmuire exterioară, lucrarea fiind executată în proporție de 75%.

Ca urmare a actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27 este necesară suplimentarea valorii bugetului pentru obiectivul menționat și implicit a valorii totale a bugetului proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, după cum urmează:

Valoarea totală actualizată a proiectului este de 4.829.780,38 lei, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – 3.833.400,63 lei;
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – 586.234,80 lei;
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate inițial (cofinanțare 2%) – 90.197,66 lei;
- cheltuieli neeligibile beneficiar – 319.897,29 lei.

Așadar, pentru a putea fi finalizat în bune condiții obiectivul investiției LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei cu TVA reprezentând cheltuieli neeligibile.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere îndeplinirea condițiilor legale susținem proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

VICEPREȘEDINTE
Petre ENCIU

 **Director General**
Elena GEORGESCU

Director General Adjunct
Ioan Mihai NACHE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI -



• Tel.: +40-241.488.418 / Fax: +40-372.007.000 • e-mail: investitiicjc@cjc.ro •

Serviciul Investiții

Nr. 2286/19.01.2023

Avizat,
Vicepreședinte,
Stelian Gima

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul"

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Constanța cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța în parteneriat cu UAT Județul Constanța implementează proiectul „**ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT DELFINUL**” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil copii. Construirea și dotarea a 2 case de tip Familial în localitatea Murfatlar este o prioritate a DGASPC Constanța, cu scopul direct de a îmbunătăți infrastructura de servicii sociale la nivel județean și de a oferi servicii sociale la cele mai înalte standarde.

Documentația tehnico-economică a obținut avizul favorabil nr. 7478/19.03.2018 al Comisiei Tehnico-Economică din cadrul Consiliului Județean Constanța, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCJ nr. 109/2018 și anume:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 2.900.911,69 lei

din care: C+M (inclusiv TVA): 2.087.075,67 lei

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 a fost aprobat proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța, bugetului proiectului, cheltuielile conexe ce pot apărea și cofinanțarea acestuia de către Consiliul Județean Constanța.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27

LOT nr.2 – Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ), în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” – COD SMIS 119917

Prin adresa DGASPC Constanța nr. D 105559/27.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Constanța, ne-a fost transmisă nota de prezentare a proiectantului SC NIDE COM SERV SRL privind

fundamentarea necesității execuției unor lucrări suplimentare și o actualizare a devizului de lucrări cu suma de 237.397,29 (cu TVA) pentru investiția "Construirea a două case de tip familial (CTF) – în localitatea Murfatlar, pe str. Ion Creangă, nr. 27",

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "**Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului**", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "**Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului**"

Ca urmare a actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară suplimentarea valorii bugetului pentru obiectivul menționat și implicit a valorii totale a bugetului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL", prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei (TVA inclus), cheltuieli neeligibile.

Pentru aprobarea actului administrativ supus aprobării învedereăm prevederile art.10 alin.(5) și art. 7 alin (6) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, potrivit cărora:

„Art. 10 alin (5) Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare”.

„ Art.7 alin (6) În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximele și/sau modificarea în minus a valorilor minimele ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

- prevederile art.44 alin.(4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, potrivit caruia:

„Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu”.

Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul"

Arhitect - Șef,
Eduard Ferencz

Director General Adjunct,
Diana Roxana Văbintin

Șef Serviciu Investiții,
Cristian Ghiculescu

Intocmit/Redactat

Iacob Monica



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro •
Operator de date cu caracter personal nr.17764

Nr. D5893/18.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului
"Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL"

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Constanța cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Conform prevederilor Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 **Grup vulnerabil copii**; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a luat inițiativa implementării proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

Prin Hotărârea nr. 109 din 27.03.2018, Consiliul Județean Constanța a aprobat indicatorii tehnico-economici, documentația tehnico-economică faza SF/DALI, Acordul de Parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” Agigea, str. Bujorului, nr. 9, precum și cofinanțarea acestuia.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 a fost aprobat *proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța, bugetului proiectului, cheltuielile conexe ce pot apărea și cofinanțarea acestuia de către Consiliul Județean Constanța*

În conformitate cu prevederile art.5 și art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 :

”ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța.

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27

LOT nr.2 – Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ), în cadrul proiectului “Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” – COD SMIS 119917

În urma finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări aferente loturilor de mai sus a fost declarată câștigătoare oferta SC SALT SOFYA SRL și a fost semnat Contractul de execuție lucrări pentru construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13193/17.02.2020 în valoare de 2.395.945,01 lei cu TVA și Contractul de execuție lucrări pentru Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea imobilului situat în Municipiul Constanța (CZ) în valoare de 1.189.849,70 lei cu TVA, cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13207/17.02.2020.

Având în vedere prevederile art. 16. Durata de Execuție, din contractele de execuție lucrări mai sus menționate cât și data ordinului de începere a lucrărilor - 01.04.2020, executantul avea obligația de a executa lucrările în 9 luni de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 31.12.2020.

De la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect respectiv data de 30.03.2018 și până la momentul actual au survenit o serie de modificări cauzate de:

- restricțiile generate de pandemia Covid-19;
- rata de schimb RON/EURO utilizată în cadrul acestui proiect este cursul infoeuro în urma publicării apelului de proiecte, respectiv de 4,8126 lei;
- creșterile foarte mari de prețuri la materialele de construcții care au generat majorarea costurilor pe mp de construcție desfășurată;
- situația financiară precară a societății S.C. SALT SOFYA S.R.L care execută lucrările.

Aceste motive au determinat la prelungirea perioadei de execuție lucrări pentru CZ Constanța și CTF Murfatlar până la data de 31.12.2022.

În momentul de față, obiectivul se află în stadiul de finalizare montaj instalații electrice, instalații sanitare, placări gresie-faianță, execuție împrejmuire exterioară, lucrarea fiind executată în proporție de 75%.

Urmare a centralizatorului de lucrări primit de la constructorul S.C. SALT SOFYA S.R.L și înregistrat la DGASPC Constanța cu nr. D 98422/05.12.2022, referitor la investiția: "Construirea și dotarea a doua case de tip familial (CTF) în județul Constanța, oraș Murfatlar, pe str. Ion Creanga, nr.27, prin care ne sunt prezentate cantitățile și tipurile de lucrări neprevăzute în Proiectul Tehnic, dar necesare pentru finalizarea obiectivului mai sus menționat, am solicitat proiectantului SC NIDE COM SERV SRL: *Nota de prezentare privind fundamentarea necesității executării acestor lucrări suplimentare, respectiv o actualizare a devizului de lucrări cu suma de 237.397,29 lei (cu T.V.A.).*

Prin adresa primită și înregistrată la DGASPC Constanța cu nr.D 101847/14.12.2022 s-a primit răspuns din partea proiectantului SC NIDE COM SERV SRL cu privire la actualizarea devizului general în concordanță cu aspectele menționate.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"

Ca urmare a actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară suplimentarea valorii bugetului pentru obiectivul

menționat și implicit a valorii totale a bugetului proiectului" Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL", după cum urmează:

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **4.829.780,38 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3.833.400,63 lei**
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul național – **586.234,80 lei**
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate inițial (cofinanțare 2%) – **90.197,66 lei**
- cheltuieli neeligibile beneficiar – **319.897,29 lei**

Așadar, pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei (TVA inclus), cheltuieli neeligibile.

Având în vedere cele mai sus menționate vă rugăm să aprobați modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL" prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală finală a proiectului va fi de 4.829.780,38 lei.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL".

DIRECTOR GENERAL

Carmen Răducu

JUDEȚEAN

Director Executiv-
Direcția Economică
George Dănilă

Manager Proiect.

Manager financiar,
Chila Carmen

Expert jurist
Enache Mihai-Gabriel



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanța – 900665 • www.dgaspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro •
Operator de date cu caracter personal nr.17764

Nr. D5893/18.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului
"Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL"

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Constanța cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Conform prevederilor Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 **Grup vulnerabil copii**; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a luat inițiativa implementării proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

Prin Hotărârea nr. 109 din 27.03.2018, Consiliul Județean Constanța a aprobat indicatorii tehnico-economici, documentația tehnico-economică faza SF/DALI, Acordul de Parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” Agigea, str. Bujorului, nr. 9, precum și cofinanțarea acestuia.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 a fost aprobat *proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța, bugetului proiectului, cheltuielile conexe ce pot apărea și cofinanțarea acestuia de către Consiliul Județean Constanța*

În conformitate cu prevederile art.5 și art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 :

”ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța.

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.”

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27

LOT nr.2 – Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ), în cadrul proiectului”Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” – COD SMIS 119917

În urma finalizării procedurii de achiziție publică de lucrări aferente loturilor de mai sus a fost declarată câștigătoare oferta SC SALT SOFYA SRL și a fost semnat Contractul de execuție lucrări pentru construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13193/17.02.2020 în valoare de 2.395.945,01 lei cu TVA și Contractul de execuție lucrări pentru Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea imobilului situat în Municipiul Constanța (CZ) în valoare de 1.189.849,70 lei cu TVA, cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13207/17.02.2020.

Având în vedere prevederile art. 16. Durata de Execuție, din contractele de execuție lucrări mai sus menționate cât și data ordinului de începere a lucrărilor - 01.04.2020, executantul avea obligația de a executa lucrările în 9 luni de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 31.12.2020.

De la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect respectiv data de 30.03.2018 și până la momentul actual au survenit o serie de modificări cauzate de:

- restricțiile generate de pandemia Covid-19;
- rata de schimb RON/EURO utilizată în cadrul acestui proiect este cursul infoeuro în urma publicării apelului de proiecte, respectiv de 4,8126 lei;
- creșterile foarte mari de prețuri la materialele de construcții care au generat majorarea costurilor pe mp de construcție desfășurată;
- situația financiară precară a societății S.C. SALT SOFYA S.R.L care execută lucrările.

Aceste motive au determinat la prelungirea perioadei de execuție lucrări pentru CZ Constanța și CTF Murfatlar până la data de 31.12.2022.

În momentul de față, obiectivul se află în stadiul de finalizare montaj instalații electrice, instalații sanitare, placări gresie-faianță, execuție împrejmuire exterioară, lucrarea fiind executată în proporție de 75%.

Urmare a centralizatorului de lucrări primit de la constructorul S.C. SALT SOFYA S.R.L și înregistrat la DGASPC Constanța cu nr. D 98422/05.12.2022, referitor la investiția: "Construirea și dotarea a doua case de tip familial (CTF) în județul Constanța, oraș Murfatlar, pe str. Ion Creanga, nr.27, prin care ne sunt prezentate cantitățile și tipurile de lucrări neprevăzute în Proiectul Tehnic, dar necesare pentru finalizarea obiectivului mai sus menționat, am solicitat proiectantului SC NIDE COM SERV SRL: *Nota de prezentare privind fundamentarea necesității executării acestor lucrări suplimentare, respectiv o actualizare a devizului de lucrări cu suma de 237.397,29 lei (cu T.V.A.).*

Prin adresa primită și înregistrată la DGASPC Constanța cu nr.D 101847/14.12.2022 s-a primit răspuns din partea proiectantului SC NIDE COM SERV SRL cu privire la actualizarea devizului general în concordanță cu aspectele menționate.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"

Ca urmare a actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară suplimentarea valorii bugetului pentru obiectivul

menționat și implicit a valorii totale a bugetului proiectului” Închiderea *Centrului de Plasament DELFINUL*”, după cum urmează:

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **4.829.780,38 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3.833.400,63 lei**
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – **586.234,80 lei**
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate inițial (cofinanțare 2%) – **90.197,66 lei**
- cheltuieli neeligibile beneficiar – **319.897,29 lei**

Așadar, pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei (TVA inclus), cheltuieli neeligibile.

Având în vedere cele mai sus menționate vă rugăm să aprobați modificarea bugetului total al proiectului ”Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL” prin suplimentarea cu suma de 237.397,29 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală finală a proiectului va fi de 4.829.780,38 lei.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului ”Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL”.

DIRECTOR GENERAL

Carmen Răducu

Director Executiv-
Direcția Economică
George Dănilă

Manager Proiect,
Iorucu Marian

Manager financiar,
Chila Carmen


Expert jurist
Enache Mihai-Gabriel



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro
• Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro • Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Nr. D 105559/27.12.2022



CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DOMNULUI PREȘEDINTE MIHAI LUPU

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că DGASPC Constanța implementează proiectul cu titlul „ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT DELFINUL” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R. 2017/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii.

La data de 23.05.2019 a fost semnat contractul 4328 - cod SMIS 119917.

În data de 18.11.2019 a fost publicat în cadrul SEAP anunțul publicitar de achiziții de lucrări de construcții nr. SCN 1053424/18.09.2019 ce are ca obiect:

- 1 LOT nr.1 - Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27
- 2 LOT nr.2 – Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ), în cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” – COD SMIS 119917

cu data limită de depunere a ofertelor 18.11.2019, orele 15⁰⁰.

În urma acestei proceduri a fost declarată câștigătoare oferta SC SALT SOFYA SRL și a fost semnat Contractul de execuție lucrări pentru construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13193/17.02.2020 în valoare de 2.395.945,01 lei cu TVA și Contractul de execuție lucrări pentru Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea imobilului situat în Municipiul Constanța (CZ) în valoare de 1.189.849,70 lei cu TVA, cu Societatea SALT SOFYA SRL cu nr. D 13207/17.02.2020.

Având în vedere prevederile art. 16. Durata de Execuție, din contractele de execuție lucrări mai sus menționate cât și data ordinului de începere a lucrărilor - 01.04.2020, executantul avea obligația

1

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.”

de a executa lucrările în 9 luni de la data primirii Ordinului de începere a lucrărilor, respectiv 31.12.2020.

De la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect respectiv data de 30.03.2018 și până la momentul actual au survenit o serie de modificări cauzate de:

- restricțiile generate de pandemia Covid-19;
- rata de schimb RON/EURO utilizată în cadrul acestui proiect este cursul infoeuro în urma publicării apelului de proiecte, respectiv de 4,8126 lei;
- creșterile foarte mari de prețuri la materialele de construcții care au generat majorarea costurilor pe mp de construcție desfășurată;
- situația financiară precară a societății S.C. SALT SOFYA S.R.L care execută lucrările.

Aceste motive au determinat la prelungirea perioadei de execuție lucrări pentru CZ Constanța și CTF Murfatlar până la data de 31.12.2022.

În momentul de față, suntem în stadiul de finalizare montaj instalații electrice, instalații sanitare, placări gresie-faianță, execuție împrejmuire exterioară, lucrarea fiind executată în proporție de 75%.

Urmare a centralizatorului de lucrări primit de la constructorul S.C. SALT SOFYA S.R.L și înregistrat la DGASPC Constanța cu nr. D 98422/05.12.2022, referitor la investiția: "Construirea și dotarea a doua case de tip familial (CTF) în județul Constanța, oraș Murfatlar, pe str. Ion Creanga, nr.27, prin care ne sunt prezentate cantitățile și tipurile de lucrări neprevăzute în Proiectul Tehnic, dar necesare pentru finalizarea obiectivului mai sus menționat, am solicitat proiectantului SC NIDE COM SERV SRL: Nota de prezentare privind fundamentarea necesității executării acestor lucrări suplimentare, respectiv o actualizare a devizului de lucrări cu suma de 237.397,29 lei (cu T.V.A.) precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici în urma acestor modificări.

Prin adresa primită și înregistrată la DGASPC Constanța cu nr.D 101847/14.12.2022 s-a primit răspuns din partea proiectantului SC NIDE COM SERV SRL cu privire la actualizarea devizului general în concordanță cu aspectele menționate.

Astfel, valoarea estimată a achiziției de execuție lucrări rezultată din devizul general pentru obiectivul „Construirea și dotarea a două case de tip familial (CTF)” în județul Constanța, orașul Murfatlar, pe str. Ion Creangă nr. 27 este de 2.893.177,88 lei cu TVA.

Valoarea actualizată este de 3.130.575,17 lei cu tva față de 2.893.177,88 lei cu tva prevăzută în bugetul proiectului aprobat prin contractul de finanțare nr.4328/23.05.2019.

Pentru a acoperi diferența rezultată în urma actualizării devizului general, este necesară suplimentarea fondurilor cu suma de 237.397,29 lei cu tva (aprox 10% din valoarea inițială a devizului).

Având în vedere prevederile art.7 alin 6 din HG nr.907/2016 (actualizată), privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului/proiectului de investiții finanțat din fonduri publice vă rugăm să aprobați actualizarea indicatorilor tehnico-economici la data de 14.12.2022 pentru proiectul "Închiderea Centrului de Plasament DELFINUL"-cod SMIS 119917.

Totodată, raportat la cele anterior menționate, vă atașăm următoarele documente:

- Adresa cu nr. D 100237/08.12.2022 prin care s-a solicitat proiectantului SC NIDE COM SERV SRL nota de prezentare privind fundamentarea solicitării de suplimentare a lucrărilor, reactualizarea

devizului de lucrări general cu suma de 237397.29 lei (cu T.V.A.) și actualizarea indicatorilor tehnico-economici în urma acestor modificări;

-Adresa firmei de proiectare SC NIDE COM SERV SRL primită și înregistrată la D.G.A.S.P.C. Constanța sub nr. D 101847/14.12.2022 privind necesitatea acestor lucrări suplimentare (nota de prezentare), devizul de lucrări actualizat cu suma de 237397.29 lei (cu T.V.A.) precum și actualizarea indicatorilor tehnico-economici în urma acestor modificări;

-Devizul general inițial aprobat pentru obiectivul "Construirea și dotarea a doua case de tip familial (CTF)" în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27;

-Devizul general actualizat pentru obiectivul "Construirea și dotarea a doua case de tip familial (CTF)" în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. I. Creangă, nr.27;

-Centralizatorul de lucrări suplimentare primit de la constructorul SC SALT SOFYA SRL și înregistrat la D.G.A.S.P.C. Constanța cu nr. D 98422/05.12.2022.

Cu deosebită considerație,

DIRECTOR GENERAL
Carmen Răducu

DIRECTOR EXECUTIV-DIRECȚIA ECONOMICĂ
George Dănilă

Manager Proiect,
Iorucu Marian

Expert cooperare interinstituțională,
Marcosanu Silviu Mihail

Manager financiar,
Chila Carmen

Expert jurist
Enache Mihail-Gabriel

Responsabil Tehnic,
Chelaru Mariana

Responsabil achiziții,
Bezergheanu Alexandra Madalina

Coordonator echipă implementare
Stoian Dana Elena

Secretar administrativ
Crăciun Livioara

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

HOTĂRÂREA nr. 109

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentației tehnico-economice - faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de plasament Delfinul”, Agigea, str. Bujorului, nr. 9 precum și cofinanțarea acestuia de către Consiliul Județean Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 27. 03. 2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța nr. D17402/09.03.2018 *privind aprobarea promovării proiectului „Închiderea Centrului de plasament Delfinul, Agigea, str. Bujorului, nr. 9”;*
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Economico - Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget - Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Sănătate Protecție Socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu Infrastructură;
- Aviz CTE nr. 7478/25/19.03.2018 pentru obiectivul de investiții Construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în orasul Murfatlar, str. Ion Creangă, nr.27 județul Constanța, aferente proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”
- Aviz CTE nr. 7478/25/19.03.2018 pentru obiectivul de investiții Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în Constanța, str. Pandurului, Nr.120, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi aferente proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivul Specific 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” – Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS);
- Dispozițiile art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), coroborat cu cele ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 *a administrației publice locale*, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, documentația tehnico-economică - faza SF/DALI, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de plasament Delfinul”, Agigea, str. Bujorului, nr. 9, conform **Anexei nr. 1**, la prezenta hotărâre.

(2) Descrierea investiției din SF/DALI, întocmită conform Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prevăzută în **Anexa nr.2** la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă *Acordul de Parteneriat* între *Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța*, în calitate de *Lider de proiect* și *Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța*, în calitate de *Partener*, pentru derularea Proiectului „Închiderea Centrului de plasament Delfinul.” Agigea, str. Bujorului, nr. 9, prevăzut în **Anexa nr. 3**, la prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze *Acordul de Parteneriat* prevăzut la art. 2, pentru Județul Constanța.

Art. 4 - Se aprobă cofinanțarea de 2% din valoarea investiției proiectului „*Închiderea Centrului de plasament Delfinul*”, Agigea, str. Bujorului, nr. 9, conform *Acordului de Parteneriat*.

Art. 5 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Direcția Generală de Administrație Publică Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”,
— voturi „împotrivă” și — „abțineri”.

27.03.2018

Constanța

PREȘEDINTE

MARIUS HORIA TUTUIANU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

MARIANA BELU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 19 **privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, a** **acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța, a bugetului proiectului,** **cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către** **Consiliul Județean Constanța**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 30.01.2019;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Economico- Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget - Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu Infrastructură;
- Raportul Comisiei de Sănătate și Protecție Socială;
- Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța nr. D 2245/10.01.2019;
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 **Grup vulnerabil copii**;
- Solicitarea ADR SE cu nr. 26135/DIPOR/17.12.2018 pentru demararea etapei precontractuale aferentă proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” Constanța,

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 2, coroborat cu cele ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.3, nr. apelului de proiecte nr. P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII.

ART. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța - lider de proiect și U.A.T. Județul Constanța în vederea implementării în comun a proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, conform anexei 1.

ART. 3. Se aprobă bugetul total al proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” în cuantum de 4.509.883,09 lei (inclusiv TVA), conform anexei 2.

ART. 4. Se aprobă contribuția D.G.A.S.P.C. Constanța de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 90.197,66 reprezentând cofinanțarea proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța.

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 7. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se delegă cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”, — voturi „împotriva” și — „abțineri”.

Constanța 30.01.2019

PREȘEDINȚUL

MARIUS HORIA TUPESIANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 281
privind modificarea bugetului total al proiectului
"Închiderea Centrului de Plasament Delfinul"

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.12.2021, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.291/06.12.2021 și Referatul de aprobare nr.42793/06.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean Constanța în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr.42827/06.12.2021 al Direcției Generale de Proiecte;
- Adresa nr.D102865/06.12.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr.D103109/06.12.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 109/27.03.2018, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 19/30.01.2019;
- Avizele comisiilor de specialitate: Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism, Comisiei pentru Sănătate și Protecție Socială ;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobarea modificării bugetului total al proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul", prin suplimentarea cu suma de 82.500 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 4.592.383,09 lei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019.

Art.3 –Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.19/30.01.2019 rămân aplicabile.

Art.4 – Secretarul General al Județului Constanța, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi pentru, 1 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE,
Mihai Lupu

Comptasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT DELFINUL

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		Total eligibil	Cheltuieli neeligibile		Total neeligibil	TOTAL
		Cheltuieli eligibile, fără TVA	TVA nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile		Cheltuieli neeligibile, fără TVA	TVA aferentă cheltuielilor neeligibile, și TVA recuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile		
CAP. 1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului							
1.1	Amenajarea terenului	46,098.76	8,758.76	54,857.52	0.00	0.00	0.00	54,857.52
1.2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	12,500.00	2,375.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00
1.3	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	3,800.00	722.00	4,522.00		0.00	0.00	4,522.00
	TOTAL CAPITOL 1	62,398.76	11,855.76	74,254.52	0.00	0.00	0.00	74,254.52
CAP. 2	Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	10,772.22	2,046.72	12,818.94	0.00	0.00	0.00	12,818.94
	TOTAL CAPITOL 2	10,772.22	2,046.72	12,818.94	0.00	0.00	0.00	12,818.94
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică							
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Obținere avize, acorduri, autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Consultanta	5,600.00	1,064.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	6,664.00
3.5	Asistenta tehnica	40,732.49	7,739.17	48,471.66	0.00	0.00	0.00	48,471.66
	TOTAL CAPITOL 3	46,332.49	8,803.17	55,135.66	0.00	0.00	0.00	55,135.66
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază							
4.1	Construcții și instalații	2,444,984.34	464,547.02	2,909,531.36	69,327.73	13,172.27	82,500.00	2,992,031.36
4.2	Dotări	567,665.00	107,856.35	675,521.35	0.00	0.00	0.00	675,521.35
4.2.1	Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică	500,850.00	95,161.50	596,011.50	0.00	0.00	0.00	596,011.50
4.2.2	Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	3,513,499.34	667,564.87	4,181,064.21	69,327.73	13,172.27	82,500.00	4,263,564.21
CAP. 5	Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	5,193.36	986.74	6,180.10	0.00	0.00	0.00	6,180.10
5.2	Comisioane, cote si taxe	27,756.84	0.00	27,756.84	0.00	0.00	0.00	27,756.84
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	116,395.49	22,115.14	138,510.63	0.00	0.00	0.00	138,510.63
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	11,901.00	2,261.19	14,162.19	0.00	0.00	0.00	14,162.19
	TOTAL CAPITOL 5	161,246.69	25,363.07	186,609.76	0.00	0.00	0.00	186,609.76
CAP. 6	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului							
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAP. 7	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern							
7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	3,794,249.50	715,633.61	4,509,883.09	69,327.73	13,172.27	82,500.00	4,592,383.09
	din care C+M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	4,592,383.09
I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	82,500.00
I.b.	Valoarea totala eligibilă	4,509,883.09
II	Contribuția proprie, din care :	172,697.66
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	90,197.66
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	82,500.00
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4,419,685.43

MANAGER PROIECT
IORDUC MARIAN

MANAGER FINANCIAR
CHILĂ CARMEN