



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 239/26.10.2023
privind modificarea Anexei nr.5 „Programul de lucrari” și Anexei nr.7 „Tarifele serviciului la data de incepere” ale Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.37548/26.10.2023, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Tehnice Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 39224/08.11.2023;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică nr.39336/08.11.2023;
- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Contractului de delegare pentru gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța nr. 29469 din 21.08.2023;
- prevederile art.58-70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;;
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale art.5 alin.(1)-(2) din Anexa la HG nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PROPUNE:

Art. I. Modificarea Anexei nr. 5 „Programul de lucrari” si a Anexei nr. 7 „Tarifele serviciului la data de incepere” ale Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, conform anexelor nr.1 și nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. II. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se delegă Drumuri Județene Constanța SA, în calitate de delegat privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, care va asigura și execuția Programului modificat.

Art. III. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna noiembrie 2023 se transmite de Secretarul general al județului Comisiei de specialitate: Investitii, Patrimoniu, Infrastructura si Urbanism în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR - PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA,
MIHAI LUPU

Avizează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin GEFAR

PROGRAMUL

cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023
finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța

Nr. crt.	Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	Alocat 2023
0	1	2	3
TOTAL PROGRAM		mii lei	60.118,00
I.	CHELTUIELI CURENTE, total din care:	mii lei	60.118,00
A.	Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, total, din care:	mii lei	285,08
A.1.1.	Cadastrul drumurilor publice	mii lei	100,00
A.6	Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	mii lei	185,08
B.	Întreținerea curentă a drumurilor publice, total, din care:	mii lei	5.878,52
B.101.1.1	Plombări îmbrăcămînți rutiere, din care:	mii lei	1.127,39
a.	DRUMURI JUDEȚENE -9000 mp în 2023 :		1.127,39
	- DJ222 Hot.Tulcea - M. Kogălniceanu - Pietreni, 1000 mp km 94+300 - 181+300	mii lei	124,00
	- DJ225 DN22C - Târgușor - Saraiu, 1000 mp km 0+000 - 78+400	mii lei	129,00
	- DJ226A Cetate Histria - DJ226 - Râmnicu de Jos, 500 mp km 0+000 - 32+000	mii lei	65,00
	- DJ226B DN2A - Grădina - Cogealac, 3000 mp km 0+000 - 32+000	mii lei	378,00
	- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 2.000 mp km 0+000 - 15+723	mii lei	238,00
	- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 500 mp	mii lei	59,39
	- DJ391A Olțina - Băneasa - Șipote - Viroaga, 1000 mp km 0+000 - 70+000	mii lei	134,00
B.101.2	Întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș), etc	mii lei	4.474,45
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	4.474,45
B.101.3	Întreținerea curentă poduri și podețe	mii lei	276,67
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	276,67
C.	Întreținerea periodică a drumurilor publice, total, din care:	mii lei	53.419,22
C.105	Covoare bituminoase, total, din care:	mii lei	44.166,61
a.	DRUMURI JUDEȚENE -61,2 km în 2023 :	mii lei	44.166,61
	- DJ222 Lim. jud. Tulcea-Ramnicu de Jos-Gradina, 12,2 km km 94+300 - 106+500	mii lei	8.362,47
	- DJ223B Peștera - Ivrinezu Mare - Ivrinezu Mic, 8,7 km km 0+000 - 8+700	mii lei	5.598,11
	- DJ225 DN22C - Mircea Vodă - Gherghina, 4,9 km km 2+100-7+000	mii lei	3.265,71
	- DJ307 Deleni-Șipote, 6,3 km km 0+000 - 6+300	mii lei	4.484,97
	- DJ391 Cobadin-Ciobanila-Osmancea-Mereni, 14,7 km km 77+200 - 91+900	mii lei	10.319,00
	- DJ391A Baneasa-Dobromir, 3,1 km km 14+900 - 18+000	mii lei	1.483,14
	- DJ392 Independenta-Dumbraveni, 11,3 km km 48+400 - 59+700	mii lei	8.129,17
	- DJ225 tr km 74+200-75+700, 1,5 km km 77+200 - 91+900	mii lei	1.020,44
	- DJ225 tr intravilan Saraiu, 2,2 km km 77+200 - 91+900	mii lei	1.503,59
C.107	Siguranța circulației	mii lei	3.003,40
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	3.003,40
	- Indicatoare rutiere	mii lei	1.250,00
	- Marcaje rutiere	mii lei	1.113,42
	- Lise	mii lei	639,97
C.111.1	Amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare	mii lei	4.927,74
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	4.927,74

Nr. crt.	Capital de cheituleli Denumire obiectiv sau lucrare	U/M	Alocat 2023
	Pietruire acost. DJ392,tr1 Plopeni-Movila Verde (3,2km, 4800 mp)	mii lei	243,52
	Pietruire acost. DJ392,tr2 Movila Verde-Independenta (3,5km,5250 mp)	mii lei	259,88
	Pietruire acost. DJ392,tr3 Independenta-Dumbraveni, (8 km,12000 mp)	mii lei	497,15
	Pietr. Acost.DJ396 tr. DN3-Man. Sf Andrei (3,4km, 5100mp)	mii lei	288,98
	Pietr. Acost.DJ224 tr.Crucea-Baltagesti (7km, 10500mp)	mii lei	452,31
	Pietr. Acost.DJ222 tr.1 Gradina-Rm de Jos (7km, 10500mp)	mii lei	393,49
	Pietr. Acost.DJ222 tr.2 Rm de Jos-hot. Tulcea (2,2km, 3300mp)	mii lei	135,69
	Pietr. Acost.DJ225 DN22C - Mircea Vodă - Gherghina, (4,9km, 7350mp)	mii lei	506,11
	Pietr. Acost.DJ307 Deleni-Sipote, (5,5 km, 8250mp)	mii lei	363,35
	Pietr. Acost.DJ223B Peștera - Ivrinezu Mare - Ivrinezu Mic, (8,7km, 13050mp)	mii lei	795,03
	Pietr. Acost.DJ391 Banessa-Dobromir, (1,4 km,2100 mp)	mii lei	106,98
	Pietr. Acost.DJ397 tr DN3-loc Adamclisi (1 km, 1500mp)	mii lei	66,42
	Pietr. Acost.DJ222F tr int3DN22A-Garliciu-Hot Tulcea (7.5 km, 11250mp)	mii lei	818,83
C.111.8	Întreținerea drumurilor pietruite, total, din care:	mii lei	1.321,48
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	1.321,48
D.	Reparații curente la drumurile publice, total, din care:	mii lei	535,18
D.117	Eliminare puncte periculoase	mii lei	535,18
a.	DRUMURI JUDEȚENE	mii lei	535,18

PREȘEDINTE,

Mihai LUPU

Avizor 24,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mădălina ȘTEFĂN

Director General,

~~ing. Razvan-Gabriel ZAGON~~

Anexa nr. 7 -Tarifele Serviciului la Data de Începerea a Contractului

La Proiect de Hot. C.J.C. nr. 239 / 16.10.2023

TARIFE

pentru **lucrările de plombare** realizate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.
în calitate de operator al Serviciului Public de Administrare a drumurilor județene,
podurilor și podețelor aferente, cuprinse în
"Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri at CJC"
În anul 2023

Nr. crt	Denumire lucrare	UM	Preț materiale Lei	Tarife manopera Lei	Tarife utilaj Lei	Tarife transport Lei
A	Plombări imbracaminti rutiere					
A1	DJ222 Hot.Tulcea - M. Kogalniceanu - Pietreni, km 94+300 - 181+300	mp	67,78	11,84	16,20	8,00
A7	DJ225 DN22C Targusor - Saraiu, km 0+000 - 78+400	mp	67,78	11,84	16,20	11,98
A9	DJ226A Cetate Histria - DJ226 - Ramnicu de Jos, km 0+000 - 32+000	mp	67,78	11,84	16,20	11,98
A10	DJ226B DN2A Gradina - Cogeaalac, km 0+000 - 32+000	mp	67,78	11,84	16,20	9,98
A11	DJ228 -DN22C (Nazarcea -Ovidiu)-DN2A km 0+000 - 15+723	mp	67,78	11,84	16,20	4,00
A17	DJ391A Oltina - Baneasa - Sipote - Viroaga, km 0+000 - 70+000	mp	67,78	11,84	16,20	15,98

PREȘEDINTE,

Mihai LUPU

Avizează,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Director General,

ing.  Gabriel Răzvan ZAGON

Anexa nr. 7 -Tarifele Serviciului la
Data de Începerea a Contractului
La Proiect de Hot. C.J.C. nr. 239 / 26.10.2023

LISTA

cu preturi la principalele materiale, manopera, utilaje si transport
utilizate pentru lucrari de intretinere drumuri judetene
in anul 2023

Nr. Crt.	Denumire	UM	Pret unitar (fara TVA) lei/UM
A	Materiale		
1	Amestec sorturi 0/63	lei/mc	42.00
2	Piatra sparta 15/25;25/63;40/60	lei/mc	49.50
3	Piatra sparta 63/90	lei/mc	49.50
4	Savura 0/25, 0/16	lei/mc	41.60
5	Piatra bruta sortata	lei/mc	33.00
6	Nisip de rau / Balast	lei/mc	124.80
7	Nisip de concasaj	lei/mc	65.60
8	Beton asfaltic BA8 rul 50/70	lei/mc	430.00
9	Beton asfaltic BA16 rul 50/70	lei/to	425.00
10	Beton asfaltic BA22.4 leg 50/70	lei/to	395.00
11	Dressing	lei/to	335.00
12	Bitum	lei/to	3790.00
13	Filler de calcar	lei/to	257.30
14	Emulsie cationica	lei/kg	4.20
15	Beton de ciment B150 - C8/10	lei/mc	425.00
16	Beton de ciment B200 - C12/15	lei/mc	441.00
17	Beton de ciment B250 C16 / 20	lei/mc	457.00
18	Beton de ciment C20/25	lei/mc	473.00
19	Beton de ciment B400 C25/30	lei/mc	499.00
20	Beton de ciment B450 C30/37	lei/mc	509.00
21	Mortar	lei/mc	452.00
22	Ciment	lei/kg	0.84
23	Liant hidraulic rutier (DOROPORT)	lei/to	630.00
24	Disc armat diamantat	lei/buc.	966.00
25	Scanduri/Grinzi/Dulapi/Manele	lei/mc	2400.00
26	Indicatoare:		
	triunghiular	lei/buc.	134.00
	circular	lei/buc.	182.00
	patrat	lei/buc.	174.00
	octogonal	lei/buc.	158.00
	dreptunghiular (curba deosebit de periculoasa)	lei/buc.	374.00
	set CF	lei/buc.	541.00
	sageata mica	lei/buc.	274.00
	sageata mare	lei/buc.	385.00
	alte dimensiuni	lei/mp.	658.00
	oglinzi rutiere	lei/buc	425.00
27	Stalp indicatoare		

	metal	lei/buc.	140.00
	beton	lei/buc.	100.00
28	Borne kilometrice	lei/buc.	368.00
29	Borne hectometrice	lei/buc.	134.00
30	Otel beton (armatura)	lei/kg.	6.50
31	Tuburi din beton		
	DN400	lei/ml	308.00
	DN600	lei/ml	422.00
	DN800	lei/ml	633.00
	DN1000	lei/ml	1,053.00
32	Tuburi riflate		
	DN400	lei/ml	151.00
	DN600	lei/ml	451.00
	DN800	lei/ml	1,583.00
	DN1200	lei/ml	3,296.00
33	Parapet beton tip City bloc	lei/buc	
	element central (L=2m, l=0.44, h=0.5m)	lei/buc.	1,375.00
	element de capat (L=1m, l=0.44, h=0.5m)	lei/buc.	604.00
34	Elemente prefabricate		
	borduri mari	lei/ml	57.00
	borduri mici	lei/ml	23.00
	rigola carosabila	lei/buc.	115.00
	placa rigola carosabila	lei/buc	73.00
	dale prefabricate 50x50x6	lei/mp	69.00
35	Parapet metalic		
	parapet N2	lei/ml	118.00
	element de capat N2	lei/buc	200.00
	parapet H2	lei/ml	252.00
	element de capat H2	lei/buc	357.00
36	Parapet pietonal/mana curenta	lei/ml	321.00
	element de capat parapet pietonal/mana curenta	lei/buc	158.00
37	Panou cofraj	lei/mp	200.00
38	Decofrol	lei/kg	27.00
39	Apa	lei/mc	7.20
40	Vopsea marcaj rutier	lei/kg	19.00
41	Microbile	lei/kg	12.00
42	Diluant	lei/litru	29.00
43	Panou de gard zincat bordurat 1200x2500 mm-grosime 4 mm	lei/buc	76.00
44	Sirma neagră moale D=3 mm	lei/kg	8.94
45	Plasă sudată dimensiune panou 2000x5000 mm D=4mm	lei/kg	86.21
46	Stalp de ghidare lamelar cu prindere la sol	lei/buc	49.55
B	Manopera		
1	Manopera	lei/ora	32.00
C	Utilaje		
1	Autocisterna	lei/ora	165.00
2	Autogreder	lei/ora	240.00
3	Autogudronator	lei/ora	100.00
4	Automacara	lei/ora	180.00
5	Autoutilitara (LEA)	lei/ora	90.00
6	Buldozer	lei/ora	275.00
7	Cilindru compactor 2.5-4.5 to	lei/ora	90.00

8	Cilindru compactor 10-18 to	lei/ora	165.00
9	Excavator	lei/ora	275.00
10	Freza asfalt	lei/ora	310.00
11	Incarcator frontal	lei/ora	245.00
12	Masina de taiat rosturi	lei/ora	100.00
13	Motopompa	lei/ora	65.00
14	Placa compactoare	lei/ora	75.00
15	Repartizator vibrofinisor asfalt	lei/ora	475.00
16	Unimog cu ciocan pneumatic	lei/ora	190.00
17	Unimog cu cositoare	lei/ora	190.00
18	Unimog cu echipament rectificare coroane arbori	lei/ora	190.00
19	Unimog cu foarfeca taiere lastris	lei/ora	190.00
20	Unimog cu perie mecanica	lei/ora	190.00
21	Esalon consolidare strat fundatie	lei/ora	2,342.00
22	Incarcator frontal cu distribuitor lateral agregate	lei/ora	420.00
23	Masina pentru marcaje rutiere	lei/ora	1,100.00
D	Transport		
1	Autobasculanta-local	lei/to km	0.96
2	Autobasculanta	lei/to km	0.66
3	Autobetoniera	lei/to km	1.60
4	Autotrailer	lei/to km	0.86
5	Cisterna	lei/to km	1.03

NOTA: Preturile nu includ TVA si se vor actualiza ori de cate ori apar modificari ale elementelor ce compun aceste preturi.

In Lista sunt prezentate preturile la principalele materiale, utilaje si mijloace de transport care au in deviz o pondere mai mare de 90% din valoarea acestuia, pentru celelalte materiale, utilaje si mijloace de transport a caror pondere este nesemnificativa (pana in 10% din valoarea devizului) nu este necesara aprobarea preturilor si tarifelor acestora.

PREȘEDINTE,

Mihai LUPU

Avizează,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

Nesrin GEAFAR

Director General,

ing. Gabriel Răzvan ZAGON

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE
Nr. 37548/26.10.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 – „Programul de lucrări” și a Anexei nr. 7 „Tarifele serviciului la data de începere” ale Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din Județul Constanța

Drumuri Județene Constanța SA este o societate înființată de Consiliul Județean Constanța, prin reorganizarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2019 și a H.C.J. nr. 319/22.11.2022

În conformitate cu Contractul de delegare nr. 29469/21.08.2023, privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, se aprobă modificarea / completarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2023, finanțate din bugetul județului Constanța prin hotărâre a Consiliului Județean sub autoritatea căruia de află.

În baza Notei de fundamentare înaintată cu adresa nr. 39458/25.10.2023 și susținută de „Drumuri Județene Constanța S.A.” se extrag ca fiind necesare modificări în Anexa nr. 5 - „Programul de lucrări” și Anexa nr. 7- Tarifele Serviciului la data de începere a Contractului, astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări precum și după actualizarea tarifelor și prețurilor la principalele materiale, utilaje și transporturi, apar necesități de majorare sau după caz diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul, valoarea totală a programului -Anexa nr.5 la Contractul de delegare 29469/21.08.2023 rămânând neschimbată.

În consecință „Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2023” va suferi următoarele modificări:

Modificările propuse în programul de lucrări cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023, finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, au rolul de a corela permanent necesitățile din teren, precum și evoluțiile legislative, modificările de pe piața muncii, piața materialelor și materiilor prime cu prevederile Contractului de delegare nr. C.J.C. 29469/21.08.2023, astfel încât să se intervină cu prioritate și maximă eficiență pe sectoarele de drum cele mai afectate, în vederea atingerii unui grad ridicat de siguranță a traficului rutier și satisfacerea nevoilor și necesităților locuitorilor județului

Grupul consilierilor județeni USR a depus următorul amendament pentru a fi supus analizei și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța:

Se propune aprobarea modificării Anexei 2 – Caietul de sarcini al serviciului din Contractul de delegare nr. 29469/21.08.2023 astfel :

Se va modifica :

Art 20 . Activități detaliate în Anexa nr. 2: Structura pe grupe și subgrupe de lucrări și servicii a indicativelor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice

B.Lucrări și servicii*) privind întreținerea curentă a drumurilor publice

101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- întreținerea drumurilor: revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile; curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului; curățarea trotuarelor și a casurilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsă; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afara zonei drumului;

- cosirea vegetației ierboase: cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanturi, taluzuri, bandă mediană), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și a măracinilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc

și va avea următoarea formă :

101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- întreținerea drumurilor: revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile; curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului; curățarea trotuarelor și a casurilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsă; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afara zonei drumului;

- cosirea vegetației ierboase trebuie realizată periodic și se va realiza în funcție de necesitate de cel puțin 3 ori pe an în intervalul 1 aprilie-30 septembrie : cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanțuri, taluzuri, bandă mediană), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și a mărăcinilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc. Cosirile și tăierile de vegetație se vor realiza în minimum 3 etape după cum urmează:

- etapa I : primăvara- în intervalul 1 aprilie-31 mai

-etapa II : vara – în intervalul 1 iunie-31 iulie

-etapa III: vara-toamna în intervalul 1 august-30 septembrie

O atenție deosebită trebuie acordată tăierilor din etapa a II-a (vară) care vor trebui obligatoriu executate înainte de perioada de maturitate a ambroziei, luând în calcul inclusiv perioadele diferite de înflorire a ambroziei. Termenele de realizare a fiecărei etape de cosire nu trebuie să depășească 15-20 zile pe etapă.

În baza **Notei de fundamentare înaintată cu adresa nr. 39458/25.10.2023** și susținută de „, Drumuri Județene Constanța S.A.” se extrag ca fiind necesare modificări în Anexa nr. 5 „Programul de lucrări”.

Astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări (plombe rutiere, covoare asfaltice, pietruiri acostamente, estetică rutieră, siguranța circulației) apar necesități de majorare sau după caz de diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul, ceea ce înseamnă **modificarea /actualizarea și completarea “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023”, valoarea totală a programului (Anexa 5), rămânând neschimbată: Valoare (Anexa 5) = 60.118,00 mii lei**

În **Anexa 5** sunt propuse următoarele lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic astfel:

Capitolul B.101.1.1– plombări îmbrăcăminți rutiere

- DJ222 Hot.Tulcea - M. Kogălniceanu - Pietreni, 1000 mp, km 94+300 - 181+300
Valoare : 124,00 mii lei
- DJ226A Cetate Histria - DJ226 - Râmnicu de Jos, 500 mp, km 0+000 - 32+000
Valoare : 65,00 mii lei
- DJ226B DN2A - Grădina - Cogeaalac, 3000 mp, km 0+000 - 32+000
Valoare : 378,00 mii lei
- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 2.000 mp km 0+000 - 15+723**Valoare : 238,00 mii lei**

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de plombari îmbrăcăminți rutiere (conform Notei de Constatare de Necesitate NCN nr.39368/24.10.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de plombări îmbrăcăminți rutiere (2500 mp):

- DJ225 DN22C - Târgușor - Saraiu, 1000 mp, km 0+000 - 78+400"
Valoare : 129,00 mii lei
- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 500 mp
Valoare : 59,39 mii lei
- DJ391A Oltina - Băneasa - Șipote - Viroaga, 1000 mp km 0+000 - 70+000
Valoare : 134,00 mii lei

Valoare totală suplimentare lucrări de plombări îmbrăcăminți rutiere pentru 2500 mp este de 322,39 mii lei.

Valoare revizuita pentru Cap. B101.1.1 - plombari îmbrăcăminți rutiere va fi 1.127,39 mii lei.

Se va ataşa Anexa7-Tarifele Serviciului la Data de Începere a Contractului rectificată cu privire la TARIFE pentru lucrările de plombare realizate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., în calitate de operator al Serviciului Public de Administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente, cuprinse în "Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri al CJC" în anul 2023.

Capitolul B.101.2-întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș)

Până în prezent, s-au executat lucrări de întreținere a platformei drumurilor în valoare de apx. 4.100,00 mii lei din cei alocați la acest capitol în program. Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor specifice pregătirii drumurilor pentru sezonul rece, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de întreținere a platformei drumurilor (conform Notelor de Constatare de Necesitate NCC nr. 36302/14.09.2023, NC 36302/14.09.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de întreținere a platformei drumurilor:

- Desfundare șanțuri și rigole DJ 224-Baltagești 3.7 km, l=1m, h=0.7 ml=>Valoare=107,77 mii lei
- Desfundare șanțuri și rigole DJ 222F-tr DN 22A-Garliciu Hot Tulcea 1.0 km, l=1m, h=0.5 ml=>Valoare=25,51 mii lei

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **4.389,75** mii lei, pentru lucrările de întreținere a platformei drumurilor este necesar a se va majora cu 84,70 mii lei, s-a constatat că fiind necesare lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial.

Valoare totală revizuită Capitolul B.101.2 = 4.474,45 mii lei

Capitolul B.101.3.- întreținere curentă poduri și podețe

Până în prezent, s-au executat lucrări de întreținere curentă poduri și podețe în valoare de apx 48,56 mii lei din cei alocați la acest capitol în program.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de întreținere curentă poduri și podețe (conform Notei de Constatare de Necesitate NCC nr. NC26572/10.04.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de întreținere curentă poduri și podețe

- Reparații pod DJ226A Ramnicu de Jos =>Valoare= 228,11 mii lei

Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor întreținere curentă poduri și podețe, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 176,67 mii lei.

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **100** mii lei, pentru lucrările de întreținere curentă poduri și podețe este necesar a se va majora cu 176,67 mii lei, s-a constatat că fiind necesare lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare totală revizuită aferentă Capitolul B.101.3 = 276,67 mii lei

Capitolul C.105- covoare bituminoase

Până în prezent, s-au executat/decontat lucrări de covoare bituminoase în valoare de apx 37.696,11 mii lei din cei 43,414,00 mii lei alocați la acest capitol în program. Suma rămasă disponibilă până la sfârșitul anului, având în vedere execuția tuturor lucrărilor de covoare bituminoase prevăzute în programul inițial, la data prezentei este de 1.771,42 mii lei.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de covoare bituminoase (conform Notei de Constatare de Necesitate NCC nr. 36302/14.09.2023).

Prin urmare, este necesar a se suplimenta Programul de lucrări cu următoarele lucrări de covoare bituminoase

- Cov bituminos DJ225 tr km 74+200-75+700,1.5 km
>Valoare= 1.020,44 mii lei
- Cov bituminos DJ225 tr intravilan Saraiu, 2.2 km
=>Valoare= 1.503,58mii lei

Valoare totală lucrări suplimentare de covoare bituminoase pentru 3,7 km este de 2.524,03 mii lei

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **43,414,00** mii lei, pentru lucrarile de covoare bituminoase este necesar a se va majora cu **752, 61** mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare totală revizuită aferentă Capitolul C.105 = 44.166,61 mii lei mii lei

Capitolul C.107.– siguranța circulației din care:

INDICATOARE RUTIERE

Valoare= 1.250,00 mii lei

Valoarea alocată de 1.250,00 mii lei, pentru lucrarile de siguranța circulației -INDICATOARE RUTIERE rămâne neschimbată.

Nu intervin modificări în acest capitol.

MARCAJE RUTIERE

Valoarea alocată de 3,815,00 mii lei, pentru lucrarile de siguranța circulației -MARCAJE RUTIERE se va diminua cu 2.701,58 mii lei, conform devizului oferta aprobat din data 02.10.2023 pentru suprafața de 21.000 mp.

Valoare revizuită Marcaje rutiere= 1.113,42 mii lei

LISE

Valoare Lise=300,00 mii lei

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de montaj parapeti tip lise (conform Notelor de Constatare de Necesitate NCC nr. NC 39370/24.10.202, NC 38447/13.10.2023, NC 37876/06.10.2023, NC 37875/06.10.2023, NC 37879/06.10.2023).

Prin urmare, este necesar a se suplimenta Programul de lucrări cu următoarele lucrări :

- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ222Medgidia-Pietreni L-300 ml
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ223B Pestera-Ivrinezu Mic L-324 ml
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ225-Mircea Voda-Gherghina L=252 ml
- Montare stalpi de ghidare-DJ 222 Mihail Kogalniceanu-DN22C - 36 buc
- Montare stalpi de ghidare DJ 222 Medgidia-Pietreni - 30 buc
- Montare stalpi de ghidare DJ224 Mdgidia-Tortoman - 20buc
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ224
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ228A
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ381
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ307-km 4+900 L=90 ml
- Montaj stalpi lamelari-DJ307-km 5+500 2 buc
- Montaj stalpi lamelari-DJ391A-Oltina si Tufani 52 buc
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ223 SARAIU-HORIA-DUNĂREA-POD
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ224 POD CRUCEA-BĂLTĂGESTI
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ225 SARAIU -PANTELIMON
- Montaj parapeti metalici(lise)-DJ22F DN2A -GÂRLICIU- HOTAR TULCEA
- Montaj stalpi lamelari-DJ22F-podet Dunarea 16 buc;
- Montaj stalpi lamelari-DJ223-PODET Saraiu 76 buc
- Montaj stalpi lamelari-DJ225-podet Dunarea 28 buc;

Valoare totală lucrări suplimentare de lise este de 639,97 mii lei

Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor de montaj parapeti tip lise, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 339,97 mii lei.

Ca urmare, valoarea inițială alocată de 300 mii lei, pentru lucrările de montaj parapeti tip lise este necesar a se majora cu 339,97 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrări suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare revizuită lise= 639,97 mii lei

Valoare totală revizuită pentru Capitolul C.107.– siguranța circulației = 3.003,40 mii lei

Capitolul C.111.1.– amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare

Suma rămasă disponibilă până la sfârșitul anului, având în vedere execuția/decontarea până în prezent a tuturor lucrărilor de amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare este de 37, 676 mii lei.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare (conform Notelor de Constatate de Necesitate NCC nr. NC 37877/06.10.2023, NCC nr. NC 37877/06.10.2023, NC 36302/14.09.2023), astfel:

- Pietr. Acost.DJ391 Baneasa-Dobromir, (1,4 km,2100 mp)

Valoare totală estimată= 106,98 mii lei conform deviz ofertă.

- Pietr. Acost.DJ397 tr DN3-Ioc Adamclisi (1 km, 1500mp)

Valoare totală estimată= 66,42 mii lei conform deviz ofertă.

- Pietr. Acost.DJ222F tr int3DN22A-Garliciu-Hot Tulcea (7.5 km, 11250mp)

Valoare totală estimată= 818,83 mii lei conform deviz ofertă.

Valoare totală revizuită pentru amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare= 4.927,74 mii lei

Capitolul C.111.8– întreținerea drumurilor pietruite

Au fost finalizate lucrările propuse pentru acest an de pe această poziție (DJ226B -Pantelimonul de Jos-Gradina-Cogealac - 2,2 km , km 18+636 - km 20+836) în valoare de 358.58 mii lei și Intretinere drumuri pietruite DJ392-Amzacea Pecineaga-25000 mp în valoare de 962,89 mii lei,

Valoare totală revizuită Capitolul C.111.8– întreținerea drumurilor pietruite= 1.321,48 mii lei

Capitolul D.117– eliminare puncte periculoase

Valoarea alocată de 381,06 mii lei, pentru lucrări eliminare puncte periculoase este necesar a se va majora cu 154,12 mii lei, având în vedere Nota de constatare de Necesitate din data 24.10.2023- NC 39377/24.10.2023 - Eliminare punct periculos DJ381- Medgidia (870mp), conform deviz ofertă în valoare de 154,12 mii lei,

Valoare totală revizuită Capitolul D.117– eliminare puncte periculoase = 535,18 mii lei

În **Anexa 5** sunt propuse de asemenea, următoarele servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice:

A 1.1. – Întocmirea documentațiilor tehnico-economice, cadastru, avize.etc.

Valoare = 100,00 mii lei

Nu intervin modificări la acest capitol.

A 6. – monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)

Valoarea alocată de 150,00 mii lei, pentru lucrările de monitorizare a controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT), este necesară a se suplimenta cu 35,08 mii lei, având în vedere necesitatea continuării desfășurării activității până la sfârșitul anului 2023 (cheltuieli salarizare personal, activitate de deplasare în teren a Drumuri Județene Constanța, combustibil 2 autovehicule aparținând biroului A.V.C.T, mentenanță autovehicule, ore efectuate conform GPS, abonament GPS).

Valoare totală revizuită = 185,08 mii lei

Anexa nr.7-**Tarifele Serviciului la data de incepere ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023** este necesar a fi revizuită- lista principalelor materiale, manoperă, utilaje și transport utilizate pentru lucrările de întreținere drumuri județene în anul 2023 .Se va completa tabelul cu poziția nr.46 - **Stâlp de**

ghidare lamelar cu prindere la sol, material necesar /folosit pentru semnalizarea coronamentelor de podeț/pod în devizele ofertă, cu tarifele unitare aferente, pentru care se anexează oferte de preț de la furnizorii de pe piață.

Astfel, Drumuri Județene Constanța S.A. în baza propunerii “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023” finanțat din bugetul propriu al Consiliului Județean Constanța –Anexa nr. 5 la Contractul de delegare, intenționează să execute lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic în valoare totală de **60.118,00 mii lei cu TVA**.

Notă: Valorile includ TVA

Toate modificările expuse anterior, sunt prezentate în Anexele atașate și în Programul de lucrări rectificat.

Față de cele prezentate, supun spre dezbateră și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 5 – „Programul de lucrări “ și a Anexei nr. 7 „Tarifele serviciului la data de începere” ale Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din Județul Constanța

PREȘEDINTE

Mihai LUPU

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ, URBANISM ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI
COMPARTIMENT MONITORIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ JUDEȚEANĂ
NR.39224/08.11.2023**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre nr. 239/26.10.2023 privind modificarea Anexei nr. 5 – „Programul de lucrări “ și a Anexei nr. 7 „Tarifele serviciului la data de începere” ale Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din Județul Constanța

În exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, Consiliul județean asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind drumurile județene, podurile și podețele.

Consiliul județean hotărăște, în condițiile prevăzute în partea a V-a a Codului administrativ, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat județean, să fie date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ-teritoriale care le are în proprietate, concesionate, închiriate, date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică sau valorificate prin alte modalități prevăzute de lege.

Astfel, în fiecare an Consiliul Județean Constanța adoptă un Program de vară și de iarnă propriu privind lucrările de reparații și întreținere la drumurile județene, poduri și podețe care urmează a fi realizate.

În vederea executării Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2023, finanțate din bugetul Județului Constanța, aprobat prin H.C.J. Constanța nr. 79/31.03.2023, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 12998/06.04.2023 ;

În baza Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Regulamentului și Draftului de Contract întocmite de Consultant și Anexei A-parte I la H.C.J. Constanța nr. 79/30.03.2022, a fost încheiat Contractul de delegare privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile Județene din Județul Constanța nr. 29469/21.08.2023.

Prin delegarea gestiunii serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța se urmărește satisfacerea cerințelor necesare desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort deplin, conservarea patrimoniului rutier și realizarea strategiilor Județului Constanța în domeniul drumurilor județene și rețelelor

rutiere, pe plan local prin colaborare cu Consiliul Județean Constanța și Ministerul Afacerilor Interne, pe plan național.

În baza Notei de fundamentare înaintată cu adresa nr. 39458/25.10.2023 și susținută de „Drumuri Județene Constanța S.A.” se extrag ca fiind necesare modificări în Anexa nr. 5 - „Programul de lucrări” și Anexa nr. 7-Tarifele Serviciului la data de începere a Contractului, astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări precum și după actualizarea tarifelor și prețurilor la principalele materiale, utilaje și transporturi, apar necesități de majorare sau după caz diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul, valoarea totală a programului -Anexa nr.5 la Contractul de delegare 29469/21.08.2023 rămânând neschimbată.

În consecință „Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2023” va suferi următoarele modificări:

Modificările propuse în programul de lucrări cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023, finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, au rolul de a corela permanent necesitățile din teren, precum și evoluțiile legislative, modificările de pe piața muncii, piața materialelor și materiilor prime cu prevederile Contractului de delegare nr. C.J.C. 29469/21.08.2023, astfel încât să se intervină cu prioritate și maximă eficiență pe sectoarele de drum cele mai afectate, în vederea atingerii unui grad ridicat de siguranță a traficului rutier și satisfacerea nevoilor și necesităților locuitorilor județului .

Grupul consilierilor județeni USR a depus următorul amendament pentru a fi supus analizei și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța:

Se propune aprobarea modificării Anexei 2 – Caietul de sarcini al serviciului din Contractul de delegare nr. 29469/21.08.2023 astfel :

Se va modifica :

Art 20 . Activități detaliate în Anexa nr. 2: Structura pe grupe și subgrupe de lucrări si servicii a indicativelor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice

B.Lucrări și servicii*) privind întreținerea curentă a drumurilor publice

101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- întreținerea drumurilor: revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile; curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului; curățarea trotuarelor și a casurilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsă; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afara zonei drumului;

- cosirea vegetației ierboase: cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanțuri, taluzuri, bandă mediană), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și a mărăcinilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc

și va avea următoarea formă :

101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- întreținerea drumurilor: revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile; curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului; curățarea trotuarelor și a casurilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsă; demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afara zonei drumului;

- cosirea vegetației ierboase trebuie realizată periodic și se va realiza în funcție de necesitate de cel puțin 3 ori pe an în intervalul 1 aprilie-30 septembrie : cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanțuri, taluzuri, bandă mediană), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și a mărăcinilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc. Cosirile și tăierile de vegetație se vor realiza în minimum 3 etape după cum urmează:

- etapa I : primăvara- în intervalul 1 aprilie-31 mai

-etapa II : vara – în intervalul 1 iunie-31 iulie

-etapa III: vara-toamna în intervalul 1 august-30 septembrie

O atenție deosebită trebuie acordată tăierilor din etapa a II-a (vară) care vor trebui obligatoriu executate înainte de perioada de maturitate a ambroziei, luând în calcul inclusiv perioadele diferite de înflorire a ambroziei.

Termenele de realizare a fiecărei etape de cosire nu trebuie să depășească 15-20 zile pe etapă.

În baza **Notei de fundamentare înaintată cu adresa nr. 39458/25.10.2023** și susținută de „Drumuri Județene Constanța S.A.” se extrag ca fiind necesare modificări în Anexa nr. 5 - „Programul de lucrări”.

Astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări (plombe rutiere, covoare asfaltice, pietruiri acostamente, estetică rutieră, siguranța circulației) apar necesități de majorare sau după caz de diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul, ceea ce înseamnă **modificarea /actualizarea și completarea “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023”, valoarea totală a programului (Anexa 5), rămânând neschimbată:**

Valoare (Anexa 5) = 60.118,00 mii lei

În **Anexa 5** sunt propuse următoarele lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic astfel:

Capitolul B.101.1.1– plombări îmbrăcămînți rutiere

- DJ222 Hot.Tulcea - M. Kogălniceanu - Pietreni, 1000 mp, km 94+300 - 181+300
Valoare : 124,00 mii lei
- DJ226A Cetate Histria - DJ226 - Râmnicu de Jos, 500 mp, km 0+000 - 32+000
Valoare : 65,00 mii lei
- DJ226B DN2A - Grădina - Cogeașlac, 3000 mp, km 0+000 - 32+000
Valoare : 378,00 mii lei
- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 2.000 mp km 0+000 - 15+723
Valoare : 238,00 mii lei

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de plombări îmbrăcămînți rutiere (conform Notei de Constatăre de Necesitate NCN nr.39368/24.10.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de plombări îmbrăcămînți rutiere (2500 mp):

- DJ225 DN22C - Târgușor - Saraiu, 1000 mp, km 0+000 - 78+400"
Valoare : 129,00 mii lei
- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 500 mp
Valoare : 59,39 mii lei
- DJ391A Oltina - Băneasa - Șipote - Viroaga, 1000 mp
km 0+000 - 70+000
Valoare : 134,00 mii lei

Valoare totală suplimentare lucrări de plombări îmbrăcăminți rutiere pentru 2500 mp este de 322,39 mii lei.

Valoare revizuita pentru Cap. B101.1.1 - plombări îmbrăcăminți rutiere va fi 1.127,39 mii lei.

Se va atașa Anexa7-Tarifele Serviciului la Data de Începere a Contractului rectificată cu privire la TARIFE pentru lucrările de plombare realizate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., în calitate de operator al Serviciului Public de Administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente, cuprinse în "Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri al CJC" în anul 2023.

Capitolul B.101.2-întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere santuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș)

Până în prezent, s-au executat lucrări de întreținere a platformei drumurilor în valoare de apx. 4.100,00 mii lei din cei alocați la acest capitol în program. Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor specifice pregătirii drumurilor pentru sezonul rece, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de întreținere a platformei drumurilor (conform Notelor de Constatare de Necesitate NCC nr. 36302/14.09.2023, NC 36302/14.09.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de întreținere a platformei drumurilor:

- Desfundare santuri și rigole DJ 224-Baltagești 3.7 km, l=1m, h=0.7 ml=>Valoare=107,77 mii lei
- Desfundare santuri și rigole DJ 222F-tr DN 22A-Garliciu Hot Tulcea 1.0 km, l=1m, h=0.5 ml=>Valoare=25,51 mii lei

Ca urmare, valoarea inițială alocată de 4.389,75 mii lei, pentru lucrările de întreținere a platformei drumurilor este necesar a se va majora cu 84,70 mii lei, s-a constatat că fiind necesare lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial.

Valoare totală revizuită Capitolul B.101.2 = 4.474,45 mii lei

Capitolul B.101.3.– întreținere curentă poduri și podete

Până în prezent, s-au executat lucrări de întreținere curentă poduri și podete în valoare de apx 48,56 mii lei din cei alocați la acest capitol în program.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de întreținere curentă poduri și podete (conform Notei de Constatate de Necesitate NCC nr. NC26572/10.04.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de întreținere curentă poduri și podete

- Reparatii pod DJ226A Ramnicu de Jos =>Valoare= 228,11 mii lei

Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor întreținere curentă poduri și podete, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 176,67 mii lei.

Ca urmare, valoarea inițială alocată de 100 mii lei, pentru lucrarile de întreținere curentă poduri și podete este necesar a se va majora cu 176,67 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare totală revizuită aferentă Capitolul B.101.3 = 276,67 mii lei

Capitolul C.105– covoare bituminoase

Până în prezent, s-au executat/decontat lucrări de covoare bituminoase în valoare de apx 37.696,11 mii lei din cei 43,414,00 mii le alocați la acest capitol în program. Suma rămasă disponibilă până la sfârșitul anului, având în vedere execuția tuturor lucrărilor de covoare bituminoase prevăzute în programul inițial, la data prezentei este de 1.771,42 mii lei.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de covoare bituminoase (conform Notei de Constatate de Necesitate NCC nr. 36302/14.09.2023).

Prin urmare, este necesar a se suplimenta Programul de lucrări cu următoarele lucrări de covoare bituminoase

- Cov bituminos DJ225 tr km 74+200-75+700 , 1.5 km
>Valoare= 1.020,44 mii lei
- Cov bituminos DJ225 tr intravilan Saraiu , 2.2 km
=>Valoare= 1.503,58mii lei

Valoare totală lucrări suplimentare de covoare bituminoase pentru 3,7 km este de 2.524,03 mii lei

Ca urmare, valoarea inițială alocată de 43,414,00 mii lei, pentru lucrarile de covoare bituminoase este necesar a se va majora cu 752, 61 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare totală revizuită aferentă Capitolul C.105 = 44.166,61 mii lei mii lei

Capitolul C.107.– siguranța circulației din care:

INDICATOARE RUTIERE

Valoare= 1.250,00 mii lei

Valoarea alocată de 1.250,00 mii lei, pentru lucrarile de siguranța circulației - INDICATOARE RUTIERE rămâne neschimbată.

Nu intervin modificări în acest capitol.

MARCAJE RUTIERE

Valoarea alocată de 3,815,00 mii lei, pentru lucrarile de siguranța circulației - MARCAJE RUTIERE se va diminua cu 2.701,58 mii lei, conform devizului oferta aprobat din data 02.10.2023 pentru suprafața de 21.000 mp.

Valoare revizuită Marcaje rutiere= 1.113,42 mii lei

LISE

Valoare Lise=300,00 mii lei

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de montaj parapeti tip lise (conform Notelor de Constatate de Necesitate NCC nr. NC 39370/24.10.202, NC 38447/13.10.2023, NC 37876/06.10.2023, NC 37875/06.10.2023, NC 37879/06.10.2023).

Prin urmare, este necesar a se suplimenta Programul de lucrări cu următoarele lucrări :

Montaj parapeti metalici(lise)-DJ222Medgidia-Pietreni L-300 ml
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ223B Pestera-Ivrinezu Mic L-324 ml
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ225-Mircea Voda-Gherghina L=252 ml
Montare stalpi de ghidare-DJ 222 Mihail Kogalniceanu-DN22C - 36 buc
Montare stalpi de ghidare DJ 222 Medgidia-Pietreni - 30 buc
Montare stalpi de ghidare DJ224 Mdgidia-Tortoman - 20buc

Montaj parapeti metalici(lise)-DJ224
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ228A
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ381
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ307-km 4+900 L=90 ml
Montaj stalpi lamelari-DJ307-km 5+500 2 buc
Montaj stalpi lamelari-DJ391A-Oltina si Tufani 52 buc
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ223 SARAIU-HORIA-DUNĂREA-POD
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ224 POD CRUCEA-BĂLTĂGESTI
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ225 SARAIU -PANTELIMON
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ22F DN2A -GÂRLICIU- HOTAR TULCEA
Montaj stalpi lamelari-DJ22F-podet Dunarea 16 buc;
Montaj stalpi lamelari-DJ223-PODET Saraiu 76 buc
Montaj stalpi lamelari-DJ225-podet Dunarea 28 buc;

Valoare totală lucrări suplimentare de lise este de 639,97 mii lei

Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor de montaj parapeti tip lise, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 339,97 mii lei.

Ca urmare, valoarea inițială alocată de 300 mii lei, pentru lucrările de montaj parapeti tip lise este necesar a se majora cu 339,97 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrări suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

. Valoare revizuită lise= 639,97 mii lei

Valoare totală revizuită pentru Capitolul C.107.– siguranța circulației = 3.003,40 mii lei

Capitolul C.111.1.– amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare

Suma rămasă disponibilă până la sfârșitul anului, având în vedere execuția/decontarea până în prezent a tuturor lucrărilor de amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare este de 37, 676 mii lei.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare (conform Notelor de Constatare de Necesitate NCC nr. NC 37877/06.10.2023, NCC nr. NC 37877/06.10.2023, NC 36302/14.09.2023), astfel:

- Pietr. Acost.DJ391 Baneasa-Dobromir, (1,4 km,2100 mp)

Valoare totală estimată= 106,98 mii lei conform deviz ofertă.

- Pietr. Acost.DJ397 tr DN3-loc Adamclisi (1 km, 1500mp)

Valoare totală estimată= 66,42 mii lei conform deviz ofertă.

- Pietr. Acost.DJ222F tr int3DN22A-Garliciu-Hot Tulcea (7.5 km, 11250mp)

Valoare totală estimată= 818,83 mii lei conform deviz ofertă.

Valoare totală revizuită pentru amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare= 4.927,74 mii lei

Capitolul C.111.8– întreținerea drumurilor pietruite

Au fost finalizate lucrările propuse pentru acest an de pe această poziție (DJ226B - Pantelimonul de Jos-Gradina-Cogealac - 2,2 km , km 18+636 - km 20+836) în valoare de 358.58 mii lei și Intretinere drumuri pietruite DJ392-Amzacea Pecineaga-25000 mp în valoare de 962,89 mii lei,

Valoare totală revizuită Capitolul C.111.8– întreținerea drumurilor pietruite= 1.321,48 mii lei

Capitolul D.117– eliminare puncte periculoase

Valoarea alocată de 381,06 mii lei, pentru lucrări eliminare puncte periculoase este necesar a se va majora cu 154,12 mii lei, având în vedere Nota de constatare de Necesitate din

data 24.10.2023- NC 39377/24.10.2023 -Eliminare punct periculos DJ381- Medgidia (870mp), conform deviz ofertă în valoare de 154,12 mii lei,

Valoare totală revizuită Capitolul D.117- eliminarea puncte periculoase = 535,18 mii lei

În **Anexa 5** sunt propuse de asemenea, următoarele servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice:

A 1.1. – Întocmirea documentațiilor tehnico-economice, cadastru, avize.etc.

Valoare = 100,00 mii lei

Nu intervin modificări la acest capitol.

A 6. – monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)

Valoarea alocată de 150,00 mii lei, pentru lucrările de monitorizare a controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT), este necesară a se suplimenta cu 35,08 mii lei, având în vedere necesitatea continuării desfășurării activității până la sfârșitul anului 2023 (cheltuieli salarizare personal, activitate de deplasare în teren a Drumuri Județene Constanța, combustibil 2 autovehicule aparținând biroului A.V.C.T, mentenanță autovehicule, ore efectuate conform GPS, abonament GPS).

Valoare totală revizuită = 185,08 mii lei

Anexa nr.7-**Tarifele Serviciului la data de incepere ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023** este necesar a fi revizuită- lista principalelor materiale, manoperă, utilaje și transport utilizate pentru lucrările de întreținere drumuri județene în anul 2023 .Se va completa tabelul cu poziția nr.46 - **Stâlp de ghidare lamelar cu prindere la sol**, material necesar /folosit pentru semnalizarea coronamentelor de podeș/pod în devizele ofertă, cu tarifele unitare aferente, pentru care se anexează oferte de preț de la furnizorii de pe piață.

Astfel Drumuri Județene Constanța S.A. în baza propunerii “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023” finanțat din bugetul propriu al Consiliului Județean Constanța –Anexa nr. 5 la Contractul de delegare, intenționează să execute lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic în valoare totală de **60.118,00 mii lei cu TVA.**

Notă: Valorile includ TVA

Toate modificările expuse anterior, sunt prezentate în Anexele atașate și în Programul de lucrări rectificat.

Având în vedere că toate cele expuse nu au putut fi previzionate la data întocmirii Contractului de delegare, susținem **Proiectul de hotărâre** privind modificarea **Anexei nr. 5** – „Programul de lucrări” și a **Anexei nr. 7-** „Tarifele Serviciului la data de începere” ale Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente

întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile Județene din Județul Constanța **împreună cu anexele sale** pentru a fi supus analizei și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța.

**ARHITECT ȘEF,
Alexandru Gabriel BÎRCĂ**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Diana Roxana VOITINOVICI**

Întocmit,
Adalet Ghilea

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 „Programul de lucrari” și
Anexei nr.7 „Tarifele serviciului la data de incepere” ale Contractului de delegare nr.
29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor
publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații
curente la drumurile județene din județul Constanța**

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.120/30.05.2023, între Județul Constanța și Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. s-a încheiat contractul nr. 29469/21.08.2023 – 34985/28.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța.

Contractul de delegare anterior indicat are 7 anexe, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării propunându-se modificarea anexelor nr.5 „Programul de lucrari” și nr.7 „Tarifele serviciului la data de începere”.

Modificările propuse sunt fundamentate și notificate delegatarului Consiliul Județean Constanța de către delegatul Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. prin intermediul adreselor nr. 39458/25.10.2023 și nr.39459/25.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Constanța cu nr.37505/26.10.2023. Proiectul de hotărâre este susținut și de aspectele de specialitate indicate de către Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului în raportul de specialitate. Facem precizarea că Serviciul Juridic și Contencios nu are competența profesională de a verifica conținutul aspectelor tehnice și financiare indicate de către delegat în sprijinul solicitării de modificare a celor două anexe.

În ceea ce privește clauzele contractuale care reglementează modificările contractuale, indicăm:
-articolul 5 lit.b) ”Drepturile delegatarului” din Capitolul IV:

”Delegatarul are următoare drepturi, pe care le va exercita însă în corelare cu regulamentele, programele și strategiile de dezvoltare adoptate de Delegatar: (...) b) să aprobe structura și ajustarea/modificarea Tarifelor Serviciului, la propunerea Delegatului, conform Legii în vigoare”.

-articolul 9 alin.(2) –(3) ”Tarifele serviciului” din Capitolul V:

”(2)Tarifele Serviciului trebuie să asigure atât viabilitatea economică a Delegatului, cât și interesele Delegatarului. Tarifele Serviciului se fundamentează, se ajustează sau se modifică conform Legii, contractului și hotărârii adoptate de delegatar.

Tarifele se vor actualiza prin hotărâri de consiliu județean ori de câte ori este nevoie, funcție de evoluția indicilor de preț, inflație și modificarea sau renunțarea la unele taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat tariful sau prețul unitar, creșterea salariului minim brut pe țară sau pe un anumit domeniu de activitate economică, alte modificări în structura prețurilor unitare.

(3)Delegatarul are competență exclusivă în aprobarea Tarifelor Serviciului.”

-art.27 „Modificarea contractului prin acordul părților” din Capitolul VIII „Modificarea contractului”:
„(1) Prevederi Generale:

a)Contractul poate fi modificat sau completat, cu condiția ca modificarea sau completarea să fie făcută în scris și semnată de către reprezentanții autorizați ai Părților, sub forma unui act adițional la Contract, ulterior adoptării hotărârilor sau altor reglementari de către Delegatar, după caz.

b)Fiecare dintre Părți va putea solicita Modificarea, iar cealaltă Parte nu va putea refuza negocierea, în situația apariției oricăreia dintre următoarele împrejurări; dacă, în opinia rezonabilă a Părții solicitante, respectivul eveniment afectează în mod substanțial echilibrul contractual:

i.Modificare Legislativă care face ca una sau mai multe clauze ale prezentului Contract sau toate drepturile sau obligațiile Delegatului în baza prezentului Contract să devină ilegale sau imposibil de realizat;

ii.o modificare semnificativă a structurii costurilor care au stat la baza stabilirii Tarifului;

iii. în orice alte situații prevăzute de prezentul Contract.

(2) Procedura de Modificare. Dacă o Parte dorește să implementeze o Modificare, aceasta trebuie să transmită celeilalte Părți o notificare („Notificarea privind Modificarea”). Notificarea privind Modificarea trebuie:

i. să precizeze temeiul Modificării;

ii. să precizeze în ce constă Modificarea;

iii. să specifice motivele pentru care s-a propus Modificarea;

iv. să indice implicațiile Modificării; și

v. să propună o dată pentru începerea negocierilor.

(3) Părțile vor negocia cu bună credință pentru a ajunge la un acord cu privire la Modificare, materializat printr-un act adițional la prezentul Contract, în termen de 60 (șaizeci) de zile de la începerea negocierilor sau în orice alt termen convenit în acest sens.

(4) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii, conform Legii.”.

Având în vedere obiectul proiectului de hotărâre, arătăm faptul că hotărârea adoptată în baza acestuia reprezintă un act administrativ cu caracter individual care se caracterizează prin aceea că reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate. În conformitate cu dispozițiile art.5 alin.(1)-(2) din Anexa la HG nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale, iar autoritatea publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

În concluzie, ținând cont și de prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, arătăm că proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 „Programul de lucrări” și Anexei nr.7 „Tarifele serviciului la data de începere” ale Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța este elaborat în considerarea prevederilor contractuale și legale anterior indicate.

ȘEF SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS,
Gheorghe Bucur

Consilier juridic,
Ileana Simionescu

Cj nr. 37500/26.10.2023

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

Nr. 39459 din 25.10.2023

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

**In atentie: D-nei Secretar General al Județului -Nesrin Geafar
D-lui Președinte - Mihai LUPU**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat propunerile de modificare/completare a a *Anexei nr .5 "Programul de Lucrari" si Anexei nr. 7 "Tarifele Serviciului la data de incepere" ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrarilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile judetene din judetul Constanta astfel:*

-În vederea desfășurării în condiții optime a activității Drumuri Judetene Constanta SA și deblocării urgente a procedurii de decontare a lucrărilor executate de Drumuri Judetene Constanta. SA, întrucat activitatea Drumuri Judetene Constanta SA este condiționată de aprobarea rectificării Programului de lucrari pe anul 2023, respectuos vă solicitam să supuneți dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Judetean Constanta, urmatorul Proiect de Hotărâre, alături de anexele ce fac parte integrantă din acestea, respectiv:

- *Proiectul de Hotarâre privind modificarea Anexei nr.5-Programul de lucrări pe anul 2023 si Anexa nr. 7- privind Tarifele serviciului la data de Incepere a Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023, privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta*

Pentru a fi analizate și aprobate în proxima ședință a C.J.C. în vederea utilizării acestora la decontarea lucrărilor pe care le va realiza Drumuri Județene Constanța SA până parcursul anului 2023.

Director general,

A circular stamp with the text "DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA SA" around the perimeter and a small star at the bottom center. The stamp is partially obscured by a horizontal line and the signature below it.
Ing. Gabriel-Răzvan ZAGON

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Nr. 39451 din 25.10.2023

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Compartiment Monitorizare Infrastructură Rutieră Județeană
B-dul Tomis nr. 51, Constanța

În atenția: **D-lui Președinte - Mihai LUPU**

În atenția: **D-nei Director General Adjunct -Diana Roxana Voitinovici**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat propunerile de modificare/completare a ***a Anexei nr .5 "Programul de Lucrari" si Anexei nr. 7 "Tarifele Serviciului la data de incepere" ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta astfel:***

- **NOTĂ DE FUNDAMENTARE**
- **Anexa nr.5- "Programul de Lucrari" revizuită**
- **Anexa nr.7 -"Tarifele Serviciului la data de incepere" revizuită, cu lista principalelor materiale, manoperă, utilaje și transport utilizate pentru lucrările de întreținere drumuri județene în anul 2023, Lista cu TARIFE pentru lucrările de plombare realizate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.,**

Pentru a fi analizate și aprobate în proxima ședință a C.J.C. în vederea utilizării acestora la decontarea lucrărilor pe care le va realiza Drumuri Județene Constanța SA până parcursul anului 2023.

Director general,

Ing. Gabriel-Răzvan ZAGON

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155


Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind modificarea și completarea *Anexei nr .5 "Programul de Lucrari" si Anexei nr. 7 "Tarifele Serviciului la data de incepere" ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta*

Pe parcursul derulării Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023, privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, funcție de evoluția stării de degradare a drumurilor județene, de importanța și traficul pe care îl deservește fiecare sector în parte precum și urmare a unor modificări de ordin economic, legislativ etc. pot apărea schimbări în structura programului de lucrări.

Modificările propuse în programul de lucrări cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023, finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, au rolul de a corela permanent necesitățile din teren, precum și evoluțiile legislative, modificările de pe piață muncii, piața materialelor și materiilor prime cu prevederile contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 încheiat între Consiliul Județean Constanța si Drumuri Județene Constanța, astfel încât să se intervină cu prioritate și maximă eficiență pe sectoarele de drum cele mai afectate, în vederea atingerii unui grad ridicat de siguranță a traficului rutier și satisfacerea nevoilor și necesităților locuitorilor județului .

Astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări (plombe rutiere, covoare asfaltice, pietruiri acostamente, estetică rutieră, siguranța circulației) apar necesități de majorare sau după caz de diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul, ceea ce înseamnă **modificarea /actualizarea și completarea “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023”, valoarea totală a programului (Anexa 5), rămânând neschimbată:**

Valoare (Anexa 5) = 60.118,00 mii lei

În **Anexa 5** sunt propuse următoarele lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic astfel:

Capitolul B.101.1.1– plombări îmbrăcămînți rutiere

- DJ222 Hot.Tulcea - M. Kogălniceanu - Pietreni, 1000 mp, km 94+300 - 181+300
Valoare : 124,00 mii lei
- DJ226A Cetate Histria - DJ226 - Râmnicu de Jos, 500 mp, km 0+000 - 32+000
Valoare : 65,00 mii lei
- DJ226B DN2A - Grădina - Cogealac, 3000 mp, km 0+000 - 32+000
Valoare : 378,00 mii lei
- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 2.000 mp km 0+000 - 15+723
Valoare : 238,00 mii lei

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de plombări îmbrăcămînți rutiere (conform Notei de Constatate de Necesitate NCC nr.39368/24.10.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de plombări îmbrăcămînți rutiere (2500 mp):

- DJ225 DN22C - Târgușor - Saraiu, 1000 mp, km 0+000 - 78+400"
Valoare : 129,00 mii lei
- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 500 mp
Valoare : 59,39 mii lei
- DJ391A Oltina - Băneasa - Șipote - Viroaga, 1000 mp
km 0+000 - 70+000
Valoare : 134,00 mii lei

Valoare totală suplimentare lucrări de plombări îmbrăcămînți rutiere pentru 2500 mp este de 322,39 mii lei.

Valoare revizuita pentru Cap. B101.1.1 - plombări îmbrăcămînți rutiere va fi 1.127,39 mii lei.

Se va atașa Anexa7-Tarifele Serviciului la Data de Începere a Contractului
rectificată cu privire la TARIFE

pentru lucrările de plombare realizate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., în calitate de operator al Serviciului Public de Administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente, cuprinse în "Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri al CJC" în anul 2023.

Capitolul B.101.2-întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavalieri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș)

Până în prezent, s-au executat lucrări de întreținere a platformei drumurilor în valoare de apx 4.100,00 mii lei din cei alocați la acest capitol în program. Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor specifice pregătirii drumurilor pentru sezonul rece, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de întreținere a platformei drumurilor (conform Notelor de Constatare de Necesitate NCC nr. 36302/14.09.2023, NC 36302/14.09.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de întreținere a platformei drumurilor:

- Desfundare șanțuri și rigole DJ 224-Baltagești 3.7 km, l=1m, h=0.7 ml=>Valoare=107,77 mii lei
- Desfundare șanțuri și rigole DJ 222F-tr DN 22A-Garliciu Hot Tulcea 1.0 km, l=1m, h=0.5 ml=>Valoare=25,51 mii lei

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **4.389,75** mii lei, pentru lucrările de întreținere a platformei drumurilor este necesar a se va majora cu 84,70 mii lei, s-a constatat că fiind necesare lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial.

Valoare totală revizuită Capitolul B.101.2 = 4.474,45 mii lei

Capitolul B.101.3.- întreținere curentă poduri și podețe

Până în prezent, s-au executat lucrări de întreținere curentă poduri și podețe în valoare de apx 48,56 mii lei din cei alocați la acest capitol în program.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de întreținere curentă poduri și podețe (conform Notei de Constatare de Necesitate NCC nr. NC26572/10.04.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de întreținere curentă poduri și podețe

- Reparatii pod DJ226A Ramnicu de Jos =>Valoare= 228,11 mii lei

Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor întreținere curentă poduri și podețe, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 176,67 mii lei.

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **100** mii lei, pentru lucrarile de întreținere curentă poduri și podețe este necesar a se va majora cu 176,67 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare totală revizuită aferentă Capitolul B.101.3 = 276,67 mii lei

Capitolul C.105– covoare bituminoase

Până în prezent, s-au executat/decontat lucrări de covoare bituminoase în valoare de apx 37.696,11 mii lei din cei 43,414,00 mii le alocați la acest capitol în program. Suma rămasă disponibilă până la sfârșitul anului, având în vedere execuția tuturor lucrărilor de covoare bituminoase prevăzute în programul inițial, la data prezentei este de 1.771,42 mii lei.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de covoare bituminoase (conform Notei de Constatate de Necesitate NCC nr. 36302/14.09.2023).

Prin urmare, este necesar a se suplimenta Programul de lucrări cu următoarele lucrări de covoare bituminoase

- Cov bituminos DJ225 tr km 74+200-75+700 , 1.5 km
>Valoare= 1.020,44 mii lei
- Cov bituminos DJ225 tr intravilan Saraiu , 2.2 km
=>Valoare= 1.503,58mii lei

Valoare totală lucrări suplimentare de covoare bituminoase pentru 3,7 km este de 2.524,03 mii lei

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **43,414,00** mii lei, pentru lucrarile de covoare bituminoase este necesar a se va majora cu **752, 61** mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare totală revizuită aferentă Capitolul C.105 = 44.166,61 mii lei mii lei

Capitolul C.107.– siguranța circulației din care:

INDICATOARE RUTIERE

Valoare= 1.250,00 mii lei

Valoarea alocată de 1.250,00 mii lei, pentru lucrările de siguranța circulației -INDICATOARE RUTIERE rămâne neschimbată.

Nu intervin modificări în acest capitol.

MARCAJE RUTIERE

Valoarea alocată de 3,815,00 mii lei, pentru lucrările de siguranța circulației -MARCAJE RUTIERE se va diminua cu 2.701,58 mii lei, conform devizului oferta aprobat din data 02.10.2023 pentru suprafața de 21.000 mp.

- **Valoare revizuită Marcaje rutiere= 1.113,42 mii lei**

LISE

- Lise=300,00 mii lei

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de montaj parapeti tip lise (conform Notelor de Constatate de Necesitate NCC nr. NC 39370/24.10.202, NC 38447/13.10.2023, NC 37876/06.10.2023, NC 37875/06.10.2023, NC 37879/06.10.2023).

Prin urmare, este necesar a se suplimenta Programul de lucrări cu următoarele lucrări :

Montaj parapeti metalici(lise)-DJ222Medgidia-Pietreni L-300 ml
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ223B Pestera-Ivrinezu Mic L-324 ml
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ225-Mircea Voda-Gherghina L=252 ml
Montare stalpi de ghidare-DJ 222 Mihail Kogalniceanu-DN22C - 36 buc
Montare stalpi de ghidare DJ 222 Medgidia-Pietreni - 30 buc
Montare stalpi de ghidare DJ224 Mdgidia-Tortoman - 20buc

Montaj parapeti metalici(lise)-DJ224
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ228A
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ381
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ307-km 4+900 L=90 ml
Montaj stalpi lamelari-DJ307-km 5+500 2 buc
Montaj stalpi lamelari-DJ391A-Oltina si Tufani 52 buc
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ223 SARAIU-HORIA-DUNAREA-POD
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ224 POD CRUCEA-BALTAGESTI
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ225 SARAIU -PANTELIMON

Montaj parapeti metalici(lise)-DJ22F DN2A -GARLICIU- HOTAR
TULCEA

Montaj stalpi lamelari-DJ22F-podet Dunarea 16 buc;

Montaj stalpi lamelari-DJ223-PODET Saraiu 76 buc

Montaj stalpi lamelari-DJ225-podet Dunarea 28 buc;

Valoare totală lucrări suplimentare de lise este de 639,97 mii lei

Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor de montaj parapeti tip lise, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 339,97 mii lei.

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **300** mii lei, pentru lucrarile de montaj parapeti tip lise este necesar a se majora cu 339,97 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

. Valoare revizuită lise= 639,97 mii lei

Valoare totală revizuită pentru Capitolul C.107.– siguranța circulației = 3.003,40 mii lei

Capitolul C.111.1.– amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare

Suma rămasă disponibilă până la sfârșitul anului, având în vedere execuția/decontarea până în prezent a tuturor lucrărilor de amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare este de 37, 676 mii lei.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare (conform Notelor de Constatate de Necesitate NCC nr. NC 37877/06.10.2023, NCC nr. NC 37877/06.10.2023, NC 36302/14.09.2023), astfel:

- Pietr. Acost.DJ391 Baneasa-Dobromir, (1,4 km,2100 mp)

Valoare totală estimată= 106,98 mii lei conform deviz ofertă.

- Pietr. Acost.DJ397 tr DN3-loc Adamclisi (1 km, 1500mp)

Valoare totală estimată= 66,42 mii lei conform deviz ofertă.

- Pietr. Acost.DJ222F tr int3DN22A-Garliciu-Hot Tulcea (7.5 km, 11250mp)

Valoare totală estimată= 818,83 mii lei conform deviz ofertă.

Valoare totală revizuită pentru amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare= 4.927,74 mii lei

Capitolul C.111.8– întreținerea drumurilor pietruite

Au fost finalizate lucrările propuse pentru acest an de pe această poziție (DJ226B -Pantelimonul de Jos-Gradina-Cogealac - 2,2 km , km 18+636 - km 20+836) în valoare de 358.58 mii lei și Intretinere drumuri pietruite DJ392-Amzacea Pecineaga-25000 mp în valoare de 962,89 mii lei,

Valoare totală revizuită Capitolul C.111.8– întreținerea drumurilor pietruite= 1.321,48 mii lei

Capitolul D.117– eliminare puncte periculoase

Valoarea alocată de 381,06 mii lei, pentru lucrari eliminare puncte periculoase este necesar a se va majora cu 154,12 mii lei, având în vedere Nota de constatare de Necesitate din data 24.10.2023- NC 39377/24.10.2023 -Eliminare punct periculos DJ381- Medgidia (870mp), conform deviz ofertă în valoare de 154,12 mii lei,

Valoare totală revizuită Capitolul D.117– eliminare puncte periculoase = 535,18 mii lei

În **Anexa 5** sunt propuse de asemenea, următoarele servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice:

A 1.1. – Întocmirea documentațiilor tehnico-economice, cadastre, avize.etc.

Valoare = 100,00 mii lei

Nu intervin modificări la acest capitol.

A 6. – monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)

Valoarea alocată de 150,00 mii lei, pentru lucrarile de monitorizare a controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT) , este necesară a se suplimenta cu 35,08 mii lei, având în vedere necesitatea continuarii desfășurării

activității până la sfârșitul anului 2023 (cheltuieli salarizare personal, activitate de deplasare în teren a Drumuri Județene Constanța, combustibil 2 autovehicule aparținând biroului A.V.C.T, mentenanță autovehicule, ore efectuate conform GPS, abonament GPS).

Valoare totală revizuită = 185,08 mii lei

Anexa nr.7-***Tarifele Serviciului la data de incepere ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023*** este necesar a fi revizuită- lista principalelor materiale, manoperă, utilaje și transport utilizate pentru lucrările de întreținere drumuri județene în anul 2023 .Se va completa cu poziția nr.46 - **Stâlp de ghidare lamelar cu prindere la sol**, material necesar /folosit pentru semnalizarea coronamentelor de podet/pod în devizele ofertă, cu tarifele unitare aferente, pentru care se anexează oferte de preț de la furnizorii de pe piață.

Astfel Drumuri Județene Constanța SA în baza propunerii “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023” finanțat din bugetul propriu al Consiliului Județean Constanța, intenționează să execute lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic în valoare totală de **60.118,00 mii lei cu TVA**. **Toate modificările expuse anterior, sunt prezentate în tabelul următor ce reprezintă anexă la prezenta notă de fundamentare.**

Notă: Valorile includ TVA

Cu stimă,

~~Director general,~~

-
~~Ing. Gabriel Razvan~~ **ZAGON**

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Nr. 39451 din 25.10.2023

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Compartiment Monitorizare Infrastructură Rutieră Județeană
B-dul Tomis nr. 51, Constanța

În atenția: **D-lui Președinte - Mihai LUPU**

În atenția: **D-nei Director General Adjunct -Diana Roxana Voitinovici**

Prin prezenta, vă transmitem alăturat propunerile de modificare/completare a *a Anexei nr .5 "Programul de Lucrari" si Anexei nr. 7 "Tarifele Serviciului la data de incepere" ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta astfel:*

- **NOTĂ DE FUNDAMENTARE**
- **Anexa nr.5- "Programul de Lucrari" revizuită**
- **Anexa nr.7 -"Tarifele Serviciului la data de incepere" revizuită**, cu lista principalelor materiale, manoperă, utilaje și transport utilizate pentru lucrările de întreținere drumuri județene în anul 2023, Lista cu TARIFE pentru **lucrările de plombare** realizate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.,

Pentru a fi analizate și aprobate în proxima ședință a C.J.C. în vederea utilizării acestora la decontarea lucrărilor pe care le va realiza Drumuri Județene Constanța SA până parcursul anului 2023.

 Director general,

Ing. Gabriel-Răzvan ZAGON

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.

str. Celulozei nr. 15 A, mun. Constanța, jud. Constanța
cod poștal 900155

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@djct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța



RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A.
Nr. INTRARE 33458
IEȘIRE
Data 25.10.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind modificarea și completarea *Anexei nr .5 "Programul de Lucrari" si Anexei nr. 7 "Tarifele Serviciului la data de incepere" ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta*

Pe parcursul derulării Contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023, privind gestiunea serviciilor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile județene din județul Constanța, funcție de evoluția stării de degradare a drumurilor județene, de importanța și traficul pe care îl deservește fiecare sector în parte precum și urmare a unor modificări de ordin economic, legislativ etc. pot apărea schimbări în structura programului de lucrări.

Modificările propuse în programul de lucrări cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023, finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, au rolul de a corela permanent necesitățile din teren, precum și evoluțiile legislative, modificările de pe piață muncii, piața materialelor și materiilor prime cu prevederile contractului de delegare nr. 29469/21.08.2023 încheiat între Consiliul Județean Constanța si Drumuri Județene Constanța, astfel încât să se intervină cu prioritate și maximă eficiență pe sectoarele de drum cele mai afectate, în vederea atingerii unui grad ridicat de siguranță a traficului rutier și satisfacerea nevoilor și necesităților locuitorilor județului .

Astfel, odată cu execuția diferitelor categorii de lucrări (plombe rutiere, covoare asfaltice, pietruiri acostamente, estetică rutieră, siguranța circulației) apar necesități de majorare sau după caz de diminuare a volumului de lucrări pe un drum județean sau altul, ceea ce înseamnă **modificarea /actualizarea și completarea "Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023", valoarea totală a programului (Anexa 5), rămânând neschimbată:**

Valoare (Anexa 5) = 60.118,00 mii lei

În **Anexa 5** sunt propuse următoarele lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic astfel:

Capitolul B.101.1.1– plombări îmbrăcămînți rutiere

- DJ222 Hot.Tulcea - M. Kogălniceanu - Pietreni, 1000 mp, km 94+300 - 181+300
Valoare : 124,00 mii lei
- DJ226A Cetate Histria - DJ226 - Râmnicu de Jos, 500 mp, km 0+000 - 32+000
Valoare : 65,00 mii lei
- DJ226B DN2A - Grădina - Cogealac, 3000 mp, km 0+000 - 32+000
Valoare : 378,00 mii lei
- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 2.000 mp km 0+000 - 15+723
Valoare : 238,00 mii lei

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de plombări îmbrăcămînți rutiere (conform Notei de Constatare de Necesitate NCC nr.39368/24.10.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de plombări îmbrăcămînți rutiere (2500 mp):

- DJ225 DN22C - Târgușor - Saraiu, 1000 mp, km 0+000 - 78+400"
Valoare : 129,00 mii lei
- DJ228 - DN22C (Nazarcea -Ovidiu) -DN2A, 500 mp
Valoare : 59,39 mii lei
- DJ391A Oltina - Băneasa - Șipote - Viroaga, 1000 mp
km 0+000 - 70+000
Valoare : 134,00 mii lei

Valoare totală suplimentare lucrări de plombări îmbrăcămînți rutiere pentru 2500 mp este de 322,39 mii lei.

Valoare revizuita pentru Cap. B101.1.1 - plombări îmbrăcămînți rutiere va fi 1.127,39 mii lei.

Se va atașa Anexa7-Tarifele Serviciului la Data de Începere a Contractului
rectificată cu privire la TARIFE

pentru lucrările de plombare realizate de DRUMURI JUDEȚENE CONSTANȚA S.A., în calitate de operator al Serviciului Public de Administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente, cuprinse în "Programul cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri al CJC" în anul 2023.

Capitolul B.101.2-întreținerea platformei drumurilor (curățire potmol, tăiere acostamente, tăiere cavaleri), asigurarea scurgerii apelor (întreținere șanțuri și rigole) și asigurarea esteticii rutiere (cosire vegetație, rectificare coroane arbori, tăiere lăstăriș)

Până în prezent, s-au executat lucrări de întreținere a platformei drumurilor în valoare de apx 4.100,00 mii lei din cei alocați la acest capitol în program. Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor specifice pregătirii drumurilor pentru sezonul rece, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de întreținere a platformei drumurilor (conform Notelor de Constatare de Necesitate NCC nr. 36302/14.09.2023, NC 36302/14.09.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de întreținere a platformei drumurilor:

- Desfundare santuri si rigole DJ 224-Baltagesti 3.7 km,l=1m, h=0.7 ml=>Valoare=107,77 mii lei
- Desfundare santuri si rigole DJ 222F-tr DN 22A-Garliciu Hot Tulcea 1.0 km,l=1m, h=0.5 ml=>Valoare=25,51 mii lei

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **4.389,75** mii lei, pentru lucrările de întreținere a platformei drumurilor este necesar a se va majora cu 84,70 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial.

Valoare totală revizuită Capitolul B.101.2 = 4.474,45 mii lei

Capitolul B.101.3.– întreținere curentă poduri și podețe

Până în prezent, s-au executat lucrări de întreținere curentă poduri și podețe în valoare de apx 48,56 mii lei din cei alocați la acest capitol în program.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de întreținere curentă poduri și podețe (conform Notei de Constatare de Necesitate NCC nr. NC26572/10.04.2023).

Prin urmare, se suplimentează Programul de lucrări cu următoarele lucrări de întreținere curentă poduri și podețe

- Reparatii pod DJ226A Ramnicu de Jos =>Valoare= 228,11 mii lei

Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor întreținere curentă poduri și podețe, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 176,67 mii lei.

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **100** mii lei, pentru lucrările de întreținere curentă poduri și podețe este necesar a se va majora cu 176,67 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare totală revizuită aferentă Capitolul B.101.3 = 276,67 mii lei

Capitolul C.105– covoare bituminoase

Până în prezent, s-au executat/decontat lucrări de covoare bituminoase în valoare de apx 37.696,11 mii lei din cei 43,414,00 mii le alocați la acest capitol în program. Suma rămasă disponibilă până la sfârșitul anului, având în vedere execuția tuturor lucrărilor de covoare bituminoase prevăzute în programul inițial, la data prezentei este de 1.771,42 mii lei.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de covoare bituminoase (conform Notei de Constatate de Necesitate NCC nr. 36302/14.09.2023).

Prin urmare, este necesar a se suplimenta Programul de lucrări cu următoarele lucrări de covoare bituminoase

- Cov bituminos DJ225 tr km 74+200-75+700 , 1.5 km
>Valoare= 1.020,44 mii lei
- Cov bituminos DJ225 tr intravilan Saraiu , 2.2 km
=>Valoare= 1.503,58mii lei

Valoare totală lucrări suplimentare de covoare bituminoase pentru 3,7 km este de 2.524,03 mii lei

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **43,414,00** mii lei, pentru lucrările de covoare bituminoase este necesar a se va majora cu **752, 61** mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

Valoare totală revizuită aferentă Capitolul C.105 = 44.166,61 mii lei mii lei

Capitolul C.107.- siguranța circulației din care:

INDICATOARE RUTIERE

Valoare= 1.250,00 mii lei

Valoarea alocată de 1.250,00 mii lei, pentru lucrările de siguranța circulației -INDICATOARE RUTIERE rămâne neschimbată.

Nu intervin modificări în acest capitol.

MARCAJE RUTIERE

Valoarea alocată de 3,815,00 mii lei, pentru lucrările de siguranța circulației -MARCAJE RUTIERE se va diminua cu 2.701,58 mii lei, conform devizului oferta aprobat din data 02.10.2023 pentru suprafața de 21.000 mp.

- **Valoare revizuită Marcaje rutiere= 1.113,42 mii lei**

LISE

- Lise=300,00 mii lei

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consiliului Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de montaj parapeti tip lise (conform Notelor de Constatate de Necesitate NCC nr. NC 39370/24.10.202, NC 38447/13.10.2023, NC 37876/06.10.2023, NC 37875/06.10.2023, NC 37879/06.10.2023).

Prin urmare, este necesar a se suplimenta Programul de lucrări cu următoarele lucrări :

Montaj parapeti metalici(lise)-DJ222Medgidia-Pietreni L-300 ml
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ223B Pestera-Ivrinezu Mic L-324 ml
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ225-Mircea Voda-Gherghina L=252 ml
Montare stalpi de ghidare-DJ 222 Mihail Kogalniceanu-DN22C - 36 buc
Montare stalpi de ghidare DJ 222 Medgidia-Pietreni - 30 buc
Montare stalpi de ghidare DJ224 Mdgidia-Tortoman - 20buc

Montaj parapeti metalici(lise)-DJ224
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ228A
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ381
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ307-km 4+900 L=90 ml
Montaj stalpi lamelari-DJ307-km 5+500 2 buc
Montaj stalpi lamelari-DJ391A-Oltina si Tufani 52 buc
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ223 SARAIU-HORIA-DUNAREA-POD
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ224 POD CRUCEA-BALTAGESTI
Montaj parapeti metalici(lise)-DJ225 SARAIU -PANTELIMON

Montaj parapeti metalici(lise)-DJ22F DN2A -GARLICIU- HOTAR
TULCEA

Montaj stalpi lamelari-DJ22F-podet Dunarea 16 buc;

Montaj stalpi lamelari-DJ223-PODET Saraiu 76 buc

Montaj stalpi lamelari-DJ225-podet Dunarea 28 buc;

Valoare totală lucrări suplimentare de lise este de 639,97 mii lei

Suma rămasă până la sfârșitul anului este insuficientă pentru realizarea tuturor lucrărilor de montaj parapeti tip lise, motiv pentru care este necesar a se suplimenta pe această poziție cu suma de 339,97 mii lei.

Ca urmare, valoarea inițială alocată de **300** mii lei, pentru lucrarile de montaj parapeti tip lise este necesar a se majora cu 339,97 mii lei, s-a constatat ca fiind necesare lucrari suplimentare față de cele prevazute inițial, conform celor menționate anterior.

. Valoare revizuită lise= 639,97 mii lei

Valoare totală revizuită pentru Capitolul C.107.– siguranța circulației = 3.003,40 mii lei

Capitolul C.111.1.– amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare

Suma rămasă disponibilă până la sfârșitul anului, având în vedere execuția/decontarea până în prezent a tuturor lucrărilor de amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare este de 37, 676 mii lei.

În urma deplasărilor pe teren a reprezentanților Consililui Județean Constanța și Drumuri Județene Constanța SA, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare (conform Notelor de Constatate de Necesitate NCC nr. NC 37877/06.10.2023, NCC nr. NC 37877/06.10.2023, NC 36302/14.09.2023), astfel:

- Pietr. Acost.DJ391 Baneasa-Dobromir, (1,4 km,2100 mp)

Valoare totală estimată= 106,98 mii lei conform deviz ofertă.

- Pietr. Acost.DJ397 tr DN3-loc Adamclisi (1 km, 1500mp)

Valoare totală estimată= 66,42 mii lei conform deviz ofertă.

- Pietr. Acost.DJ222F tr int3DN22A-Garliciu-Hot Tulcea (7.5 km, 11250mp)

Valoare totală estimată= 818,83 mii lei conform deviz ofertă.

Valoare totală revizuită pentru amenajări, completări și consolidări acostamente și benzi de încadrare= 4.927,74 mii lei

Capitolul C.111.8– întreținerea drumurilor pietruite

Au fost finalizate lucrările propuse pentru acest an de pe această poziție (DJ226B -Pantelimonul de Jos-Gradina-Cogealac - 2,2 km , km 18+636 - km 20+836) în valoare de 358.58 mii lei și Intretinere drumuri pietruite DJ392-Amzacea Pecineaga-25000 mp în valoare de 962,89 mii lei,

Valoare totală revizuită **Capitolul C.111.8– întreținerea drumurilor pietruite**= 1.321,48 mii lei

Capitolul D.117– eliminare puncte periculoase

Valoarea alocată de 381,06 mii lei, pentru lucrari eliminare puncte periculoase este necesar a se va majora cu 154,12 mii lei, având în vedere Nota de constatare de Necesitate din data 24.10.2023- NC 39377/24.10.2023 -Eliminare punct periculos DJ381- Medgidia (870mp), conform deviz ofertă în valoare de 154,12 mii lei,

Valoare totală revizuită **Capitolul D.117– eliminare puncte periculoase** = 535,18 mii lei

În **Anexa 5** sunt propuse de asemenea, următoarele servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice:

A 1.1. – Întocmirea documentațiilor tehnico-economice, cadastru, avize.etc.

Valoare = 100,00 mii lei

Nu intervin modificări la acest capitol.

A 6. – monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)

Valoarea alocată de 150,00 mii lei, pentru lucrarile de monitorizare a controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT), este necesară a se suplimenta cu 35,08 mii lei, având în vedere necesitatea continuarii desfășurării

activității până la sfârșitul anului 2023 (cheltuieli salarizare personal, activitate de deplasare în teren a Drumuri Județene Constanța, combustibil 2 autovehicule aparținând biroului A.V.C.T, mentenanță autovehicule, ore efectuate conform GPS, abonament GPS).

Valoare totală revizuită = 185,08 mii lei

Anexa nr.7-***Tarifele Serviciului la data de incepere ale Contractului de Delegare nr 29469/21.08.2023*** este necesar a fi revizuită- lista principalelor materiale, manoperă, utilaje și transport utilizate pentru lucrările de întreținere drumuri județene în anul 2023 .Se va completa cu poziția nr.46 - **Stâlp de ghidare lamelar cu prindere la sol**, material necesar /folosit pentru semnalizarea coronamentelor de podet/pod in devizele ofertă, cu tarifele unitare aferente, pentru care se anexează oferte de preț de la furnizorii de pe piață.

Astfel Drumuri Județene Constanța SA în baza propunerii “Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2023” finanțat din bugetul propriu al Consiliului Județean Constanța, intenționează să execute lucrări de întreținere și reparații necesare asigurării unei circulații rutiere în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic în valoare totală de **60.118,00 mii lei cu TVA**. **Toate modificările expuse anterior, sunt prezentate în tabelul următor ce reprezintă anexă la prezenta notă de fundamentare.**

Notă: Valorile includ TVA

Cu stimă,

~~Director general,~~

Ing. ~~Gabriel~~ Răzvan ZAGON