



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 260/22.11.2023

privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 41248/22.11.2023, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 40683/17.11.2023 al Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul de specialitate nr. 41258/22.11.2023 al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Prevederile Contractului de Finanțare nr. 2229/30.05.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (denumirea actuală) în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est Brăila în calitate de Organism Intermediar și UAT Județul Constanța calitate de Beneficiar;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 303/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 146/2017 privind modificarea Hotărârii nr.303/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 247/21.09.2022 privind aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 202/20.09.2023 privind actualizare Devizului general pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”;
- Devizul General Actualizat al investiției „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”;
- Prevederile art. 7 alin.(6), art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1 – Aprobarea actualizării Devizului General identificat în anexa numărul 1 la prezentul act administrativ cu următorii indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției: **15.174.180.09 lei fără TVA**, respectiv **18.013.670.32 lei cu TVA** din care C+M este **12.583.959,36 lei fără TVA**, respectiv **14.974.911,64 lei cu TVA**.

Art. 2 – Aprobarea actualizării devizului general aferent proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 3 – Prezentul act administrativ modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 303/2016, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 146/2017, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 247/21.09.2022 și Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 202/20.09.2023.

Art. 4 – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare se transmite de către Secretarul General al Județului următoarelor comisii: Comisia Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență, Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism, Comisia pentru Cultura, Culte, Monumente, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

**INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU**

**Avizează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar**

ANEXA NR. 1

SA PROIECTUL DE HOTARARE 260/22.11.2023

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
2.1	BRANSAMENT ENERGIE ELECTRICA	44.202,90	8.398,55	52.601,45
2.2	BRANSAMENT AGENT TERMIC	119.436,24	22.692,89	142.129,13
TOTAL CAPITOL 2		163.639,14	31.091,44	194.730,58
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	156.750,00	28.500,00	185.250,00
	3.1.1 Studii de teren	156.750,00	28.500,00	185.250,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
	3.1.4 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	21.489,72	4.083,05	25.572,77
	3.2.1. Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism/Autorizatiei de Construire	0,00	0,00	0,00
	3.2.2 Obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de utilități	0,00	0,00	0,00
	3.2.3. toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor (APM; ENEL; RAJA) pt obt DTAC/DTOAC	1.400,05	266,01	1.666,06
	3.2.4 Alte avize, acorduri și autorizatii	20.089,67	3.817,04	23.906,71
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	394.103,63	57.352,19	451.455,82
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	92.250,00	0,00	92.250,00
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	24.500,00	4.655,00	29.155,00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	277.353,63	52.697,19	330.050,82
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00

3.7	Consultanta	76.800,00	14.592,00	91.392,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	60.000,00	11.400,00	71.400,00
3.7.2	Auditul financiar	16.800,00	3 192,00	19 992,00
3.8	Asistenta tehnica	264.595,61	50.273,17	314.868,78
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	92.148,04	17.508,13	109.656,17
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	87.148,04	16.558,13	103 706,17
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.3. Asigurarea supravegherii arheologice la lucrari de sapatura	5.000,00	950,00	5.950,00
3.8.2	Dirigentie de santier	146.043,00	27.748,17	173 791,17
3.8.2.1	Ajustarea prețului contractului privind servicii de dirigenție de șantier conform contract nr. 26320/02.10.2020	26.404,57	5 016,87	31 421,44
TOTAL CAPITOL 3		913.738,96	154.800,40	1.068.539,36
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	12.248.478,92	2.327.210,99	14.575.689,91
4.1.1	Obiectiv 1 - Cladire de protectie si Mozaicul Roman	8.280.236,80	1.573.244,99	9.853.481,79
	a) Constructii , restaurare, arhitectura, structura	7.407.430,69	1.407.411,83	8 814.842,52
	b) Instalatii sanitare	213.740,87	40.610,77	254.351,64
	c) Instalatii ventilare	83 985,51	15 957,25	99 942,76
	d) Instalatii electrice curenti tari	432.746,39	82 221,81	514 968,20
	e) Instalatii electrice curenti slabi	142.333,34	27.043,33	169.376,67
4.1.2	Obiectiv 2 - Lucrari sit arheologic	348.756,00	66.263,64	415.019,64
	Constructii restaurare, arhitectura	348.756,00	66.263,64	415.019,64
4.1.3	Obiectiv 3 - Iluminat arhitectural conex	125.740,00	23.890,60	149.630,60
	Instalatii electrice	125.740,00	23.890,60	149.630,60
4.1.4	Ajustare preț contract cf HG 1	3.493.746,12	663.811,76	4.157.557,88
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	16.841,30	3.199,85	20.041,15
	4.2.1 Montaj utilaje, Ventilator 1 buc, Pompa sumersibila 2 buc, Modul de Tratare aer 1buc	16 841,30	3.199,85	20 041,15
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	229.238,95	43.555,40	272.794,35
	4.3.1 Ventilator 1 buc; Pompa sumersibila 2 buc; Modul de Tratare aer 1buc	229 238,95	43.555,40	272 794,35
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	178.446,12	33.904,76	212.350,88
	4.5.1 Platforma acces persoane cu handicap - plan vertical - 1 buc	42.788,41	8.129,80	50 918,21
	4.5.2 Platforma acces persoane cu handicap - plan vertical - 2 buc	72.934,79	13.857,61	86.792,40
	4.5.3. Dotari Beneficiar	62 722,93	11.917,36	74.640,29
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		12.673.005,29	2.407.871,01	15.080.876,30

CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	220.000,00	41.800,00	261.800,00
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	220 000,00	41 800,00	261 800,00
	5.1.1 Lucrari constructii si instalatii	155.000,00	29 450,00	184.450,00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	65.000,00	12.350,00	77.350,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	130.494,70	0,00	130.494,70
	5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0 5% din care :	62 919,80	0,00	62.919,80
	5.2.2 a Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% conform deviz - cheltuieli eligibile	45.451,07	0,00	45 451,07
	5.2.2 b Cota aferenta ISC urmare ajustarii pretului contractului conform HG 1 - cheltuieli neeligibile	17.468,73	0,00	17 468,73
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0 1% Nu se aplica pe monument	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5%	62.919,80	0,00	62.919,80
	5.2.2 a Cota aferenta CSC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% conform deviz - cheltuieli eligibile	45.451,07	0,00	45.451,07
	5.2.2 b Cota aferenta CSC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.5% conform deviz - cheltuieli neeligibile	17.468,73	0,00	17.468,73
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare, doar OAR=0.05%	4 655,11	0,00	4 655,11
	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.001.327,00	190.252,13	1.191.579,13
5.3	5.3.1 Cheltuieli diverse si neprevazute utilizate pentru ajustarea pretului contractului conform HG1 + Diferenta DS 10, 12, 16, 17	614.445,68	116.744,68	731.190,36
	5.3.2 Cheltuieli diverse si neprevazute - rest eligibil	386.881,32	73.507,45	460 388,77
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	71.975,00	13.675,25	85.650,25
	5.4.1. Servicii de promovare si publicitate	15.725,00	2.987,75	18.712,75
	5.4.2. Servicii de digitizare	56.250,00	10.687,50	66.937,50
TOTAL CAPITOL 5		1.423.796,70	245.727,38	1.669.524,08
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI DEVIZ		15.174.180,09	2.839.490,23	18.013.670,32
TOTAL Constructii+Montaj (1.2, 1.3; 1.4; 2, 4.1; 4.2, 5.1.1)		12.583.959,36	2.390.952,28	14.974.911,64
TOTAL VALOARE „Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări” aferente proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, confAcord Contractul nr. 25586/25.09.2020-116/15.10.2020/SLM (cap: 2+3.5.6+3.8.1.1.+3.8.1.3+4.1+4.2+4.3+4.5.1.+4.5.2.+5.1.)		13.298.423,18	2.539.050,40	15.837.473,58
Utilaje /echipamente/dotari		407.685,07	77.460,16	485.145,23

REPERAT DE APROBARE

privind aprobarea actualizării Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, Conservarea, Amenajarea și Punerea în Valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Constanța derulează proiectul cu titlul „Restaurarea, Conservarea, Amenajarea și Punerea în Valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Operațiunea: „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește ca județul Constanța, parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, să gestioneze în mod eficient resursele patrimoniului cultural local, să valorifice potențialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabilă care să permită creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale.

Atât pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cât și pentru județul Constanța este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din moștenirea culturală grav afectată în timp și să fie oferită totodată vizitatorilor cu scopul îmbunătățirii mediului urban și a impulsionării dezvoltării locale prin conservarea, protecția și valorificarea durabilă patrimoniului cultural și a identității culturale conferite de acest unic obiectiv: Edificiul Roman cu Mozaic.

În ultimii ani (2020-2023), atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial, contextul economic a fost unul complex, generat fiind atât de criza SARS-Cov – 2, cât și de conflictul militar din regiunea Mării Negre. Toate aceste aspecte, au afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană și au avut drept consecință creșterea semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale de construcții. Creșterile de preț s-au reflectat în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor la materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere progresul fizic și financiar al proiectului și ținând cont de prevederile HG 907/2016, art 10, (4) se impune ca Devizul General al lucrării să fie actualizat prin grija Beneficiarului ori de câte ori este necesar, după cum urmează:

1. Ajustarea prețului contractului nr. 26320/02.10.2023 privind servicii Servicii de dirigentie de șantier

În vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului și finalizării obiectivului de investiție, UAT – Județul Constanța a semnat cu S.C Tehnoconsult Proiect S.R.L contactul nr. 26320/02.10.2023 privind Servicii de dirigentie de șantier pentru obiectivul de investiție „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049.

În conformitate cu prevederile art. 12 ”Ajustarea prețului ” din cadrul Contractului sus menționat, presatorul a transmis cu adresa nr. 141/TCP-ERM din 24.10.2023 înregistrată la nivelul Beneficiarului cu nr. 37240/24.10.2023 solicitarea privind aprobarea calculului ajustării în vederea modificării prețului contractului.

Astfel, valoarea rezultată urmare aplicării formulei de ajustare este de 26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA.

Având în vedere aceste aspecte, prin prezenta, vă rugăm să aprobați includerea în Bugetul Consiliului Județean a sumei de **26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA** necesară pentru derularea și finalizarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod proiect 116049.

Precizăm că prețul contractului este de 146.043,00 lei, fără TVA reprezentând cheltuială eligibilă în cadrul contractului de finanțare nr. 2229/30.05.2018 iar valoarea ajustării prețului contractului este de 26.404,57 lei, fără TVA, cheltuială care nu este prevăzută în bugetul proiectului, fiind cheltuială neeligibilă.

2. Diferență capitol bugetar 5.3 Diverse și neprevăzute

În urma atribuirii contractului privind Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție de lucrări către GIANO RESTAURI SRL – liderul asocierii: GIANO RESTAURI SRL, AEG TECHNOLOGY SRL, ARIS CONSTRUCT SRL și Biroul Individual de Arhitectură Brehui C. Mihaela Reprezentată prin GIANO RESTAURI SRL – Lider de asociere s-a emis Ordinul Administrativ nr. 2/335/26.10.2022 privind începerea execuției lucrărilor la data de 27.10.2021.

Ca urmare a progresului lucrării la obiectivul de investiție s-a constatat necesitatea adaptării soluției tehnice în anumite zone, lucru ce a generat emiterea unor Dispoziții de șantier.

În acest sens au fost emise Dispozițiile de șantier nr. 10, nr. 12, nr. 16, nr. 17 cu Note de renunțare și Note de Comandă suplimentară după cum urmează:

Dispozitie de șantier nr.	Valoare Notă de renunțare fără TVA (NR) lei	Valoare Notă de comandă suplimentară fără TVA (NCS) lei	Total fără TVA lei
Dispoziția de șantier nr. 10/08.06.2023	188.649,69	249.737,95	61.088,26
Dispoziția de șantier nr. 12/08.06.2023	0,00	185.771,32	185.771,32 lei
Dispoziția de șantier nr. 16/21.07.2023	44.633,16	119.612,79	74.979,63
Dispoziția de șantier nr. 17/12.07.2023	0,00	68.849,81	68.849,81
TOTAL SUPLIMENTARE DISPOZIȚII DE ȘANTIER			390.689,02 lei

Conform Devizului general al lucrării, capitolul bugetar 5.3 Diverse și neprevăzute avea o valoare de 997.519,30 lei fără TVA, respectiv 1.187.047,96 lei cu TVA.

Până la data prezentei, în cadrul proiectului s-au aplicat ajustări calculate conform prevederilor HG nr. 1/2018 în valoare de 610.637,98 lei la care se adaugă TVA în sumă de 116.021,21 lei, respectiv 726.659,20 lei inclusiv TVA. Aceste sume au fost decontate din capitolul bugetar 5.3 al proiectului, rămânând o diferență de 386.881,32 lei la care se adaugă TVA în suma de 73.507,45 lei, respectiv 460.388,77 lei inclusiv TVA în cadrul acestui capitol bugetar. Această diferență de 460.388,77 lei inclusiv TVA lei reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.

Având în vedere faptul că Dispozițiile de șantier nr. 10, nr. 12, nr. 16, nr. 17 însumează 390.689,02 lei fără TVA este necesară alocarea bugetară a diferenței de 3.807,70 lei fără TVA, respectiv **4.531,63 lei cu TVA** în capitolul 5.3 Diverse și neprevăzute.

Totodată, menționăm faptul că sumele ce vor fi alocate din bugetul UAT Județul Constanța, destinate reîntregirii capitolului 5.3 Diverse și neprevăzute sunt neeligibile.

Conform procedurilor de accesare a fondurilor, a regulilor aplicabile proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, în considerarea normelor legale incidente, precum și în contextul actualizării Devizului General este necesară aprobarea autorității deliberative a Județului Constanța pentru reflectarea indicatorilor valorici pentru derularea obiectivului de investiții.

Față de cele menționate anterior, propun spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, Conservarea, Amenajarea și Punerea în Valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049.

PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, Conservarea, Amenajarea și Punerea în Valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Constanța derulează proiectul cu titlul „Restaurarea, Conservarea, Amenajarea și Punerea în Valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Operațiunea: „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Prin implementarea acestui proiect se urmărește ca județul Constanța, parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, să gestioneze în mod eficient resursele patrimoniului cultural local, să valorifice potențialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabilă care să permită creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale.

Atât pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cât și pentru județul Constanța este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din moștenirea culturală grav afectată în timp și să fie oferită totodată vizitatorilor cu scopul îmbunătățirii mediului urban și a impulsionării dezvoltării locale prin conservarea, protecția și valorificarea durabilă patrimoniului cultural și a identității culturale conferite de acest unic obiectiv: Edificiul Roman cu Mozaic.

În ultimii ani (2020-2023), atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel mondial, contextul economic a fost unul complex, generat fiind atât de criza SARS-Cov – 2, cât și de conflictul militar din regiunea Mării Negre. Toate aceste aspecte, au afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană și au avut drept consecință creșterea semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale de construcții. Creșterile de preț s-au reflectat în indicii de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor la materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere progresul fizic și financiar al proiectului și ținând cont de prevederile HG 907/2016, art 10, (4) se impune ca Devizul General al lucrării să fie actualizat prin grija Beneficiarului ori de câte ori este necesar, după cum urmează:

1. Ajustarea prețului contractului nr. 26320/02.10.2023 privind servicii Servicii de dirigenție de șantier

În vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului și finalizării obiectivului de investiție, UAT – Județul Constanța a semnat cu S.C Tehnoconsult Proiect S.R.L contactul nr. 26320/02.10.2023 privind Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049.

În conformitate cu prevederile art. 12 ”Ajustarea prețului ” din cadrul Contractului sus menționat, presatorul a transmis cu adresa nr. 141/TCP-ERM din 24.10.2023 înregistrată la nivelul Beneficiarului cu nr. 37240/24.10.2023 solicitarea privind aprobarea calculului ajustării în vederea modificării prețului contractului.

Astfel, valoarea rezultată urmare aplicării formulei de ajustare este de 26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA .

Având în vedere aceste aspecte, prin prezenta, vă rugăm să aprobați includerea în Bugetul Consiliului Județean a sumei de **26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA** necesară

pentru derularea și finalizarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod proiect 116049.

Precizăm că prețul contractului este de 146.043,00 lei, fără TVA reprezentând cheltuială eligibilă în cadrul contractului de finanțare nr. 2229/30.05.2018 iar valoarea ajustării prețului contractului este de 26.404,57 lei, fără TVA, cheltuială care nu este prevăzută în bugetul proiectului, fiind cheltuială neeligibilă.

2. Diferență capitol bugetar 5.3 Diverse și neprevăzute

În urma atribuirii contractului privind Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție de lucrări către GIANO RESTAURI SRL – liderul asocierii: GIANO RESTAURI SRL, AEG TECHNOLOGY SRL, ARIS CONSTRUCT SRL și Biroul Individual de Arhitectură Brehui C. Mihaela Reprezentată prin GIANO RESTAURI SRL – Lider de asociere s-a emis Ordinul Administrativ nr. 2/335/26.10.2022 privind începerea execuției lucrărilor la data de 27.10.2021.

Ca urmare a progresului lucrării la obiectivul de investiție s-a constatat necesitatea adaptării soluției tehnice în anumite zone, lucru ce a generat emiterea unor Dispoziții de șantier.

În acest sens au fost emise Dispozițiile de șantier nr. 10, nr. 12, nr. 16, nr. 17 cu Note de renunțare și Note de Comandă suplimentară după cum urmează:

Dispozitie de șantier nr.	Valoare Notă de renunțare fără TVA (NR) lei	Valoare Notă de comandă suplimentară fără TVA (NCS) lei	Total fără TVA lei
Dispoziția de șantier nr. 10/08.06.2023	188.649,69	249.737,95	61.088,26
Dispoziția de șantier nr. 12/08.06.2023	0,00	185.771,32	185.771,32 lei
Dispoziția de șantier nr. 16/21.07.2023	44.633,16	119.612,79	74.979,63
Dispoziția de șantier nr. 17/12.07.2023	0,00	68.849,81	68.849,81
TOTAL SUPLIMENTARE DISPOZIȚII DE ȘANTIER			390.689,02 lei

Conform Devizului general al lucrării, capitolul bugetar 5.3 Diverse și neprevăzute avea o valoare de 997.519,30 lei fără TVA, respectiv 1.187.047,96 lei cu TVA.

Până la data prezentei, în cadrul proiectului s-au aplicat ajustări calculate conform prevederilor HG nr. 1/2018 în valoare de 610.637,98 lei la care se adaugă TVA în sumă de 116.021,21 lei, respectiv 726.659,20 lei inclusiv TVA. Aceste sume au fost decontate din capitolul bugetar 5.3 al proiectului, rămânând o diferență de 386.881,32 lei la care se adaugă TVA în suma de 73.507,45 lei, respectiv 460.388,77 lei inclusiv TVA în cadrul acestui capitol bugetar. Această diferență de 460.388,77 lei inclusiv TVA lei reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.

Având în vedere faptul că Dispozițiile de șantier nr.10, nr. 12, nr. 16, nr. 17 însumează 390.689,02 lei fără TVA este necesară alocarea bugetară a diferenței de 3.807,70 lei fără TVA, respectiv 4.531,63 lei cu TVA în capitolul 5.3 Diverse și neprevăzute.

Totodată, menționăm faptul că sumele ce vor fi alocate din bugetul UAT Județul Constanța, destinate reîntregirii capitolului 5.3 Diverse și neprevăzute sunt neeligibile.

Conform procedurilor de accesare a fondurilor, a regulilor aplicabile proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, în considerarea normelor legale incidente, precum și în contextul actualizării Devizului General este necesară aprobarea autorității deliberative a Județului Constanța pentru reflectarea indicatorilor valorici pentru derularea obiectivului de investiții.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) - (2) din Anexa la HG nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația

publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

Prezentul proiect de hotărâre nu se află sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență nr. 90/27.10.2023 privind aprobarea unor măsuri de reducere a acheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, Conservarea, Amenajarea și Punerea în Valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049.

**VICEPREȘEDINTE,
PETRE ENCIU**

DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE

**COORDONATOR PROIECT / ȘEF SERVICIU MANAGEMENT PROIECTE,
Raluca-Florentina MORARIU**

**Manager proiect,
Nicoleta Brătianu**

**Responsabil Construcții
Hristu Gheorghe**

**Asistent proiect,
Lucian Qlaru**

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de privind aprobarea actualizării Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Constanța derulează proiectul cu titlul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Operațiunea: „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea actualizării Devizului General pentru proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049 ca urmare a progresului fizic și financiar al proiectului.

Conform art. 10 al. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, *„Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare”*.

Modificările propuse au fost fundamentate și notificate Beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Constanța de către S.C. Tehnoconsult Proiect S.R.L, în calitate sa de Supervisor, și de către GIANO RESTAURI SRL – liderul asocierii: Giano Restauri SRL, AEG Tehnology SRL, Aris Construct SRL și Biroul Individual de Arhitectură Brehui C. Mihaela, în calitate sa de Antreprenor. Proiectul de hotărâre este susținut și de aspectele de specialitate indicate de către Direcția Generală Proiecte în raportul de specialitate nr. 40683/17.11.2023, cât și de Nota de fundamentare nr. 40539/16.11.2023. Facem precizarea că Serviciul Juridic și Contencios nu are competența profesională de a verifica conținutul aspectelor tehnice și financiare ce au stat la baza elaborării devizului general actualizat.

Având în vedere obiectul proiectului de hotărâre, arătăm faptul că hotărârea adoptată în baza acestuia reprezintă un act administrativ cu caracter individual care se caracterizează prin aceea că reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate. În conformitate cu dispozițiile art.5 alin.(1)-(2) din Anexa la HG nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale, iar autoritatea publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent proiectului „Restaurarea, Conservarea, Amenajarea și Punerea în Valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049 se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

Șef Serviciul Juridic și Contencios,
Gheorghe Bucur

Consilier juridic



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE



• Tel.: +40-241.488.476 / Fax: +40-241.488.476 • e-mail: consjud@cjc.ro •

SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

Nr. 40539/16.11.2023

APROBAT
PREȘEDINTE
Mihai LUPU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SUPLIMENTARE VALOARE DEVIZ GENERAL

Prin prezenta Notă de fundamentare, Serviciul Management Proiecte din cadrul Direcției Generale de Proiecte solicită Actualizarea Devizului General al lucrării **prin suplimentarea valorii totale cu suma de 35.952,60 lei cu TVA**, direct motivată de necesitatea finalizării proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod proiect 116049.

Suma solicitată include:

1. Suplimentarea capitolului 5.3 Diverse și neprevăzute pentru asigurarea fondurilor necesare Dispozițiilor de șantier nr. 10, nr. 12, 16, 17 cu 3.807,70 lei fără TVA, respectiv 4.531,63 lei cu TVA
2. Ajustare contractului pentru servicii de Supervizare nr. 26320/02.10.2020 în temeiul art. 12.1 și 12 cu 26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA.

1. Ajustarea prețului contractului nr. 26320/02.10.2023 privind servicii Servicii de dirigenție de șantier

În vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului și finalizării obiectivului de investiție, UAT – Județul Constanța a semnat cu S.C Tehnoconsult Proiect S.R.L contactul nr. 26320/02.10.2023 privind Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049.

În conformitate cu prevederile art. 12 "Ajustarea prețului" din cadrul Contractului sus menționat, presatorul a transmis cu adresa nr. 141/TCP-ERM din 24.10.2023 înregistrată la nivelul Beneficiarului cu nr. 37240/24.10.2023 solicitarea privind aprobarea calculului ajustării în vederea modificării prețului contractului.

Astfel, valoarea rezultată urmare aplicării formulei de ajustare este de 26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA .

Având în vedere aceste aspecte, prin prezenta, vă rugăm să aprobați includerea în Bugetul Consiliului Județean a sumei de **26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA** necesară pentru derularea și finalizarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod proiect 116049.

Precizăm că prețul contractului este de 146.043,00 lei, fără TVA reprezentând cheltuială eligibilă în cadrul contractului de finanțare nr. 2229/30.05.2018 iar valoarea ajustării prețului contractului este de 26.404,57 lei, fără TVA, cheltuială care nu este prevăzută în bugetul proiectului, fiind cheltuială neeligibilă.

2. Diferență capitol bugetar 5.3 Diverse și neprevăzute

În urma atribuirii contractului privind Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție de lucrări către GIANO RESTAURI SRL – liderul asocierii: GIANO RESTAURI SRL, AEG TECHNOLOGY SRL, ARIS CONSTRUCT SRL și Biroul Individual de Arhitectură Brehui C. Mihaela Reprezentată prin GIANO RESTAURI SRL – Lider de asociere s-a emis Ordinul Administrativ nr. 2/335/26.10.2022 privind începerea execuției lucrărilor la data de 27.10.2021.

Ca urmare a progresului lucrării la obiectivul de investiție s-a constatat necesitatea adaptării soluției tehnice în anumite zone, lucru ce a generat emiterea unor Dispoziții de șantier.

În acest sens au fost emise Dispozițiile de șantier nr. 10, nr. 12, nr. 16, nr. 17 cu Note de renunțare și Note de Comandă suplimentară după cum urmează:

Dispozitie de șantier nr.	Valoare Notă de renunțare fără TVA (NR) lei	Valoare Notă de comandă suplimentară fără TVA (NCS) lei	Total fără TVA lei
Dispoziția de șantier nr. 10/08.06.2023	188.649,69	249.737,95	61.088,26
Dispoziția de șantier nr. 12/08.06.2023	0,00	185.771,32	185.771,32 lei
Dispoziția de șantier nr. 16/21.07.2023	44.633,16	119.612,79	74.979,63
Dispoziția de șantier nr. 17/12.07.2023	0,00	68.849,81	68.849,81
TOTAL SUPLIMENTARE DISPOZIȚII DE ȘANTIER			390.689,02 lei

Conform Devizului general al lucrării, capitolul bugetar 5.3 Diverse și neprevăzute avea o valoare de 997.519,30 lei fără TVA, respectiv 1.187.047,96 lei cu TVA.

Până la data prezentei, în cadrul proiectului s-au aplicat ajustări calculate conform prevederilor HG nr. 1/2018 în valoare de 610.637,98 lei la care se adaugă TVA în sumă de 116.021,21 lei, respectiv 726.659,20 lei inclusiv TVA. Aceste sume au fost decontate din capitolul bugetar 5.3 al proiectului, rămânând o diferență de 386.881,32 lei la care se adaugă TVA în suma de 73.507,45 lei, respectiv 460.388,77 lei inclusiv TVA în cadrul acestui capitol bugetar. Această diferență de 460.388,77 lei inclusiv TVA lei reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.

Având în vedere faptul că Dispozițiile de șantier nr.10, nr. 12, nr. 16, nr. 17 însumează 390.689,02 lei fără TVA este necesară alocarea bugetară a diferenței de 3.807,70 lei fără TVA, respectiv 4.531,63 lei cu TVA în capitolul 5.3 Diverse și neprevăzute.

Totodată, menționăm faptul că sumele ce vor fi alocate din bugetul UAT Județul Constanța, destinate reîntregirii capitolului 5.3 Diverse și neprevăzute sunt neeligibile.

Având în vedere aceste aspecte, prin prezenta, vă rugăm să aprobați includerea în Bugetul Consiliului Județean a sumei de 35.952,60 lei cu TVA (cheltuială neeligibilă) necesară pentru derularea și finalizarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod proiect 116049.

**VICEPREȘEDINTE,
PETRE ENCIU**

**DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE
Elena GEORGESCU**

**COORDONATOR PROIECT / ȘEF SERVICIU MANAGEMENT PROIECTE,
Raluca-Florentina MORARIU**

**Manager proiect,
Nicoleta Brătianu**

**Responsabil construcții,
Gheorghe Hristu**

**Asistent proiect,
Lucian Olaru**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE



• Tel.: +40-241.488.476 / Fax: +40-241.488.476 • e-mail: consjud@cjc.ro •

SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

Nr. 40539/16.11.2023

APROBAT
PRESEDINTE
Mihaila IUFU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
SUPLIMENTARE VALOARE DEVIZ GENERAL

Prin prezenta Notă de fundamentare, Serviciul Management Proiecte din cadrul Direcției Generale de Proiecte solicită Actualizarea Devizului General al lucrării **prin suplimentarea valorii totale cu suma de 35.952,60 lei cu TVA**, direct motivată de necesitatea finalizării proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod proiect 116049.

Suma solicitată include:

1. Suplimentarea capitolului 5.3 Diverse și neprevăzute pentru asigurarea fondurilor necesare Dispozițiilor de șantier nr. 10, nr. 12, 16, 17 cu 3.807,70 lei fără TVA, respectiv 4.531,63 lei cu TVA
2. Ajustare contractului pentru servicii de Supervizare nr. 26320/02.10.2020 în temeiul art. 12.1 și 12 cu 26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA.

1. Ajustarea pretului contractului nr. 26320/02.10.2023 privind servicii Servicii de dirigentie de șantier

În vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului și finalizării obiectivului de investiție, UAT – Județul Constanța a semnat cu S.C Tehnoconsult Proiect S.R.L contactul nr. 26320/02.10.2023 privind Servicii de dirigentie de șantier pentru obiectivul de investiție „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod SMIS 116049.

În conformitate cu prevederile art. 12 "Ajustarea prețului" din cadrul Contractului sus menționat, presatorul a transmis cu adresa nr. 141/TCP-ERM din 24.10.2023 înregistrată la nivelul Beneficiarului cu nr. 37240/24.10.2023 solicitarea privind aprobarea calculului ajustării în vederea modificării prețului contractului.

Astfel, valoarea rezultată urmare aplicării formulei de ajustare este de 26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA.

Având în vedere aceste aspecte, prin prezenta, vă rugăm să aprobați includerea în Bugetul Consiliului Județean a sumei de **26.404,57 lei fără TVA, respectiv 31.421,44 lei inclusiv TVA** necesară pentru derularea și finalizarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod proiect 116049.

Precizăm că prețul contractului este de 146.043,00 lei, fără TVA reprezentând cheltuială eligibilă în cadrul contractului de finanțare nr. 2229/30.05.2018 iar valoarea ajustării prețului contractului este de 26.404,57 lei, fără TVA, cheltuială care nu este prevăzută în bugetul proiectului, fiind cheltuială neeligibilă.

2. Diferență capitol bugetar 5.3 Diverse și neprevăzute

În urma atribuirii contractului privind Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și Execuție de lucrări către GIANO RESTAURI SRL – liderul asocierii: GIANO RESTAURI SRL, AEG TECHNOLOGY SRL, ARIS CONSTRUCT SRL și Biroul Individual de Arhitectură Brehui C. Mihaela Reprezentată prin GIANO RESTAURI SRL – Lider de asociere s-a emis Ordinul Administrativ nr. 2/335/26.10.2022 privind începerea execuției lucrărilor la data de 27.10.2021.

Ca urmare a progresului lucrării la obiectivul de investiție s-a constatat necesitatea adaptării soluției tehnice în anumite zone, lucru ce a generat emiterea unor Dispoziții de șantier.

În acest sens au fost emise Dispozițiile de șantier nr. 10, nr. 12, nr. 16, nr. 17 cu Note de renunțare și Note de Comandă suplimentară după cum urmează:

Dispozitie de șantier nr.	Valoare Notă de renunțare fără TVA (NR) lei	Valoare Notă de comandă suplimentară fără TVA (NCS) lei	Total fără TVA lei
Dispoziția de șantier nr. 10/08.06.2023	188.649,69	249.737,95	61.088,26
Dispoziția de șantier nr. 12/08.06.2023	0,00	185.771,32	185.771,32 lei
Dispoziția de șantier nr. 16/21.07.2023	44.633,16	119.612,79	74.979,63
Dispoziția de șantier nr. 17/12.07.2023	0,00	68.849,81	68.849,81
TOTAL SUPLIMENTARE DISPOZIȚII DE ȘANTIER			390.689,02 lei

Conform Devizului general al lucrării, capitolul bugetar 5.3 Diverse și neprevăzute avea o valoare de 997.519,30 lei fără TVA, respectiv 1.187.047,96 lei cu TVA.

Până la data prezentei, în cadrul proiectului s-au aplicat ajustări calculate conform prevederilor HG nr. 1/2018 în valoare de 610.637,98 lei la care se adaugă TVA în sumă de 116.021,21 lei, respectiv 726.659,20 lei inclusiv TVA. Aceste sume au fost decontate din capitolul bugetar 5.3 al proiectului, rămânând o diferență de 386.881,32 lei la care se adaugă TVA în suma de 73.507,45 lei, respectiv 460.388,77 lei inclusiv TVA în cadrul acestui capitol bugetar. Această diferență de 460.388,77 lei inclusiv TVA lei reprezintă cheltuială eligibilă în cadrul proiectului.

Având în vedere faptul că Dispozițiile de șantier nr.10, nr. 12, nr. 16, nr. 17 însumează 390.689,02 lei fără TVA este necesară alocarea bugetară a diferenței de 3.807,70 lei fără TVA, respectiv 4.531,63 lei cu TVA în capitolul 5.3 Diverse și neprevăzute.

Totodată, menționăm faptul că sumele ce vor fi alocate din bugetul UAT Județul Constanța, destinate reîntregirii capitolului 5.3 Diverse și neprevăzute sunt neeligibile.

Având în vedere aceste aspecte, prin prezenta, vă rugăm să aprobați includerea în Bugetul Consiliului Județean a sumei de 35.952,60 lei cu TVA (cheltuială neeligibilă) necesară pentru derularea și finalizarea proiectului „Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic”, Cod proiect 116049.

**VICEPREȘEDINTE,
PETRE ENCIU**

DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE
Elena GEORGESCU

COORDONATOR PROIECT / ȘEF SERVICIU MANAGEMENT PROIECTE,
Raluca-Florentina MORARIU

Manager proiect,
Nicoleta Băntianu

Responsabil construcții,
Gheorghe Hristu

Asistent proiect,
Lucian Olaru