



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 263/22.11.2023
privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului
”Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu”**

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 41336/22.11.2023, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate 41369/22.11.2023 al Direcției Generale de Proiecte;
- Adresa nr.D125298/15.11.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr. D125301/15.11.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii; Ordonanță nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.295/28.09.2018 privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Județul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către Consiliul Județean Constanta; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 235/31.10.2019 privind modificarea H.C.J. nr.295/28.09.2018 privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Județul Constanta, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către Consiliul Județean Constanta;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PROPUNE:

Art.1 – Aprobarea modificării valorii totale actualizată a bugetului proiectului ”Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 6.261.451,34 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 – Prezentul proiect de hotărâre modifică și completează prevederile Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 235/31.10.2019.

Art.3 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 235/31.10.2019 rămân neschimbate.

Art.4– Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna NOIEMBRIE 2023 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Comisia pentru Investitii, Patrimoniu, Infrastructura si Urbanism, Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

Avizează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE REACTUALIZAT

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 263/22.11.2023

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Cheltuieli eligibile		Total eligibil	Din care:			Cheltuieli neeligibile		58.01.09 Total neeligibil	TOTAL
		Cheltuieli eligibile, fără TVA	TVA nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile		FN 58.01.01 13% Chelt elig.	FEDR 58.01.02 85% Chelt elig.	CJ 58.01.03 2% Chelt elig.	Cheltuieli neeligibile, fără TVA	TVA aferentă cheltuielilor neeligibile, și TVA recuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile		
CAP. 1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului										
1.1	Amenajarea terenului	93,716.35	17,806.11	111,522.46	14,497.92	94,794.09	2,230.45	8,871.17	1,685.52	10,556.69	122,079.15
1.2	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	25,489.28	4,842.96	30,332.24	3,943.19	25,782.40	606.64	4,347.46	826.02	5,173.48	35,505.72
1.3	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	7,708.20	1,464.56	9,172.76	1,192.46	7,796.85	183.46	1,571.22	298.53	1,869.75	11,042.51
	TOTAL CAPITOL 1	126,913.83	24,113.63	151,027.46	19,633.57	128,373.34	3,020.55	14,789.85	2,810.07	17,599.92	168,627.38
CAP. 2	Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului										
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	63,029.55	11,975.61	75,005.16	9,750.67	63,754.39	1,500.10	3,625.34	688.82	4,314.16	79,319.32
	TOTAL CAPITOL 2	63,029.55	11,975.61	75,005.16	9,750.67	63,754.39	1,500.10	3,625.34	688.82	4,314.16	79,319.32
CAP. 3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Obținere avize, acorduri, autorizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Consultanta/AUDIT FINANCIAR	6,300.00	1,197.00	7,497.00	974.61	6,372.45	149.94	0.00	0.00	0.00	7,497.00
3.5	Asistenta tehnica	37,984.86	7,217.13	45,201.99	5,876.26	38,421.69	904.04	0.00	0.00	0.00	45,201.99
	TOTAL CAPITOL 3	44,284.86	8,414.13	52,698.99	6,850.87	44,794.14	1,053.98	0.00	0.00	0.00	52,698.99
CAP. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1	Construcții și instalații	2,415,676.50	458,978.53	2,874,655.03	373,705.15	2,443,456.78	57,493.10	1,406,182.65	267,174.70	1,673,357.35	4,548,012.38
4.2	Dotări	563,336.06	107,033.85	670,369.91	87,148.09	569,814.42	13,407.40	0.00	0.00	0.00	670,369.91
4.2.1	Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică	400,710.00	76,134.90	476,844.90	61,989.84	405,318.17	9,536.90	0.00	0.00	0.00	476,844.90
4.2.2	Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	3,379,722.56	642,147.28	4,021,869.84	522,843.08	3,418,589.36	80,437.40	1,406,182.65	267,174.70	1,673,357.35	5,695,227.19
CAP. 5	Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de santier	5,193.36	986.74	6,180.10	803.41	5,253.09	123.60	538.36	102.29	640.65	6,820.75
5.2	Comisioane, cote si taxe	39,318.18	0.00	39,318.18	5,111.36	33,420.45	786.36	0.00	0.00	0.00	39,318.18
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	134,808.57	25,613.63	160,422.20	20,854.89	136,358.87	3,208.44	37,615.38	7,146.92	44,762.30	205,184.50
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	11,979.00	2,276.01	14,255.01	1,853.15	12,116.76	285.10	0.00	0.00	0.00	14,255.01
	TOTAL CAPITOL 5	191,299.11	28,876.38	220,175.49	28,622.81	187,149.17	4,403.51	38,153.74	7,249.21	45,402.95	265,578.43
CAP. 6	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului										
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAP. 7	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern										

7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	3,805,249.91	715,527.03	4,520,776.94	587,701.00	3,842,660.40	90,415.54	1,462,751.58	277,922.80	1,740,674.38	6,261,451.32
	din care C+M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)	CHELTUIELI ELIGIBILE			CHELT.NEELIGIBILE
			58.01.01/13%	58.01.02/85%	58.01.03/2%	58.01.03
I	Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :	6,261,451.32	587,701.00	3,842,660.40	90,415.54	1,740,674.38
I.a.	Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferentă	1,740,674.38				
I.b.	Valoarea totală eligibilă	4,520,776.94				
II	Contribuția proprie, din care :	1,831,089.92				
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	90,415.54				
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferentă	1,740,674.38				
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	4,520,776.94				

MANAGER PROIECT,
TAȘU TÂNASE //

MANAGER FINANCIAR,
MARCUSORINA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizate a bugetului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament OVIDIU"

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu", Cod Smis 119874, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui centru de zi în localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44,
- Contruirea a două Case de Tip Familial în localitatea Medgidia, str. Progresului nr. FN.

La data de 06.10.2021 s-a încheiat cu S.C.Draft Constuct S.R.L. Actul adițional nr. 2, la contractul de lucrări nr. D86821/04.11.2021 din 04.11.2021 **Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui centru de zi** în localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44 și respectiv Actul adițional nr. 2, modificat prin AD. nr.3 și devenit Act Adicional nr.1 la contractul de lucrări nr. D86813/04.11.2021 pentru **Construirea a două case de tip familial**.

Cele două acte adiționale s-au încheiat în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, **privind suplimentarea valorii contractului de execuție de lucrări cu ajustarea prețului materialelor**.

Actele adiționale s-au încheiat conform dispozițiilor **art.2 alin (11) din O.U.G. 15/2021** și a prevăzut restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de executant și de dirigintele de șantier, folosindu-se formula de ajustare aplicabilă conform dispozițiilor **art. 27.4** din contractul de lucrări încheiat cu S.C.Draft Constuct S.R.L **pentru CTF și Ordinul 1338/2021, cap.III pentru CZ și indicele de cost în construcții publicat la Data de referință (CTF), respectiv indicele de cost în construcții aferent lunii ianuarie (CZ).**

Având în vedere că ajustarea prețurilor s-a realizat la fiecare situație de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data semnării Actelor adiționale și până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, **indicele de cost în construcții, aplicat la fiecare situație de plată, nu a mai corespuns cu indicele de cost aplicat la momentul încheierii Actelor adiționale.**

În acest sens, pentru a acoperi sumele necesare ajustării prețurilor aferente celor două contracte, a fost nevoie de suplimentarea bugetului proiectului cu suma de **576.854,67 lei.**, reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul D.G.A.S.P.C. Constanța.

Astfel, valoarea finală actualizată a proiectului Închiderea Centrului de Plasament "Ovidiu", Cod Smis 119874, este de **6.261.451,34 lei**, motiv pentru care solicităm actualizarea H.C.J. Constanța cu nr. 235/31.10.2019, prin intermediul căruia a fost stabilit bugetul proiectului, în valoare de **5.684.596,68 lei.**

Valoare finala proiect – 6.261.451,34 lei.

Menționăm faptul că această actualizare nu intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Față de cele menționate anterior, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu".

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului
„Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu”**

Consiliul Județean Constanța implementează în prezent, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 8.3. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” - grupul vulnerabil copii.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui centru de zi în localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44,
- Contruirea a două Case de Tip Familial în localitatea Medgidia, str. Progresului nr. FN.

Conform adresei DGASPC nr. D125298/15.11.2023 (nr. CJC: 40445/16.11.2023), pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din orașul Ovidiu, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, ca urmare a adăugării contractelor de execuție de lucrări nr. D86821/04.11.2021 pentru Extinderea / reabilitarea / modernizarea / dotarea unui centru de zi în localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44 și nr. D86813/04.11.2021 pentru Construirea a două case de tip familial în localitatea Medgidia, str. Progresului nr. FN.

Având în vedere că ajustarea prețurilor s-a realizat la fiecare situație de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data semnării actelor adiționale și până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, indicele de cost în construcții, aplicat la fiecare situație de plată, nu a mai corespuns cu indicele de cost aplicat la momentul încheierii actelor adiționale.

În acest sens, pentru a acoperi sumele necesare ajustării prețurilor aferente celor două contracte, a fost nevoie de suplimentarea bugetului proiectului cu suma de 576.854,67 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul DGASPC Constanța.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, apreciem că este necesară modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu”, Cod Smis 119874, valoarea finală fiind de 6.261.451,34 lei.

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act administrativ cu caracter individual care se caracterizează prin aceea ce reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) - (2) din Anexa la HG nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația

publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

Față de cele prezentate mai sus, susținem proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu”.

VICEPREȘEDINTE
Petre ENCIU

Director General
Elena GEORGESCU

Șef Serviciu Promovare Proiecte Europene
Marian BĂNICĂ

Inspector Superior
Ana-Maria DAN



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanța – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro • Operator de date cu caracter personal 17764

Nr. D125301/15.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizate a bugetului
proiectului "Închiderea Centrului de Plasament OVIDIU"

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu", Cod Smis 119874, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui centru de zi în localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44,
- Contruirea a două Case de Tip Familial în localitatea Medgidia, str. Progresului nr. FN.

La data de 06.10.2021 s-a încheiat cu S.C.Draft Construct S.R.L. Actul adițional nr. 2, la contractul de lucrări nr. D86821/04.11.2021 din 04.11.2021 **Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui centru de zi în localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44 și respectiv Actul adițional nr. 2, modificat prin AD. nr.3 și devenit Act Adițional nr.1 la contractul de lucrări nr. D86813/04.11.2021 pentru Construirea a două case de tip familial.**

Cele două acte adiționale s-au încheiat în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare, **privind suplimentarea valorii contractului de execuție de lucrări cu ajustarea prețului materialelor.**

Actele adiționale s-au încheiat conform dispozițiilor **art.2 alin (11) din O.U.G. 15/2021** și a prevăzut restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de executant și de dirigintele de șantier, folosindu-se formula de ajustare aplicabilă conform dispozițiilor **art. 27.4** din contractul de lucrări încheiat cu S.C.Draft Construct S.R.L **pentru CTF și Ordinul 1338/2021, cap.III pentru CZ și indicele de cost în construcții publicat la Data de referință (CTF), respectiv indicele de cost în construcții aferent lunii ianuarie (CZ).**

Având în vedere că ajustarea prețurilor s-a realizat la fiecare situație de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data semnării Actelor adiționale și până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, **indicele de cost în construcții, aplicat la fiecare situație de plată, nu a mai corespuns cu indicele de cost aplicat la momentul încheierii Actelor adiționale.**

În acest sens, pentru a acoperi sumele necesare ajustării prețurilor aferente celor două contracte, a fost nevoie de suplimentarea bugetului proiectului cu suma de **576.854,67 lei**, reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul D.G.A.S.P.C. Constanța.

Astfel, valoarea finală actualizată a proiectului Închiderea Centrului de Plasament "Ovidiu", Cod Smis 119874, este de **6.261.451,34 lei**, motiv pentru care solicităm actualizarea H.C.J. Constanța cu nr. 235/31.10.2019, prin intermediul căruia a fost stabilit bugetul proiectului, în valoare de **5.684.596,68 lei**

Valoare finala proiect – 6.261.451,34 lei.

Menționăm faptul că această actualizare nu intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu".

Director General
George Dănilă



Director Executiv
Direcția Economică
Carmen Chilă

Manager Proiect,
Tașu Tănase

Asistent Manager
Ristea Marin

Manager Financiar,
Marcu Sorina

Responsabil Tehnic,
Carmen Frimia

Responsabil Juridic,
Băluță Diana




CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro • Operator de date cu caracter personal 17764

Nr. D125298/15.11.2023

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DOMNULUI PREȘEDINTE MIHAI LUPU



Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu", Cod Smis 119874, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui centru de zi în localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44,
- Contruirea a două Case de Tip Familial în localitatea Medgidia, str. Progresului nr. FN.

La data de 06.10.2021 s-a încheiat cu S.C.Draft Constuct S.R.L. Actul adițional nr. 2, la contractul de lucrări nr. D86821/04.11.2021 din 04.11.2021 **Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui centru de zi în localitatea Medgidia, str. Theodor Aman, nr. 44 și respectiv Actul adițional nr. 2, modificat prin AD. nr.3 și devenit Act Additional nr.1 la contractul de lucrări nr. D86813/04.11.2021 pentru Construirea a două case de tip familial.**

Cele două acte adiționale s-au încheiat în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, **privind suplimentarea valorii contractului de execuție de lucrări cu ajustarea prețului materialelor.**

Actele adiționale s-au încheiat conform dispozițiilor **art.2 alin (11) din O.U.G. 15/2021** și a prevăzut restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de executant și de dirigintele de șantier, folosindu-se formula de ajustare aplicabilă conform dispozițiilor **art. 27.4** din contractul de lucrări încheiat cu S.C.Draft Constuct S.R.L **pentru CTF și Ordinul 1338/2021, cap.III pentru CZ și indicele de cost în construcții publicat la Data de referință (CTF), respectiv indicele de cost în construcții aferent lunii ianuarie (CZ).**

Având în vedere că ajustarea prețurilor s-a realizat la fiecare situație de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data semnării Actelor adiționale și până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, **indicele de cost în construcții, aplicat la fiecare situație de plată, nu a mai corespuns cu indicele de cost aplicat la momentul încheierii Actelor adiționale.**

În acest sens, pentru a acoperi sumele necesare ajustării prețurilor aferente celor două contracte, a fost nevoie de suplimentarea bugetului proiectului cu suma de **579.854,67 lei**, reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul D.G.A.S.P.C. Constanța.

Astfel, valoarea finală actualizată a proiectului Închiderea Centrului de Plasament "Ovidiu", Cod Smis 119874, este de **6.261.451,34 lei**, motiv pentru care solicităm actualizarea H.C.J.

„Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, își desfășoară activitatea în acord cu legislația care guvernează domeniul asistenței sociale și a protecției copilului precum și în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date precum și a Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

Constanța cu nr. 235/31.10.2019, prin intermediul căruia a fost stabilit bugetul proiectului, în valoare de **5.684.596,68 lei**

Valoare finala proiect – 6.261.451,34 lei.

Față de cele menționate anterior, vă rugăm să ne aprobați modificarea valorii totale actualizată a bugetului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu".

DE VIZ

Director General

George Dănilă



Director Executiv
Direcția Economică

Manager Proiect,
Tașu Tănase

Asistent Manager
Băluță Diana

Manager Financiar,
Mărcu Sorina

Responsabil Tehnic,
Carmen Frimiza

Responsabil Juridic,
Băluță Diana

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 295

privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Județul Constanța, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către Consiliul Județean Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 18.09.2018;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Economico- Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget - Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu Infrastructură;
- Raportul Comisiei de Sănătate și Protecție Socială
- Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii;
- Solicitarea ADR SE cu nr. 22736/16729/DIPOR/07.09.2018 pentru demararea etapei precontractuale aferentă proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu” Constanța,

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct 2, coroborat cu cele ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.3, nr. apelului de proiecte nr. P.O.R2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII.

ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța - lider de proiect și UAT Județul Constanța în vederea implementării în comun a proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, conform anexa 1.

ART 3. Se aprobă bugetul total al proiectului „Închiderea Centrulul de Plasament Ovidiu” în cuantum de 4.520.776,94 lei (inclusiv TVA), conform anexa 2.

ART 4. Se aprobă contribuția D.G.A.S.P.C. Constanța de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 90.415,53 reprezentând cofinanțarea proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu".

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, "Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul UAT Județul Constanța-Consiliul Județean Constanța.

ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 7. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se delegează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi „pentru”, — voturi „împotrivă” și — „abțineri”.

Constanța 18-09. 2018

PREȘEDINȚUL

MARIUS MARIAN TUDOIANU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

MARIANA BELU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 235

privind modificarea H.C.J. nr.295/28.09.2018 privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Județul Constanța, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către Consiliul Județean Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 31. 10. 2019 ;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico- Financiară;
- Avizul Comisiei de specialitate de Buget - Finanțe;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu Infrastructură;
- Avizul Comisiei de Sănătate și Protecție Socială
- Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 **Grup vulnerabil copii**;
- H.C.J. nr.201/30.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”;

În temeiul dispozițiilor art 173 alin (1) lit. d), alin (5) lit b) și art 182 alin.(1) din O.U.G nr. 57/2019 privind *Codul administrativ* al României,

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă modificarea art.2 din H.C.J. nr.295/28.09.2018 *privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT*

Județul Constanța, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către Consiliul Județean Constanța, după cum urmează:

"Art.2 Se aprobă acordul de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța-lider de proiect și UAT Județul Constanța, în vederea implementării în comun a proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, conform anexa 1."

ART.2 Se aprobă modificarea art.3 din H.C.J. nr.295/28.09.2018 *privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Județul Constanța, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către Consiliul Județean Constanța, după cum urmează:*

"Art.3 Se aprobă bugetul total al proiectului „Închiderea Centrului de plasament Ovidiu”, în cuantum de 5.684.596,68 lei (inclusiv TVA), conform anexa 2."

ART 3. Celelalte prevederi ale H.C.J. nr.295/28.09.2019 rămân aplicabile.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 35 voturi „pentru”, — voturi „împotrivă” și — „abțineri”.

Constanța 31.10.2019

PREȘEDINTE.

MARIUS HOȚĂA TUTUIANU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

MARIANA BELU