

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### HOTĂRÂRE 287

**privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 08.12.2015  
Văzând:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Nicolae Cristinel Dragomir;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică;
- Raportul comisiilor de specialitate:
  - ✓ Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene
  - ✓ Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 316/ 29.11.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului și cheltuielilor legate de proiectul “Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”;
- Prevederile art. 13 alin (4) din OUG nr. 64/2009 privind ”Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”
- Prevederile art. 45 alin (1) și (2); art.42 alin (1) și (2) și art.48 alin (2) din Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile Contractului de finanțare nr. 3757/ 11.07.2013 privind proiectul “Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, cod SMIS 40039;

În temeiul art.91 alin.(1) lit.b, art. 97 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

### HOTĂRĂȘTE

**ART 1.** Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “**Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu**” cod SMIS 40039, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-,Planuri integrate de dezvoltare urbană” cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

**ART 2.** Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului “Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, cod SMIS 40039, contract de finanțare nr. 3757/ 11.07.2013.

**ART 3.** Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din bugetul județului. Suma estimată este de 3.903.608,10 – fără TVA și va fi introdusă în bugetul local al județului Constanța pe anul 2016.

ART 4. Se împuternicește Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Dl. Dragomir Nicolae Cristinel să semneze actele aferente contractului de finanțare nr. 3605/29.01.2013 în numele UAT Județul Constanța, și anume:

- Actul adițional la contractul de finanțare nr. 3605/29.01.2013
- Declarația de angajament

ART 5. Direcția Generală de Admnsitrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi pentru, 1 voturi împotriva și 1 abțineri.

Constanța 08.12.2015

**VICEPREȘEDINTE**  
**NICOLAE CRISTINEI / DRAGOMIR**

**Contrasemnează**  
**Secretar al Județului**

**ACT ADIȚIONAL NR. 4**  
**la contractul de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul**

**“Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” (Cod SMIS 40039)**

Având în vedere prevederile articolului - **“Modificări și completări la contract”** din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007-2013;

**Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul **Vasile DÎNCU**, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**,

Prin

**Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est**, cu sediul Str. Anghel Saligny, Nr. 24, județul Brăila, cod postal 810118, municipiul Brăila, tel. 0339.40.10.18-20, fax. 0339.40.10.17, cod de înregistrare fiscală 11733112, reprezentată legal de Domnișoara **Luminița Mihailov**, având funcția de Director General, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

Și

**Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Constanța**, având sediul în Bulevardul Tomis, nr. 51, Municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală 2981739, reprezentată legal de Domnul **Nicolae Cristinel DRAGOMIR**, având funcția de Vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, identificat prin C.I. seria KT, nr. 882815, CNP 1701015293090, în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

**ARTICOLUL I.** Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

Contractul își păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului, așa cum este acesta stabilit la alin. 5 din prezentul articol.

(2) Articolul 2 se completează cu un nou alineat, alin. (5) și va avea următorul conținut:

“(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016”;

**ARTICOLUL II. ”Calendarul activităților”** se completează cu o nouă Anexă ”Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului” și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor și reprezintă **Anexa nr. 1** la prezentul Act adițional.

**ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare”** se completează cu următoarele documente care constituie **Anexa nr. 2** la prezentul act adițional:

- Hotărârea Consiliului județean prin care se aprobă includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al UAT, având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

**ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare”** se completează cu **Declarația de angajament a Beneficiarului**, care reprezintă **Anexa nr. 3** la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

#### **ARTICOLUL V. Dispoziții finale**

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua imediat următoare semnării acestuia de către ultima parte.

**Pentru Organismul Intermediar**

Nume: Luminița MIHAILOV

Funcție:

Semnătură:

Data:

**Pentru Beneficiar**

Nume: Nicolae Cristinel DRAGOMIR

Funcție:

Semnătură:

Data:

**Pentru Autoritatea de Management**

Nume: Vasile DÎNCU

Funcție:

Semnătură:

Data:

Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului

Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Responsabil	ANUL 2016					
			Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
A 1	Realizarea investiției propriu zise	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul achiziții, responsabilul publicitate și informare, juristul, secretarul și consultantul						
A2	Dirigenție de șantier	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul achiziții, responsabilul publicitate și informare, juristul, secretarul						
A3	Consultanță din partea proiectantului	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul achiziții, responsabilul publicitate și informare, juristul, secretarul						
A4	Consultanță management proiect	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul achiziții, responsabilul publicitate și informare, juristul, secretarul și consultantul						
A 5	Recepția lucrărilor și dotărilor	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul tehnic, juristul, secretarul și consultantul						
Subact 5.1	Recepție lucrări	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul tehnic, juristul, secretarul și consultantul						
Subact 5.2	Recepție dotări	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul tehnic, juristul, secretarul și consultantul						
A 6	Diseminarea rezultatelor proiectului	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul pentru publicitate și informare, secretarul și consultantul						
A 7	Monitorizare, evaluare și audit financiar	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul achiziții, firma de audit selectată conform legii						

Nr. Crt.	(Sub)Activitatea	Responsabil	ANUL 2016					
			Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
Subact A 7.1	Raportare	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul tehnic, juristul, secretarul						
Subact A 7.2	Audit	coordonatorul echipei de implementare, managerul de proiect, asistenții de proiect, responsabilul financiar, expertul tehnic, juristul, secretarul						

## Declarație de angajament

Subsemnatul NICOLAE CRISTINEL DRAGOMIR, posesor al BI/CI seria KT nr. 882815, eliberat/ă de SPCLEP CONSTANTA, CNP 1701015293090, în calitate de VICEPRESEDINTE cu atribuții de Presedinte al UAT județul Constanța :

- \* având în vedere Contractul de finanțare nr. 3757/11.07.2013 cu titlul „Centrul productiv Mestesugaresc pentru sustinerea activitatilor turistice si de agrement Ovidiu, cod SMIS 40039, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-, „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,

mă angajez în calitate de reprezentant legal al UAT județul Constanța

- \* Să închei fizic și financiar Proiectul, în scopul asigurării funcționalității acestuia, să realizez obiectivele și indicatorii prevăzuți în Cererea de finanțare, fără a depăși data de 30.06.2016,
- \* Să asigur finanțarea Proiectului din resurse proprii, după data de 31.12.2015,
- \* Să asigur respectarea legislației naționale și comunitare în ce privește achizițiile publice și plata cheltuielilor efectuate până la încheierea fizică și financiară a Proiectului,
- \* Să fiu de acord cu rambursarea tuturor sumelor primite de la MDRAP, în cadrul Proiectului, în cazul în care nu pot să realizez obiectivele, precum și indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare până la data de 30.06.2016.

Subsemnatul declar că voi informa imediat Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu privire la orice modificare survenită în finalizarea proiectului sus-menționat pe parcursul derulării contractului de finanțare.

Subsemnatul declar că înțeleg și accept că furnizarea deliberată, (cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal) către Autoritatea de Management și/sau Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional, de date incorecte și/sau incomplete în legătură cu circumstanțele de mai sus poate conduce la rezilierea/încetarea contractului de finanțare.

Semnătura:

*Data:*

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Constanța, în data de 11.07.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/1/1.1/PC/32/30.11.2011 Cod SMIS 40039 „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-„Planuri integrate de dezvoltare urbană” cu o valoare totală de 6.815.915,25 lei din care contribuția proprie a beneficiarului este de 4.298.736,67 lei, cu o durată de implementare de 35 de luni și 19 zile.

Obiectivul specific al proiectului “Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” l-a reprezentat Construirea imobil S+P+1 în care va funcționa centrul de producție meșteșugăresc, alcătuit dintr-o hală de producție și depozitare situată în orașul Ovidiu, Str. Crizantemei nr. 3, racordarea acesteia la utilități: gaze naturale, energie electrică, apă curentă și canalizare precum și dotarea acesteia cu utilaje de producție și mobilier.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum și:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.



Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 30.06.2016.

Revizuirea surselor financiare necesare derulării proiectului analizat, determină implicit modificarea bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea aplicației “ Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” și în mod corelativ, modificarea deciziei autorității județene deliberative emise anterior.

În vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin Contractul de Finanțare, în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 **se estimează** alocarea din bugetul propriu al CJC a sumei de **3.903.608,10 – fără TVA**. Valoarea estimată reprezintă restul de plată la data de 08.12.2015 rezultat din analiza/ calculelor efectuate pe fiecare contract de prestare servicii/ lucrări/ furnizare din cadrul proiectului.

Toate cheltuielile ce vor fi efectuate până la data de 31.12.2015 vor fi rambursate ulterior existând posibilitatea diminuării valorii estimate mai sus.

**Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectului de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul “ Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

**VICEPREȘEDINTE**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Direcția Generală de Proiecte**

**RAPORT**

**La proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Articolul nr.91 alin(1) din Legea Nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, reglementează principalele categorii de atribuții, pe care le îndeplinește consiliul județean, stipulând la lit. b) atribuțiile privind dezvoltarea economico – socială a județului. Astfel, alin(3) lit. a) al aceluiași articol prevede: consiliul județean „aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar”.

Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, prevede la art.45 „Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului” următoarele: alin.(1) „obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico – economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale” și la alin.(2) ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate”.

Se au în vedere prevederile art.42 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care precizează că:“(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificarea funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.48 din legea mai sus amintită.”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții.”

De asemenea, potrivit art. 13 alin (4) din OUG nr. 64/2009 privind ”Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”: ”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Consiliul Județean Constanța, în data de 11.07.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/1/1.1/PC/32/30.11.2011 Cod SMIS 40039 „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-„Planuri integrate de dezvoltare urbană” cu o valoare totală de 6.815.915,25 lei din care contribuția proprie a beneficiarului este de 4.298.736,67 lei, cu o durată de implementare de 35 de luni și 19 zile.

Obiectivele specifice:

**Construire imobil S+P+1** în care va funcționa centrul de producție meșteșugăresc, alcătuit dintr-o hală de producție și depozitare compus din:

**Parter:** cu funcțiune de Hală pentru prelucrarea lemnului și a metalului.

- Structura funcțională: Sala de producție cu trei compartimente, după cum urmează:
- prelucrarea lemnului
- spațiu pentru utilajul de lăcuire
- spațiu pentru prelucrarea componentelor metalice

Această hală va fi prevăzută și cu spații anexe, grupuri sanitare compartimentate pe sexe și vestiare/ cabine sanitare echipate cu vas wc și lavoar, dimensionate corespunzător și utilizării de către persoanele cu handicap. Spațiile destinate centralei termice, lăcuirii precum și prelucrării lemnului vor avea legătură directă cu exteriorul, accesele fiind prevăzute cu rampe din beton armat și trepte metalice.

**Etaj I:** cu funcțiune de hală pentru prelucrarea răchitei

Structura funcțională: sală de producție și anexe: grupuri sanitare compartimentate pe sexe și vestiare, birouri administrative și lift pentru persoane. Compartimentul administrativ va fi alcătuit din serviciu tehnic, secretariat și cabient director. Hala de prelucrare obiecte de răchită va fi echipată conform cerințelor în domeniu.

**Subsol:** cu funcțiune de depozitare și parțial atelier de prelucrarea metalului (determinat de amplasarea utilajelor grele). Accesul din interior va fi asigurat de o scară din beton armat, iar accesul din exterior la subsol va fi asigurat de o rampă auto cu platformă de intrare prevăzută cu rigolă colectoare în zona porții secționate. Va fi asigurată depozitarea în subsol a materialului lemnos – răchită în volum de 6 tone.

**Dotarea și echiparea noului corp de clădire** cu utilaje și echipamente pentru desfășurarea activității de producție.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum și:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/ prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;

- Complexitatea/ specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/ acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 30.06.2016, asumarea din bugetul propriu datorându-se faptului că după 31.12.2015 cheltuielile nu mai sunt eligibile.

Revizuirea surselor financiare necesare derulării proiectului analizat, determină implicit modificarea bugetului și a cheltuielilor legate de implementarea aplicației “Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” și în mod corelativ, modificarea deciziei autorității județene deliberative emise anterior.

În vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin Contractul de Finanțare, în perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 **se estimează** alocarea din bugetul propriu al CJC a sumei de **3.903.608,10 – fără TVA**. Valoarea estimată reprezintă restul de plată la data de 08.12.2015 rezultat din analiza/ calculele efectuate pe fiecare contract de prestare servicii/ lucrări/ furnizare din cadrul proiectului.

Menționăm faptul că toate cheltuielile ce vor fi efectuate până la data de 31.12.2015 vor fi rambursate ulterior existând posibilitatea diminuării valorii estimate mai sus.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre **privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/ 11.07.2013 pentru proiectul “Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

**DIRECTOR GENERAL  
IOAN MIHAI NACHE**



**RAPORT**

**La proiectul de hotărâre privind contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

Prin Contractul de finanțare nr. 3757/11.07.20136 a fost demarat proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039, Axa prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Potrivit art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, “Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale, “Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificarea funcțională”, iar la alin. (2) se prevede faptul că “Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare”. La art. 45 din același act normative sunt descrise condițiile pentru includerea investițiilor în proiectul bugetului:

“(1) Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate”.

Potrivit art. 48 alin. (2) din legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, “Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”.

Astfel, având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, adoptarea unei hotărâri privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

**DIRECTOR GENERAL**  
**RADU VOLCINSCHI**

CONSILIUL JURIDIC

117

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Comisia de Administrație publică, juridică, apărarea**  
**ordinii publice și protecție socială**

**R A P O R T**

Comisia de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice și protecție socială întrunită în ședința din 08.12/2015 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică la **proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre **privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

**P R E Ș E D I N T E,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**Comisia de specialitate pentru Turism,**  
**agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene**

## **R A P O R T**

Comisia de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene, întrunită în ședința din 08.12. /2015 a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică **la proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre **privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3757/11.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

**P R E S E D I N T E .**