



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 109/26.05.2021

**privind actualizarea valorii totale și a duratei de implementare aferente proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”**

**Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2021, având în vedere:**

- proiectul de hotărâre nr. 114/07.05.2021 și referatul de aprobare nr. 16223/06.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- raportul de specialitate nr. 16210/06.05.2021 al Direcției Generale de Proiecte;
- avizul Comisiei Buget-Finanțe;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 12/2021 privind aprobarea proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;
- nota nr. 15847/04.05.2021 privind aprobarea preliminară a proiectului;
- solicitarea de clarificări nr. 15848/04.05.2021;
- adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 6943/04.05.2021 (nr. CJC: 16061/05.05.2021);
- Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin.(3) lit.f), alin. (5) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

**În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** – Actualizarea valorii totale și a duratei de implementare aferente proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 12/2021, după cum urmează:

- valoarea proiectului este de 8.183.682,47 lei cu TVA, respectiv 1.689.447,25 euro cu TVA față de 8.193.442,47 lei cu TVA, respectiv 1.691.462,11 euro cu TVA.
- durata de implementare a proiectului este de 23 luni în perioada februarie 2020 - decembrie 2021 față de 15 luni în perioada februarie 2020 – aprilie 2021.

**Art. 2** – Prezenta Hotărâre modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 12/2021 privind aprobarea proiectului "Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;

**Art. 3** - Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 35 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

**PREȘEDINȚIA**  
**Mihai Dupu**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
**Nesrin Geafar**