



**ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.290/06.12.2021  
privind modificarea bugetului total al proiectului  
”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”**

**Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.42791/06.12.2021, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:**

- raportul de specialitate nr. 42828/06.12.2021 al Direcției Generale de Proiecte;
- Adresa nr. D103101/06.12.2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr.D103107/06.12.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 111/27.03.2018, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 20/30.01.2019;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b), art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**În temeiul art.182 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.**

**PROPUNE:**

**Art.1** – Aprobarea modificării bugetului total al proiectului ”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, prin suplimentarea cu suma de 188.000 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală actualizată a proiectului este de 5.840.727,50 lei, conform Anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

**Art.2** – Prezentul proiect de hotărâre modifică și completează Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.20/30.01.2019.

**Art.3** –Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.20/30.01.2019 rămân aplicabile.

**Art.4** – Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna DECEMBRIE 2021 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Comisia pentru Investitii, Patrimoniu, Infrastructura si Urbanism, Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

**INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU**

**Avizat pentru legalitate:  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Nesrin Șafar**



4.3	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>3.349.400,78</b>	<b>636.386,15</b>	<b>3.985.786,93</b>	<b>1.102.460,11</b>	<b>209.467,43</b>	<b>1.311.927,54</b>	<b>5.297.714,47</b>
<b>CAP. 5</b>	<b>Aițe cheltuieli</b>							
5.1	Organizare de santier	7.790,04	1.480,11	9.270,15	0,00	0,00	0,00	9.270,15
5.2	Comisioane, cote si taxe	36.363,34	0,00	36.363,34	0,00	0,00	0,00	36.363,34
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	214.102,39	40.679,45	254.781,84	0,00	0,00	0,00	254.781,84
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	11.901,00	2.261,19	14.162,19	0,00	0,00	0,00	14.162,19
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>270.156,77</b>	<b>44.420,75</b>	<b>314.577,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.577,52</b>
<b>CAP. 6</b>	<b>Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului</b>							
6.1	Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAP. 7</b>	<b>Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern</b>							
7.1	Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern	6.300,00	1.197,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
	<b>TOTAL CAPITOL 7</b>	<b>6.300,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>7.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.497,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.811.520,16</b>	<b>717.279,80</b>	<b>4.528.799,96</b>	<b>1.102.460,11</b>	<b>209.467,43</b>	<b>1.311.927,54</b>	<b>5.840.727,50</b>
	din care C+M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	<b>Valoarea totală a cererii de finantare, din care :</b>	<b>5.840.727,50</b>
I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	1.311.927,54
I.b.	Valoarea totala eligibilă	4.528.799,96
II	<b>Contribuția proprie, din care :</b>	<b>1.402.503,54</b>
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	90.576,00
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	1.311.927,54
III	<b>ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ</b>	<b>4.438.223,96</b>

*MANAGER PROIECT  
ANA GREU*

*MANAGER FINANȚAR  
CARMEL FELICIA*



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI**

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • [www.dgaspc-ct.ro](http://www.dgaspc-ct.ro)  
• Tel.: +40-241-480851 / Fax:+40-241-694137 • e-mail: [office@dgaspc-ct.ro](mailto:office@dgaspc-ct.ro) •  
*Operator de date cu caracter personal nr.17764*

Nr.D103107/06.12.2021

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind modificarea bugetului total al proiectului**  
**”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Constanța cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Prin prezentul vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul ”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operațiune C ”grup vulnerabil: copii”.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Contractele de execuție lucrări au fost încheiate la următoarele valori:

Lot 1 – CTF Lumina – 2 376 362,77 lei

Lot 2 – CZR Lumina – 1 172 865,43 lei

Lot 3 – CZR Constanța – 1 252 756,99 lei

Pentru a putea finaliza execuția obiectivului Centru de zi de recuperare din str. Horia Agarici, Constanța a apărut necesitatea suplimentării contractului de execuție lucrări cu suma de 188 000 lei. Această sumă reprezintă cheltuială neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. În urma măsurătorilor realizate la fața locului, a rezultat că este necesară punerea în operă a unor cantități de lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial în listele de cantități. În acest sens, proiectantul a emis dispoziția de șantier nr. 4/ 2021. Atât proiectantul cât și constructorul, au căutat să prioritizeze articolele și cantitățile necesare pentru a reuși să finalizeze execuția obiectivului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 227/ 20.10.2021 a fost aprobat transferul sumei de 188 000 lei din economiile obținute în cadrul proiectelor Program de Interes Național (Chirnogeni) în bugetul proiectului ”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.

Pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din str. Horia Agarici, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 188 000 lei, cheltuieli neeligibile.

Această suplimentare se explică printr-o serie de modificări printre care amintim:

- intervalul de timp scurs de la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect, martie 2018 și momentul prezent, noiembrie 2021;

- rată de schimb **RON/EUR** utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este cursul inforeuro din luna publicării apelului de proiecte, respectiv de **4.6248 lei**;

- standardul de cost **impus în Ghidul Solicitantului era de 395 euro/mp din aria construită desfășurată** (a se vedea HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare);

- în **Standardul de cost SCOST-03/2017** Clădiri rezidențiale, publicat pe site ul arenaconstruct.ro., valoarea prevăzută este de **501 euro/mp**;

- **OUG 114/2018** prevede salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor în cuantum de **3.000 lei lunar**;

- majorarea prețurilor la materialele de construcții a generat creșterea costurilor pe mp de construcție desfășurată. Această creștere generează diferențe în minus între bugetul estimat inițial și situația actuală din domeniul construcțiilor;

- evenimentele generate de pandemia Covid 19, care au dus la întârzieri în derularea contractelor de execuție lucrări.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, **"Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului"**, conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, **"Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"**

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **5.840 727,50 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3 849 479,96 lei**

- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – **588 744 lei**

- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate initial (cofinanțare 2%) – **90 576 lei**

- cheltuieli neeligibile beneficiar – **1 311 927,54 lei**

Astfel, pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din str. Horia Agarici este necesară actualizarea valorii totale a bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 188.000 lei, cheltuieli neeligibile.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont".

Director General  
Carmen Răducu

Director General Adjunct  
Direcția Economică  
George Țănilă

Manager Proiect,  
Ana Grecu

**REFERAT DE APROBARE**  
**privind modificarea bugetului total al proiectului**  
**”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța este instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Constanța cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Prin prezentul vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul ”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 ”Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operațiune C ”grup vulnerabil: copii”.

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Contractele de execuție lucrări au fost încheiate la următoarele valori:

Lot 1 – CTF Lumina – 2 376 362,77 lei

Lot 2 – CZR Lumina – 1 172 865,43 lei

Lot 3 – CZR Constanța – 1 252 756,99 lei

Pentru a putea finaliza execuția obiectivului Centru de zi de recuperare din str. Horia Agarici, Constanța a apărut necesitatea suplimentării contractului de execuție lucrări cu suma de 188 000 lei. Această sumă reprezintă cheltuielă neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. În urma măsurătorilor realizate la fața locului, a rezultat că este necesară punerea în operă a unor cantități de lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial în listele de cantități. În acest sens, proiectantul a emis dispoziția de șantier nr. 4/ 2021. Atât proiectantul cât și constructorul, au căutat să prioritizeze articolele și cantitățile necesare pentru a reuși să finalizeze execuția obiectivului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 227/ 20.10.2021 a fost aprobat transferul sumei de 188 000 lei din economiile obținute în cadrul proiectelor Program de Interes Național (Chirnogeni) în bugetul proiectului ”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.

Pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din str. Horia Agarici, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 188 000 lei, cheltuieli neeligibile.

Această suplimentare se explică printr-o serie de modificări printre care amintim:

- intervalul de timp scurs de la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect, martie 2018 și momentul prezent, noiembrie 2021;

- rată de schimb **RON/EUR** utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este cursul inforeuro din luna publicării apelului de proiecte, respectiv de **4.6248 lei**;

- standardul de cost **impus în Ghidul Solicitantului era de 395 euro/mp din aria construită desfășurată** (a se vedea HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare);

- în **Standardul de cost SCOST-03/2017** Clădiri rezidențiale, publicat pe site ul arenaconstruct.ro., valoarea prevăzută este de **501 euro/mp**;

- **OUG 114/2018** prevede salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor în cuantum de **3.000** lei lunar;

- majorarea prețurilor la materialele de construcții a generat creșterea costurilor pe mp de construcție desfășurată. Această creștere generează diferențe în minus între bugetul estimat inițial și situația actuală din domeniul construcțiilor;

- evenimentele generate de pandemia Covid 19, care au dus la întârzieri în derularea contractelor de execuție lucrări.

În conformitate cu **art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului"**, conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, **"Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"**

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **5.840 727,50 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3 849 479,96 lei**
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul național – **588 744 lei**
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate inițial (cofinanțare 2%) – **90 576 lei**
- cheltuieli neeligibile beneficiar – **1 311 927,54 lei**

Astfel, pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din Aleea Horia Agarici nr.5 este necesară modificarea bugetului total al proiectului, prin suplimentarea cu suma de 188.000 lei, cheltuieli neeligibile.

Față de cele anterior menționate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului total al proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare”.

**PREȘEDINTE,  
MIHAI LUPU**



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • [www.dgaspc-ct.ro](http://www.dgaspc-ct.ro) • Tel.: +40-241-480851 / Fax:+40-241-694137 •  
e-mail: [office@dgaspc-ct.ro](mailto:office@dgaspc-ct.ro) • Operator de date cu caracter personal nr.17764

**Nr. D103101/06.12.2021**

CĂTRE,  
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DOMNULUI PREȘEDINTE MIHAI LUPU

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Contractele de execuție lucrări au fost încheiate la următoarele valori:

Lot 1 – CTF Lumina – 2 376 362,77 lei

Lot 2 – CZR Lumina – 1 172 865,43 lei

Lot 3 – CZR Constanța – 1 252 756,99 lei

Pentru a putea finaliza execuția obiectivului Centru de zi de recuperare din str. Horia Agarici, Constanța a apărut necesitatea suplimentării contractului de execuție lucrări cu suma de 188 000 lei. Această sumă reprezintă cheltuielă neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. În urma măsurătorilor realizate la fața locului, a rezultat că este necesară punerea în operă a unor cantități de lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial în listele de cantități. În acest sens, proiectantul a emis dispoziția de șantier nr. 4/ 2021. Atât proiectantul cât și constructorul, au căutat să prioritizeze articolele și cantitățile necesare pentru a reuși să finalizeze execuția obiectivului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 227/ 20.10.2021 a fost aprobat transferul sumei de 188 000 lei din economiile obținute în cadrul proiectelor Program de Interes Național (Chirnogeni) în bugetul proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont".

Pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din str. Horia Agarici, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 188 000 lei, cheltuieli neeligibile.

Această suplimentare se explică printr-o serie de modificări printre care amintim:

- intervalul de timp scurs de la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect, martie 2018 și momentul prezent, noiembrie 2021;

- rată de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este cursul inforeuro din luna publicării apelului de proiecte, respectiv de **4.6248 lei**;



- standardul de cost **impus în Ghidul Solicitantului era de 395 euro/mp din aria construită desfășurată** (a se vedea HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare);

- în **Standardul de cost SCOST-03/2017** Clădiri rezidențiale, publicat pe site ul arenaconstruct.ro., valoarea prevăzută este **de 501 euro/mp**;

- **OUG 114/2018** prevede salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor în cuantum de **3.000 lei lunar**;

- majorarea prețurilor la materialele de construcții a generat creșterea costurilor pe mp de construcție desfășurată. Această creștere generează diferențe în minus între bugetul estimat inițial și situația actuală din domeniul construcțiilor;

- evenimentele generate de pandemia Covid 19, care au dus la întârzieri în derularea contractelor de execuție lucrări.

În conformitate cu **art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului"**, conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, **"Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului"**

Valoarea totală actualizată a proiectului este de **5.840 727,50 lei**, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – **3 849 479,96 lei**

- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – **588 744 lei**

- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate initial (cofinanțare 2%) – **90 576 lei**

- cheltuieli neeligibile beneficiar – **1 311 927,54 lei**

Astfel, pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din str. Horia Agarici vă rugăm să aprobați actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 188.000 lei, cheltuieli neeligibile.

Având în vedere cele mai sus menționate, **vă rugăm să aprobați modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont"** prin suplimentarea cu suma de 188.000,00 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală finală a proiectului va fi de 5.840.727,50 lei.

Cu deosebită considerație,

Director General,  
Carmen Răducu

Manager Proiect,  
Ana Grecu

Manager Financiar,  
Cosma Felicia Iuliana

Responsabil Tehnic,  
Carmen Erimia

Responsabil Juridic,  
Monica Mihaela Ciocîrlan



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**  
**DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • [www.dgaspc-ct.ro](http://www.dgaspc-ct.ro) • Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 •  
e-mail: [office@dgaspc-ct.ro](mailto:office@dgaspc-ct.ro) • Operator de date cu caracter personal nr.17764

**Nr. D103101/06.12.2021**

CĂTRE,  
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
DOMNULUI PREȘEDINTE MIHAI LUPU

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", cod SMIS 116058, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada Morii, nr.79J comuna Lumina,
- Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe Aleea Horia Agarici nr. 5 din Municipiul Constanța.

Contractele de execuție lucrări au fost încheiate la următoarele valori:

Lot 1 – CTF Lumina – 2 376 362,77 lei

Lot 2 – CZR Lumina – 1 172 865,43 lei

Lot 3 – CZR Constanța – 1 252 756,99 lei

Pentru a putea finaliza execuția obiectivului Centru de zi de recuperare din str. Horia Agarici, Constanța a apărut necesitatea suplimentării contractului de execuție lucrări cu suma de 188 000 lei. Această sumă reprezintă cheltuială neeligibilă și va fi suportată de către beneficiar. În urma măsurătorilor realizate la fața locului, a rezultat că este necesară punerea în operă a unor cantități de lucrări suplimentare față de cele prevăzute inițial în listele de cantități. În acest sens, proiectantul a emis dispoziția de șantier nr. 4/ 2021. Atât proiectantul cât și constructorul, au căutat să prioritizeze articolele și cantitățile necesare pentru a reuși să finalizeze execuția obiectivului.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 227/ 20.10.2021 a fost aprobat transferul sumei de 188 000 lei din economiile obținute în cadrul proiectelor Program de Interes Național (Chirnogeni) în bugetul proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont".

Pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din str. Horia Agarici, este necesară actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 188 000 lei, cheltuieli neeligibile.

Această suplimentare se explică printr-o serie de modificări printre care amintim:

- intervalul de timp scurs de la data depunerii spre finanțare a respectivului proiect, martie 2018 și momentul prezent, noiembrie 2021;
- rată de schimb **RON/EUR** utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este cursul inforeuro din luna publicării apelului de proiecte, respectiv de **4.6248 lei**;

- standardul de cost impus în Ghidul Solicitantului era de 395 euro/mp din aria construită desfășurată (a se vedea HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare);
- în Standardul de cost SCOST-03/2017 Clădiri rezidențiale, publicat pe site ul arenaconstruct.ro., valoarea prevăzută este de 501 euro/mp;
- OUG 114/2018 prevede salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor în cuantum de 3.000 lei lunar;
- majorarea prețurilor la materialele de construcții a generat creșterea costurilor pe mp de construcție desfășurată. Această creștere generează diferențe în minus între bugetul estimat inițial și situația actuală din domeniul construcțiilor;
- evenimentele generate de pandemia Covid 19, care au dus la întârzieri în derularea contractelor de execuție lucrări.

În conformitate cu art 7, alin 17, din Contractul de Finanțare, "**Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului**", conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale pentru Accesarea Fondurilor, "**Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, precum și să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării proiectului**"

Valoarea totală actualizată a proiectului este de 5.840 727,50 lei, respectiv:

- cheltuieli eligibile nerambursabile UE – 3 849 479,96 lei
- cheltuieli eligibile nerambursabile bugetul national – 588 744 lei
- cheltuieli eligibile beneficiar aprobate initial (cofinanțare 2%) – 90 576 lei
- cheltuieli neeligibile beneficiar – 1 311 927,54 lei

Astfel, pentru a putea finaliza în bune condiții obiectivul din str. Horia Agarici vă rugăm să aprobați actualizarea valorii bugetului proiectului, prin suplimentarea cu suma de 188.000 lei, cheltuieli neeligibile.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rugăm să aprobați modificarea bugetului total al proiectului "Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont" prin suplimentarea cu suma de 188.000,00 lei, cheltuieli neeligibile beneficiar. Valoarea totală finală a proiectului va fi de 5.840.727,50 lei.

Cu deosebită considerație,

Director General,  
Carmen Răducu

Manager Proiect,  
Ana Grecu

Manager Financiar,  
Cosma Felicia Iuliana

Responsabil Tehnic,  
Carmen Erimia

Responsabil Juridic,  
Monica Mihaela Ciocîrlan

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
CABINET PREȘEDINTE**

**HOTĂRÂREA nr. 111**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentației tehnico-economice - faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța în cadrul proiectului „Închiderea Complexului de servicii comunitare Orizont” Constanța, Aleea Horia Agarici, nr.5, precum și cofinanțarea acestuia de către Consiliul Județean Constanța**

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 24.03.2018

**Având în vedere:**

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța nr. D17406/09.03.2018 *privind aprobarea promovării proiectului „Închiderea Complexului de servicii comunitare Orizont, Constanța, Aleea Horia Agarici, nr. 5”;*
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Economico - Financiară;
- Raportul Direcției Urbanism Lucrări Publice - Serviciul Investiții;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget - Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Sănătate Protecție Socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu Infrastructură;
- Aviz CTE nr. 7492/31/19.03.2018 pentru obiectivul de investiții Construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P, județul Constanța, aferent proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” Constanța.
- Aviz CTE nr.7494/33/19.03.2018 pentru obiectivul de investiții Reabilitarea /modernizarea /dotarea imobilului situat în Constanța, str. Horia Agarici, nr.5, județul Constanța în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare, aferent proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” Constanța.
- Aviz CTE nr. 7493/32/19.03.2018 pentru obiectivul de investiții Reabilitarea / modernizarea/ dotarea imobilului situat în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79J, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare, aferent proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” Constanța.
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivul Specific 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” – Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil copii (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS);
- Dispozițiile art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), coroborat cu cele ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 *a administrației publice locale*, republicată;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1 – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, documentația tehnico-economică - faza SF/DALI, în cadrul proiectului „Închiderea Complexului de servicii comunitare Orizont” Constanța, Aleea Horia Agarici, nr. 5, conform Anexii nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.**

(2) Descrierea investiției din SF/DALI, întocmită conform Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se prevede în Anexă nr.1A la prezenta hotărâre, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** - Se aprobă *Acordul de Parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în calitate de Lider de proiect și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, în calitate de Partener, pentru derularea Proiectului „Închiderea Complexului de servicii comunitare Orizont” Constanța, Aleea Horia Agarici, nr. 5, prevăzut în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art. 3** - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Constanța să semneze *Acordul de Parteneriat* prevăzut la art. 2, pentru județul Constanța și Consiliul Județean Constanța.

**Art. 4** - Se aprobă cofinanțarea de 2% din valoarea investiției proiectului „Închiderea Complexului de servicii comunitare Orizont, Constanța, Aleea Horia Agarici, nr. 5”, conform *Acordului de Parteneriat*.

**Art. 5** - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art. 6** - Direcția Generală de Administrație Publică Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”,  
— voturi „împotriva” și — „abțineri”.

27.03.2018 Constanța

PREȘEDINTE  
MARIUS HORIA TUTUIANU

CONTRAȘEMNEAZĂ

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### HOTĂRÂREA Nr. 20 privind aprobarea proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, a acordului de parteneriat cu U.A.T. Județul Constanța, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea și a cofinanțării acestuia de către Consiliul Județean Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 30. 01. 2019 ;

#### *Având în vedere:*

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Economico- Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget - Finanțe;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu Infrastructură;
- Raportul Comisiei de Sănătate și Protecție Socială;
- Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța nr. D 2664/11.01.2019;
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 **Grup vulnerabil copii**;
- Solicitarea ADR SE cu nr. 26136/DIPOR/17.12.2018 pentru demararea etapei precontractuale aferentă proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” Constanța,

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 2, coroborat cu cele ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

#### HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.3, nr. apelului de proiecte nr. P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1/GRUP VULNERABIL COPII.

ART. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța - lider de proiect și U.A.T. Județul Constanța în vederea implementării în comun a proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, conform anexei 1.

ART. 3. Se aprobă bugetul total al proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” în cuantum de 5.652.727,50 lei (inclusiv TVA), conform anexei 2.

ART. 4. Se aprobă contribuția D.G.A.S.P.C. Constanța de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 90.576,00 reprezentând cofinanțarea proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului, „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul U.A.T. Județul Constanța-Consiliul Județean Constanța.

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 7. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se delegă cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru”, — voturi „împotriva” și — „abțineri”.

Constanța 30.01.2019

PRESEDINTEA

CONTRASEMNEAZĂ,

MARIANA BELU