



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 299/06.12.2023
privind modificarea valorii totale actualizată a devizului proiectului
"Închiderea Centrului de Plasament Delfinul"

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 43126/06.12.2023, având în vedere:

- raportul de specialitate 43152/06.12.2023 al Direcției Generale de Proiecte;
- Adresa nr.D134781/05.12.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr. D134791/05.12.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii; Ordonanță nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 109/27.03.2018, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 19/30.01.2019, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 281/13.12.2021; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 27/31.01.2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 91/26.04.2023;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b),art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

PROPUNE:

Art.1 – Aprobarea modificării valorii totale actualizată a devizului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul". Valoarea totală actualizată a proiectului este de 5.048.792,71 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 – Prezentul act administrativ după adoptare modifică și completează prevederile Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 91/26.04.2023.

Art.3 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 91/26.04.2023 rămân neschimbate.

Art.4– Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna DECEMBRIE 2023 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism, Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

Avizează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizate a devizului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul"

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul", Cod Smis 119917, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. Ion Creangă, nr.27,
- Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situate în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ).

La data de 06.10.2021 s-a încheiat cu S.C.SALT SOFYA S.R.L. Actul adițional nr. 7, la contractul de lucrări nr. D13207/17.02.2020 **Reabilitarea/modernizarea și dotarea unui centru de zi în Municipiul Constanța, str. Pandurului, nr. 120 și respectiv Actul adițional nr. 7, la contractul de lucrări nr. D13193/17.02.2020 pentru Construirea a două case de tip familial, în localitatea Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27.**

Cele două acte adiționale s-au încheiat în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare, **privind suplimentarea valorii contractului de execuție de lucrări cu ajustarea prețului materialelor.**

Actele adiționale s-au încheiat conform dispozițiilor **art.2 alin (11) din O.U.G. 15/2021** și a prevăzut restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de executant și de dirigintele de șantier, folosindu-se formula de ajustare aplicabilă conform dispozițiilor **art. 27.4** din contractul de lucrări încheiat cu S.C.SALT SOFYA S.R.L **pentru CTF și Ordinul 1338/2021, cap.III pentru CZ și indicele de cost în construcții publicat la Data de referință (CTF), respectiv indicele de cost în construcții aferent lunii ianuarie (CZ).**

Având în vedere că ajustarea prețurilor s-a realizat la fiecare situație de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data semnării Actelor adiționale și până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, **indicele de cost în construcții, aplicat la fiecare situație de plată, nu a mai corespuns cu indicele de cost aplicat la momentul încheierii Actelor adiționale.**

În acest sens, pentru a acoperi sumele necesare ajustării prețurilor aferente celor două contracte, a fost nevoie de suplimentarea bugetului proiectului cu suma de **87.427,10 lei**, reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul D.G.A.S.P.C. Constanța. Menționăm faptul că aceste sume sunt prevăzute în bugetul D.G.A.S.P.C.

Astfel, valoarea finală actualizată a devizului proiectului Închiderea Centrului de Plasament "Delfinul", Cod SMIS 119917, este de **5.048.792,71 lei**, motiv pentru care solicităm actualizarea H.C.J. Constanța cu nr. 91/26.04.2023, prin intermediul căruia a fost stabilit bugetul proiectului, în valoare de **4.961.365,61 lei.**

Valoare finală proiect – 5.048.792,71 lei.

Față de cele menționate anterior, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a devizului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul".

**PREȘEDINTE,
MIHAI LUPU**

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizate a devizului
proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”

Consiliul Județean Constanța implementează în prezent, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, proiectul „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 8.3.

Proiectul vizează:

- constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. Ion Creangă, nr.27;
- reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situate în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ).

Conform adresei DGASPC nr. D134791/05.12.2023, la data de 06.10.2021 s-a încheiat cu S.C. SALT SOFYA S.R.L., executantul lucrării, Actul adițional nr. 7, la contractul de lucrări nr. D13207/17.02.2020 privind Reabilitarea/modernizarea și dotarea unui centru de zi în Municipiul Constanța, str. Pandurului, nr. 120 și respectiv Actul adițional nr. 7 la contractul de lucrări nr. D13193/17.02.2020 pentru Construirea a două case de tip familial, în localitatea Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27.

Cele două acte adiționale s-au încheiat în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, privind suplimentarea valorii contractului de execuție de lucrări cu ajustarea prețului materialelor.

Având în vedere că ajustarea prețurilor s-a realizat la fiecare situație de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data semnării Actelor adiționale și până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, indicele de cost în construcții, aplicat la fiecare situație de plată, nu a mai corespuns cu indicele de cost aplicat la momentul încheierii Actelor adiționale.

În acest sens, pentru a acoperi sumele necesare ajustării prețurilor aferente celor două contracte, a fost nevoie de suplimentarea bugetului proiectului cu suma de 87.427,10 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul DGASPC Constanța. Menționăm faptul că aceste sume sunt prevăzute în bugetul DGASPC.

Astfel, valoarea finală actualizată a devizului proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” este de 5.048.792,71 lei, motiv pentru care trebuie actualizată HCJ nr. 91/26.04.2023, prin intermediul căreia a fost stabilit bugetul proiectului, în valoare de 4.961.365,61 lei.

Valoare finală proiect – 5.048.792,71 lei.

Această actualizare nu intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prezentul proiect de hotărâre reprezintă un act administrativ cu caracter individual care se caracterizează prin aceea ce reprezintă o manifestare unilaterală de voință care creează, modifică sau stinge drepturi și obligații în beneficiul sau sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate.

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) - (2) din Anexa la HG nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actele administrative cu caracter individual nu fac obiectul procedurii de asigurare a transparenței decizionale iar autoritatea sau instituția publică nu are obligația realizării etapelor acestei proceduri.

Față de cele prezentate mai sus, susținem proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizate a devizului proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

VICEPREȘEDINTE
Petre ENCIU

Șef Serviciu Promovare Proiecte Europene
Marian BĂNICĂ

Inspector Superior
Ana-Maria DAN /



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 299/06.12.2023
privind modificarea valorii totale actualizată a devizului proiectului
"Închiderea Centrului de Plasament Delfinul"

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 43126/06.12.2023, având în vedere:

- raportul de specialitate al Direcției Generale de Proiecte;
- Adresa nr.D134781/05.12.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- raportul de specialitate nr. D134791/05.12.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sociale, Prioritatea de investiții 8.3. - „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” Grupul vulnerabil persoane cu dizabilități, Număr apel de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil copii; Ordonanță nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 109/27.03.2018, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 19/30.01.2019, Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 281/13.12.2021; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 27/31.01.2023; Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 91/26.04.2023;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.173 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.b),art.191 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

PROPUNE:

Art.1 – Aprobarea modificării valorii totale actualizată a devizului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul". Valoarea totală actualizată a proiectului este de 5.048.792,71 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 – Prezentul act administrativ după adoptare modifică și completează prevederile Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 91/26.04.2023.

Art.3 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 91/26.04.2023 rămân neschimbate.

Art.4– Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna DECEMBRIE 2023 se transmite de Secretarul General al Județului Constanța următoarelor comisii de specialitate: Comisia pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism, Comisia pentru Sănătate și Protecție Socială în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

Avizează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanța – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro • Operator de date cu caracter personal 17764

Nr. D134791/05.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizate a devizului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul"

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul", Cod Smis 119917, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. Ion Creangă, nr.27,
- Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situate în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ).

La data de 06.10.2021 s-a încheiat cu S.C.SALT SOFYA S.R.L. Actul adițional nr. 7, la contractul de lucrări nr. D13207/17.02.2020 **Reabilitarea/modernizarea și dotarea unui centru de zi în Municipiul Constanța, str. Pandurului, nr. 120 și respectiv Actul adițional nr. 7, la contractul de lucrări nr. D13193/17.02.2020 pentru Construirea a două case de tip familial, în localitatea Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27.**

Cele două acte adiționale s-au încheiat în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare, **privind suplimentarea valorii contractului de execuție de lucrări cu ajustarea prețului materialelor.**

Actele adiționale s-au încheiat conform dispozițiilor **art.2 alin (11) din O.U.G. 15/2021** și a prevăzut restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de executant și de dirigintele de șantier, folosindu-se formula de ajustare aplicabilă conform dispozițiilor **art. 27.4** din contractul de lucrări încheiat cu S.C.SALT SOFYA S.R.L **pentru CTF și Ordinul 1338/2021, cap.III pentru CZ și indicele de cost în construcții publicat la Data de referință (CTF), respectiv indicele de cost în construcții aferent lunii ianuarie (CZ).**

Având în vedere că ajustarea prețurilor s-a realizat la fiecare situație de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data semnării Actelor adiționale și până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, **indicele de cost în construcții, aplicat la fiecare situație de plată, nu a mai corespuns cu indicele de cost aplicat la momentul încheierii Actelor adiționale.**

În acest sens, pentru a acoperi sumele necesare ajustării prețurilor aferente celor două contracte, a fost nevoie de suplimentarea bugetului proiectului cu suma de **87.427,10 lei**, reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul D.G.A.S.P.C. Constanța. Menționăm faptul că aceste sume sunt prevăzute în bugetul D.G.A.S.P.C.

Astfel, valoarea finală actualizată a devizului proiectului Închiderea Centrului de Plasament "Delfinul", Cod SMIS 119917, este de **5.048.792,71 lei**, motiv pentru care solicităm actualizarea H.C.J. Constanța cu nr. 91/26.04.2023, prin intermediul căruia a fost stabilit bugetul proiectului, în valoare de **4.961.365,61 lei**.

Valoare finală proiect – 5.048.792,71 lei.

Menționăm faptul că această actualizare nu intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a devizului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul".

Director General,
George Dănilă

Manager Proiect,

Manager Financiar,
Chilă Carmen

Responsabil Tehnic,
Helepciuc Ștefana



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 Fax: +40-241-694137 • e-mail: office@dgaspc-ct.ro • Operator de date cu caracter personal 17764

Nr. D134781/05.12.2023

CĂTRE, CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA DOMNULUI PREȘEDINTE MIHAI LUPU

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța are în implementare proiectul "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul", Cod Smis 119917, în cadrul Programului Operațional Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul Specific 8.3 "Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale", Operațiune C "grup vulnerabil: copii".

Prin intermediul proiectului s-au prevăzut următoarele obiective de investiții:

- Execuție de lucrări pentru constituirea și dotarea a două case de tip familial (CTF) în jud. Constanța, Oraș Murfatlar, Str. Ion Creangă, nr.27,
- Execuție de lucrări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situate în localitatea Constanța, str. Pandurului, nr. 120, în vederea deschiderii unui centru de zi (CZ).

La data de 06.10.2021 s-a încheiat cu S.C.SALT SOFYA S.R.L. Actul adițional nr. 7, la contractul de lucrări nr. D13207/17.02.2020 **Reabilitarea/modernizarea și dotarea unui centru de zi** în Municipiul Constanța, str. Pandurului, nr. 120 și respectiv Actul adițional nr. 7, la contractul de lucrări nr. D13193/17.02.2020 pentru **Construirea a două case de tip familial, în localitatea Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27.**

Cele două acte adiționale s-au încheiat în vederea aplicării Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare, **privind suplimentarea valorii contractului de execuție de lucrări cu ajustarea prețului materialelor.**

Actele adiționale s-au încheiat conform dispozițiilor **art.2 alin (11) din O.U.G. 15/2021** și a prevăzut restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de executant și de dirigintele de șantier, folosindu-se formula de ajustare aplicabilă conform dispozițiilor **art. 27.4** din contractul de lucrări încheiat cu S.C.SALT SOFYA S.R.L **pentru CTF și Ordinul 1338/2021, cap.III pentru CZ și indicele de cost în construcții publicat la Data de referință (CTF), respectiv indicele de cost în construcții aferent lunii ianuarie (CZ).**

Având în vedere că ajustarea prețurilor s-a realizat la fiecare situație de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de la data semnării Actelor adiționale și până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, **indicele de cost în construcții, aplicat la fiecare situație de plată, nu a mai corespuns cu indicele de cost aplicat la momentul încheierii Actelor adiționale.**

În acest sens, pentru a acoperi sumele necesare ajustării prețurilor aferente celor două contracte, a fost nevoie de suplimentarea bugetului proiectului cu suma de **87.427,10 lei**, reprezentând cheltuieli neeligibile suportate din bugetul D.G.A.S.P.C. Constanța. Menționăm faptul că aceste sume sunt prevăzute în bugetul D.G.A.S.P.C.

Astfel, valoarea finală actualizată a devizului proiectului Închiderea Centrului de Plasament "Delfinul", Cod Smis 119917, este de **5.048.792,71 lei**, motiv pentru care solicităm actualizarea H.C.J. Constanța cu nr. 91/26.04.2023, prin intermediul căruia a fost stabilit bugetul proiectului, în valoare de **4.961.365,61 lei**.

Valoare finală proiect – 5.048.792,71 lei.

Menționăm faptul că această actualizare nu intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Față de cele menționate anterior, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea valorii totale actualizată a devizului proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Delfinul".

Director General,
George Dănilă 

Membru Proiect

.....,
Chilă Carmen

Responsabil Tehnic,
Helenciuc Stefana