

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 135

privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integritate prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 20.05. /2011,
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Economico - Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Studii, prognoze economico – sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene;
- Procedurile de implementare ale Programului Operațional Regional 2007–2013, prevederile Ghidului Solicitantului și ale Ordinilor MDLPL nr. 185/2008 și MEF nr. 621/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
- Hotărârile Consiliului Județean Constanța nr. 141/03.04.2008, nr. 84/16.03.2009;
- Contractul de Finanțare nr. 527/06.08.2009;
- Adresa Organismului Intermediar POR nr. 755/411/DIPOR/19.01.2011 cu privire la modificarea bugetelor proiectelor finanțate din POR ca urmare a modificării cotei TVA la 24%;
- Ordonanța Guvernului nr.58/26.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;
- Legea Nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.91 alin(1) lit.b), art.91 alin(3) lit. a) coroborate cu art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Se aprobă modificarea bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Extindere Complex de Integritate prin terapii specifice – Școala Specială nr.1 Constanța”, ca urmare a rezultatului analizei execuției bugetare și în acord cu majorarea cotei legale de TVA la 24%, având o valoare totală de 993.640,68 lei, conform Anexei - „Surse de Finanțare”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Direcția generală de administrație publică și juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 34 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 20.05. 2011

PREȘEDINTE,

NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Mariana BELU

PROIECTUL
„Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1
Constanța”
Cod SMIS 3522, POR, AP 3, DMI 3.4

SURSE DE FINANȚARE

Nr. Crt.	Surse de finanțare	Valoare - Lei
I	Valoarea totală a proiectului	993.640,68
a	Valoarea neeligibilă a proiectului	41.936,35
b	Valoarea eligibilă a proiectului	764.266,95
c	T.V.A.	187.437,38
II	Contribuția proprie în proiect	57.603,82
a	Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile-2%	15.667,47
b	Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile	41.936,35
c	Autofinanțarea proiectului	0
III	T.V.A.	187.437,38
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	748.599,48

Contribuții ale Consiliului Județean Constanța – Beneficiar al finanțării nerambursabile în temeiul Contractului de Finanțare Nerambursabilă nr. 527/06.08.2009 :

- contribuția la valoarea eligibilă a proiectului: 15.667,47 lei ;
- contribuția la valoarea neeligibilă a proiectului: 41.936,35 lei;
- TVA: 187.437,38 lei.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Agentia pentru Dezvoltare Regionala
Sud-Est



Instrumente Structurale
2007-2013

NR. CJC 1264/19.01.2011

Nr. 755 / 19.01.2011
Nr. 411/DIPOR/19.01.2011

Către: Sevil SUMANARIU Director General
Unitatea Administrativ Teritoriala
Judetul Constanta

Fax nr: 0241/708001
0241/708453

De la: Luminita Mihailov Director General
OI POR Regiunea Sud-Est

Data:

Ref: Modificari bugete proiecte finantate din POR ca
urmare a modificarii cotei TVA

Pagini: 1

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimata Doamna Director General,

Referitor la modificarea bugetelor proiectelor contractate in cadrul Programului Operational regional ca urmare a crestei cotei TVA la 24%, in urma clarificarilor cu Autoritatea de Management pentru POR, va informam urmatoarele:

Este necesar realizarea unei analize a executiilor bugetare si in functie de rezultatul acestei analize se solicita modificarea bugetului proiectului, dupa cum urmeaza:

1. Daca TVA-ul total din buget este insuficient - bugetul proiectului se va modifica prin cresterea TVA-ului necesar pe fiecare linie bugetara, marindu-se astfel valoarea totala a proiectului. Aceasta modificare se poate face numai prin act additional.
2. Daca TVA-ul total din buget este suficient (datorita economiilor inregistrate pe linii bugetare) se solicita modificarea bugetului prin transfer de sume intre linii bugetare:
 - prin notificare (in limita a 10% din linia din care se face transferul si numai in cadrul aceluiasi capitol bugetar);
 - prin act additional daca nu sunt indeplinite conditiile de intocmire a unei notificari.

Mentionam ca pe fiecare linie bugetara pentru care se solicita sume la rambursare trebuie sa existe alocat o valoare a TVA care sa acopere valoarea solicitata la rambursare.

Cu stima,

Luminita MIHAILOVA
Director general

Jenica CRACIUN
Director Directia Implementare POR

Regio
SUD-EST

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Organism Intermediar POR
ADR SE
Adresa: Str. Anghel Saligny nr.24, BRAILA
Tel/Fax: 0040 339 401018; 00 40 339 401017
E-mail: adrsc@adrsc.ro
http://www.adrsc.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța derulează proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr.1 Constanța”, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.527/06.08.2009 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR), prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, în calitate de Organism Intermediar pentru POR și Consiliul Județean Constanța în calitate de beneficiar.

În perioada de implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile intervin o serie de modificări sau completări, care nu puteau fi previzionate de părți la data semnării contractului de finanțare. Asemenea modificări sunt generate de specificitatea și natura activităților derulate, de situațiile concrete de execuție a lucrărilor, a furnizării de bunuri, a prestării de servicii, de situațiile de plată, de necesitatea elaborării de notificări la contractul/decizia de finanțare, de modificări legislative etc.

Elemente precum cele menționate mai sus conduc la modificări ale calendarului de activități, ale graficului de rambursare a cheltuielilor și, mai ales, la revizuirii ale surselor de finanțare aferente implementării proiectelor.

Conform prevederilor contractului de finanțare nerambursabilă, părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii angajamentelor asumate, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor, prin act adițional. Beneficiarul are, totodată, obligația de a transmite, împreună cu cererea de modificare a contractului/deciziei de finanțare, documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din reurse proprii, fondurile necesare derulării proiectului, precum și disponibilitatea acestor fonduri.

Organismul Intermediar pentru POR din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, în urma clarificărilor cu Autoritatea de Management, a solicitat beneficiarilor de fonduri nerambursabile, realizarea unor analize a execuțiilor bugetare.

În funcție de rezultatul acestor analize și în acord cu creșterea TVA-ului la 24% se solicită beneficiarilor modificarea bugetelor aplicațiilor aflate în derulare.

În urma unor asemenea analize, bugetul proiectului „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța” a suferit modificări, care au condus la revizuirea valorii totale a proiectului, precum și la modificarea contribuțiilor proprii la valoarea eligibilă a proiectului, la valoarea neeligibilă, precum și a TVA-ului.

Pentru derularea în bune condiții a activităților aprobate la finanțare și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, Consiliul Județean Constanța a operat în mod corespunzător modificările la bugetul proiectului, acțiune care, în mod corelativ, conduce la revizuirea deciziilor autorității județene deliberative emise anterior.

În acest sens, potrivit prevederilor art.91 alin(1) lit. b), art.91 alin(3) lit. a) coroborate cu art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, propunem adoptarea **proiectului de hotărâre privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”**.

PREȘEDINTE,
NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU

R A P O R T

privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”

Legea Nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, reglementează la art.91 alin(1) principalele categorii de atribuții, pe care le îndeplinește consiliul județean, stipulând la lit. b) atribuțiile privind dezvoltarea economico – socială a județului. Astfel, alin(3) lit. a) al aceluiași articol prevede: consiliul județean „aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar”.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța derulează proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.527/06.08.2009 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR), prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, în calitate de Organism Intermediar pentru POR și Consiliul Județean Constanța în calitate de beneficiar.

Contractul sus menționat conține la art.18, printre altele, următoarele precizări: „părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional”, beneficiarul având obligația „să transmită, împreună cu cererea de modificare a contractului, și documentele din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din reurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri”.

Organismul Intermediar pentru POR din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, în urma clarificărilor cu Autoritatea de Management, a solicitat beneficiarilor de fonduri nerambursabile, realizarea unor analize a execuțiilor bugetare.

În funcție de rezultatul acestor analize și în acord cu creșterea TVA-ului la 24% se solicită beneficiarilor modificarea bugetelor aplicațiilor aflate în derulare.

În urma unor asemenea analize, bugetul proiectului „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța” a suferit modificări, care au condus la revizuirea valorii totale a proiectului, precum și la modificarea contribuțiilor proprii la valoarea eligibilă a proiectului, la valoarea neeligibilă, precum și a TVA-ului.

Pentru derularea în bune condiții a activităților aprobate la finanțare și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, Consiliul Județean Constanța a operat în mod corespunzător modificările la bugetul proiectului, acțiune care, în mod corelativ, conduce la revizuirea deciziilor autorității județene deliberative emise anterior.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre **privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”**.

DIRECTOR GENERAL
SEVIL SUMĂNARIU

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ**

R A P O R T

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor bugetului
și a cheltuielilor legate de proiectul « Extindere Complex de
Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr.1
Constanța »**

Având în vedere prevederile art. 47 și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, toate angajamentele legale, cofinanțate din surse externe, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordurilor de finanțare; fondurile externe nerambursabile vor fi încasate într-un cont distinct în afara bugetului local și vor fi cheltuite în scopul în care au fost acordate.

Suma reprezentând co-finanțare locală, se prevede în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Constanța, conform structurii cheltuielilor bugetare în Anexa nr. 2, Cap. I, pct. 1. din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale.

Față de cele menționate, conform art. 91 alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. a) și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, supunem aprobării Consiliului Județean prezentul proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul « Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr.1 Constanța »

Director General,
Bogdan Gavrilă Dima

Șef Serviciu,
Adriana Decu

14

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de specialitate pentru Turism,
agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene

R A P O R T

Comisia de specialitate pentru Turism, agroturism, comerț, servicii publice, agrement și afaceri europene, întrunită în ședința din 19.05. /2011 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Economico - Finaciară la proiectul de hotărâre **privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre **privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”.**

P R E Ș E D I N T E,

R A P O R T

Comisia de specialitate pentru Studii, prognoze economico – sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită în ședința din 19.05. /2011 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Economico - Finaciară la proiectul de hotărâre **privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre **privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”.**

P R E Ș E D I N T E,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de Administrație publică, juridică, apărarea
ordinii publice, sănătate și protecție socială

R A P O R T

Comisia de specialitate de Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială, întrunită în ședința din 19.05. /2011 a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Raportul Direcției Generale de Proiecte și Raportul Direcției Generale Economico - Financiară la proiectul de hotărâre **privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”.**

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre **privind aprobarea modificărilor bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Complex de Integrare prin terapii specifice – Școala Specială nr. 1 Constanța”.**

P R E Ș E D I N T E,