

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 214 / 28.07 2011

privind aprobarea suplimentării sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii - Dorobanți”

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din 28.07.2011 ;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța;
- Adresa nr. D 38.781/26.07.2011 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico – Financiare;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;

În temeiul dispozițiilor art.91 alin.1 lit.d, coroborat cu art.91 alin.5 pct. 2 și art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă suplimentarea sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii - Dorobanți” cu suma de 200.000 lei, reprezentând diferența de preț dintre valoarea inițială a investiției și cea rezultată în urma devizului de execuție de lucrări suplimentare, contribuția finală a Consiliului Județean Constanța la realizarea investiției fiind în cuantum de 536.195,71 lei.

Art. 2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și Lista de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța se modifică cu suma prevăzută la art. 1.

Art. 3. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi “pentru”,
— voturi “împotriva” și — abțineri”.

Constanța, 28.07. 2011

PREȘEDINTE,
NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU

Contrasemnează:
Secretar al Județului,
MARIANA BELU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii - Dorobanți”

Proiectul pentru obiectivul de investiții “**Amenajare, modernizare Adăpost de noapte pentru oamenii strazii- str. Dorobanti nr.31, C-ta**” a fost realizat de catre SC Eco Terra Proiect. Urmare castigarii achizitiei de lucrari de catre SC Instal Service, s-a incheiat Contractul de executie nr.1/14.01.2010 pentru valoarea de 386.574,71 lei fara TVA.

In urma demararii lucrarilor, la efectuarea sapaturilor pentru consolidarea fundatiilor, s-au constatat vicii ascunse (fundatia este realizata din piatra, fara liant) si conform Legii 10/1996 privind siguranta in constructii, se impune executarea unor lucrari suplimentare de consolidare.

Astfel, se vor inlatura toate zonele care nu au stabilitate, iar spatiul ramas liber se va betona. Se vor monta armaturi la partea superioara a fundatiei, respectandu-se stratul de acoperire cu beton prevazut in proiect (conform Dispozitiilor de santier nr. 1/16.05.2011 si nr. 2/24.06.2011, anexate prezentului raport).

Conform devizului suplimentar elaborat de constructor, operatiunile efectuate conform dispozitiilor de santier, se concretizeaza printr-o valoare suplimentara de 185.530,04 lei cu TVA.

Precizam ca valoarea suplimentara solicitata a fost stabilita prin aplicarea valorilor licitate la volumul lucrarilor suplimentare.

Pentru finalizarea acestei lucrari, fata de valoarea initiala, solicitam o finantare suplimentara de 200.000 lei, care sa acopere diferenta de TVA, cresterea valorii de C+M si cresterea procentuala a taxelor aplicate valorii de C+M.

Potrivit prevederilor art.91 alin.1 lit.”b”, coroborat cu art.91 alin.3 lit.”a” si art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, supun aprobării adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “ Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii- Dorobanți” cu suma de 200.000 lei, contribuția totală a Consiliului Județean Constanța la realizarea investiției fiind de 536.195,71 lei.

PREȘEDINTE,

NICUȘOR DANIEL CONSTANTINESCU

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIC-FINANCIARĂ**

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii - Dorobanți”

Proiectul pentru obiectivul de investitii “**Amenajare, modernizare Adapost de noapte pentru oamenii strazii- str. Dorobanti nr.31, C-ta**” a fost realizat de catre SC Eco Terra Proiect. Urmare castigarii achizitiei de lucrari de catre SC Instal Service, s-a incheiat Contractul de executie nr.1/14.01.2010 pentru valoarea de 386.574,71 lei fara TVA.

In urma demararii lucrarilor, la efectuarea sapaturilor pentru consolidarea fundatiilor, s-au constatat vicii ascunse (fundatia este realizata din piatra, fara liant) si conform Legii 10/1996 privind siguranta in constructii, se impune executarea unor lucrari suplimentare de consolidare.

Astfel, se vor inlatura toate zonele care nu au stabilitate, iar spatiul ramas liber se va betona. Se vor monta armaturi la partea superioara a fundatiei, respectandu-se stratul de acoperire cu beton prevazut in proiect (conform Dispozitiilor de santier nr. 1/16.05.2011 si nr. 2/24.06.2011, anexate prezentului raport).

Conform devizului suplimentar elaborat de constructor, operatiunile efectuate conform dispozitiilor de santier, se concretizeaza printr-o valoare suplimentara de 185.530,04 lei cu TVA.

Precizam ca valoarea suplimentara solicitata a fost stabilita prin aplicarea valorilor licitate la volumul lucrarilor suplimentare.

Pentru finalizarea acestei lucrari, fata de valoarea initiala, solicitam o finantare suplimentara de 200.000 lei, care sa acopere diferenta de TVA, cresterea valorii de C+M si cresterea procentuala a taxelor aplicate valorii de C+M.

Potrivit prevederilor art.91 alin.1 lit.”b”, coroborat cu art.91 alin.3 lit.”a” si art.97 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, propunem adoptarea proiectului de hotărâre aprobarea suplimentării sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii- Dorobanți” cu suma de 200.000 lei, contribuția totală a Consiliului Județean Constanța la realizarea investiției fiind de 536.195,71 lei.

DIRECTOR,
Bogdan Gavrilă Dima

ȘEF SERVICIU,
Ec. Adriana Decu

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ,
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ**

R A P O R T

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare privind aprobarea propunerii de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii - Dorobanți”

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii - Dorobanți”

27.08.2011

PREȘEDINTE,

<

29

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE SPECIALITATE DE STUDII,
PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,
BUGET - FINANTE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI**

R A P O R T

COMISIA DE SPECIALITATE DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET - FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și Raportul Direcției Generale Economico-Financiare privind aprobarea propunerii de hotărâre privind suplimentarea sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “ Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii - Dorobanți”

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor alocate de Consiliul Județean Constanța pentru obiectivul de investiții “ Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii - Dorobanți”

27.04.2011

PRESEDINTE



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 / Fax: +40-241-694137 •

e-mail: office@dgaspc-ct.ro •

Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Nr. D 38781/26.07.2011

Catre,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Referitor:

Inv. “Amenajare, modernizare Adapost de noapte pentru oamenii strazii - str. Dorobanti nr.31, C-ta”

Proiectul pentru obiectivul de investitii “**Amenajare, modernizare Adapost de noapte pentru oamenii strazii- str. Dorobanti nr.31, C-ta**” a fost realizat de catre SC Eco Terra Proiect. Urmare castigarii achizitiei de lucrari de catre SC Instal Service, s-a incheiat Contractul de executie nr.1/14.01.2010 pentru valoarea de 386.574,71 lei fara TVA.

In urma demararii lucrarilor, la efectuarea sapaturilor pentru consolidarea fundatiilor, s-au constatat vicii ascunse (fundatia este realizata din piatra, fara liant) si conform Legii 10/1996 privind siguranta in constructii, se impune executarea unor lucrari suplimentare de consolidare.

Astfel, se vor inlatura toate zonele care nu au stabilitate, iar spatiul ramas liber se va betona. Se vor monta armaturi la partea superioara a fundatiei, respectandu-se stratul de acoperire cu beton prevazut in proiect (conform Dispozitiilor de santier nr. 1/16.05.2011 si nr. 2/24.06.2011, anexate prezentului raport).

Conform devizului suplimentar elaborat de constructor, operatiunile efectuate conform dispozitiilor de santier, se concretizeaza printr-o valoare suplimentara de 185.530,04 lei cu TVA.

Precizam ca valoarea suplimentara solicitata a fost stabilita prin aplicarea valorilor licitate la volumul lucrarilor suplimentare.

Pentru finalizarea acestei lucrari, fata de valoarea initiala, solicitam o finantare suplimentara de 200.000 lei, care sa acopere diferenta de TVA, cresterea valorii de C+M si cresterea procentuala a taxelor aplicate valorii de C+M.

Anexam prezentului raport urmatoarele documente:

- Deviz general (30.11.2008) elaborat de SC Eco Terra proiect
- Dispozitii de santier nr. 1/16.05.2011 si nr. 2/24.06.2011
- Devizul de lucrari suplimentare

Fata de cele prezentate, va rugam sa dispuneti.

Cu deosebita consideratie,

**DIRECTOR GENERAL,
PETRE DINICA**

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV FAZA PT


ADAPOST DE NOAPTE PENTRU COPII STRAZII DOROBANTI NR.31

in mii lei/mii euro la cursul : 3,7869 lei

lei/euro din data de : 30.11.2008

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	Euro		lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	5000,00	1320,34	950,00	5950,00	1571,21
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala	5000,00	1320,34	950,00	5950,00	1571,21
TOTAL Capitol 1		10000,00	2640,68	1900,00	11900,00	3142,41
CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	TOTAL Capitol 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică						
3.1	Studii de teren	10000,00	2640,68	1900,00	11900,00	3142,41
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10000,00	2640,68		10000,00	2640,68
3.3	Proiectare si inginerie	29896,08	7894,61	5680,26	35576,34	9394,58
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	3218,12	849,80	611,44	3829,56	1011,27
3.5	Consultanță	3787,01	1000,03	719,53	4506,54	1190,03
3.6	Asistentă tehnică	3787,01	1000,03	719,53	4506,54	1190,03
TOTAL Capitol 3		60688,22	16025,83	9630,76	70318,98	18569,01
CAPITOLUL 4 : Cheltuieli pentru investitia de bază						
4.1	Constructii si instalatii	514159,00	135773,06	97690,21	611849,21	161569,94
4.2	Montaj utilaje tehnologice	3787,00	1000,03	719,53	4506,53	1190,03
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	18935,00	5000,13	3597,65	22532,65	5950,16
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	95903,25	25325,00	18221,62	114124,87	30136,75
4.6	Active necorporale	10283,18	2715,46	1953,80	12236,98	3231,40
TOTAL Capitol 4		643067,43	169813,68	122182,81	765250,24	202078,28
CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	10558,92	2788,28	2006,19	12565,11	3318,05
5.1.1	Lucrari de constructii	6335,35	1672,97	1203,72	7539,07	1990,83
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4223,57	1115,31	802,48	5026,05	1327,22
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5141,59	1357,73	976,90	6118,49	1615,70
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	35687,78	9424,01	6780,68	42468,46	11214,57
TOTAL Capitol 5		51388,29	13570,02	9763,78	61152,07	16148,32
CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru darea in exploatare						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	3000,00	792,20	570,00	3570,00	942,72
TOTAL Capitol 6		3000,00	792,20	570,00	3570,00	942,72
TOTAL GENERAL		768143,94	202842,42	144047,35	912191,29	240880,74
din care C+M		534281,35	135773,06	101513,46	635794,81	167893,21
cost /mp		1751,91	445,20	332,86	2084,78	550,52

Verificator proiect,
Prof. univ. dr. Ing. Mircea Ieremia



Dispozitie De Şantier

Nr. 002 / 24.06.2011

CĂTRE: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI - CONSTANȚA
SPRE ȘTIINȚA: S.C. Instal Service S.C.M.

Continuitatea armării longitudinale a consolidării fundațiilor aferente proiectului „Amenajare, Modernizare Adapost de Noapte pentru Copiii Străzii” se va realiza cu înădirea barelor prin suprapunerea acestora în secțiuni diferite pe o lungime de 40 respectiv 20cm de la fața elementului de beton ce urmează să fie turnat. Lungimea fazelor săpăturii poate varia între 0,90 ... 1,20m.

Pentru elementele deja executate, care nu asigură lungimea minimă de suprapunere de 20cm și înădirea în secțiuni diferite se vor monta bare longitudinale acorate de blocul de beton cu **adeziv bicomponent de înaltă performanță pe bază de rășină epoxidică**. Betonul trebuie să aibă la data montării barelor vârsta minimă de 28 de zile. Diametrul găurilor în care se vor introduce barele de armătură se va fi de 18mm iar lungimea minimă de 160mm. Găurile de ancorare se vor curăța de praf și particule neaderente, vor fi uscate și fără uleiuri sau grăsimi. Barele de armătură trebuie să fie degresate, curățate, fără uleiuri, grăsimi, sau alte substanțe. Numărul de bare pe secțiune pentru care se vor realiza ancore chimice este de 24.

Dispoziția de șantier completează planul, R17 - Detalii fundație și dispoziția nr. 1

Proiectant

S.C. Eco Terra Proiect S.R.L.

Ing. Dragoș Vintilă

Constructor

S.C. Instal Service S.C.M.

Ing. Drăgoi Sorin

Diriginte Şantier

S.C. Consulting Contract

Advices S.R.L.

Ing. Mihai Eugen Borș

Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizație:
00016526 / 08.06.2010



Verificator proiect,
Prof. univ. dr. ing. Mircea Ieremia



Dispozitie De Şantier

Nr. 001 / 16.05.2011

CĂTRE: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
CONSTANȚA

SPRE ȘTIINȚA: S.C. Instal Service S.C.M.

La efectuarea săpăturii pentru consolidarea fundațiilor din cadrul proiectului „Amenajare, Modernizare Adăpost de Noapte pentru Copiii Străzii”, s-a constatat că fundația este realizată din piatră, fără liant. Astfel se vor înlătura toate zonele care nu au stabilitate, iar spațiul rămas liber se va betona. Înainte de betonare fundația existentă se va curăța cu peria de sârmă și jet de aer. Armăturile marca 3, respectiv 4 (φ16 PC 52) se va monta la partea superioară a fundației, respectând stratul de acoperire cu beton prevăzut în proiect. Se va asigura lungimea de suprapunere a barelor longitudinale din fundație de 20cm pentru fiecare bară.

Consumul suplimentar de beton este:

C16/20: $(8,75m \times 3buc. + 10,00m \times 4buc.) \times (0,25m \times 0,40m + 0,65m \times 0,55m) \times 1,02 \approx 31,00mc.$


C8/10: $40,60mp \times 0,10m \times 1,02 \approx 4,20mc$

Consumul suplimentar de oțel beton este cf. plan anexat de: $3483,15kg \times 1,01 \approx 3520,00kg.$

Dispoziția de șantier este însoțită de planul: R17 - Detalii fundații

Proiectant

S.C. Eco Terra Proiect S.R.L.



Constructor

S.C. Instal Service S.C.M.

Ing. Drăgoș Sorin



Diriginte Şantier

S.C. Consulting Construct
Advices S.R.L.

Ing. Mihai Eugen Bors



Syba . SS - Samba

Formularul F3

Obiectivul: 0032 45000000 adapost de noapte pe copii
Obiectul: 0008 45000000 aditional dorobanti

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 320088 constructii

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
=====					
001	TSA02C1	M.C.	135.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SFATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			12.66	1709.10
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.			0.00	0.00
	ADINC.<0,75M T.TARE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1709.10
002	TSD17B1	M.C.	36.000	0.00	0.00
	UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,			9.96	358.56
	5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A			0.00	0.00
	RAMBL.PAM.COEZIV			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	358.56
003	TRA01A05P	TONA	95.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				12.00	1140.00
		0.000		0 Total=	1140.00
004	CG32A1	M.C.	75.000	0.00	0.00
	UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU			6.36	477.00
	ARGILA.COMPACTATA MANUAL IN INCAPERI			0.00	0.00
	IZOLATE CU SUPRAF.<10MP			0.00	0.00
		1.980	149	Total=	477.00
005	CB01A1	MP.	195.000	4.26	830.70
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND			6.42	1251.90
	UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC			0.00	0.00
	SI SUBSC INCL SPIJIN			0.00	0.00
		0.003	1	Total=	2082.60
006	CC01A1	KG	5800.000	0.06	348.00
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM			0.20	1148.40
	IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN			0.00	0.00
	MASE PLASTICE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1496.40
007	CZ0301K1	KG	5800.000	2.23	12951.40
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			0.17	1009.20
	IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC			0.00	0.00
	52 D=10- 16 MM			0.00	0.00
		0.001	6	Total=	13960.60

008	CA02C1	M.C.	35.000	0.00	0.00
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII			21.96	768.60
	CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO			7.50	262.50
	A CONSTR CU GROS <30CM			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1031.10
008	2100969	M.C.	35.280	230.00	8114.40
	BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	8114.40
009	CB44A1	BUC.	230.000	0.16	36.23
	SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT			2.64	607.20
	PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR			0.00	0.00
	SAU GR MONOL PL PREF			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	643.42
009	AUT1325	ORA	55200.000	0.00	0.00
	ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL			0.00	0.00
	TEAVA O51X3,5MM 3SCH			0.01	386.40
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	386.40
010	CB03A1	MP.	164.510	3.85	633.74
	COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN			4.80	789.65
	PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU			0.00	0.00
	PLANSEE MONOLIT			0.00	0.00
			0.002	0 Total=	1423.39
011	CC02A1	KG	3520.000	0.07	264.00
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D			0.29	1013.76
	<8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN			0.00	0.00
	PLASTIC			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1277.76
012	CZ0302A1	KG	3520.000	2.22	7821.44
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.22	760.32
	DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			0.09	316.80
	CENTRALIZATE OB 37 D=6-			0.00	0.00
			0.001	4 Total=	8898.56
013	CA02G1	M.C.	20.000	0.00	0.00
	TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H			20.94	418.80
	<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS			5.00	100.00
	<30CM			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	518.80
013	2100971	M.C.	20.000	240.00	4800.00
	BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	4800.00

=====					
014	CP25B1	M.C.	3.200	4.50	14.40
	TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.			223.86	716.35
	ARM.LA MON OLIT.INTRE STILPI,GRINZI,			30.00	96.00
	FERME,ARCE,CAP.GRINZI			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	826.75
014	2100971	M.C.	3.226	240.00	774.24
	BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	774.24
015	CB04B1	MP.	97.310	4.71	458.36
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN			6.60	642.25
	SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA			0.00	0.00
	STILPI SI CADRE			0.00	0.00
		0.002		0 Total=	1100.61
016	CC02C1	KG	5250.000	0.07	383.25
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE			0.20	1039.50
	IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM			0.00	0.00
	CU DIST DIN PLAS			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1422.75
017	CZ0302K1	KG	3820.000	2.23	8530.06
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.16	618.84
	DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE			0.00	0.00
	SANTIER PC 52 D= 10-16			0.00	0.00
		0.001		4 Total=	9148.90
018	CZ0302H1	KG	1430.000	2.23	3193.19
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.16	223.08
	DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE			0.00	0.00
	SANTIER OB 37 D=10-16M			0.00	0.00
		0.001		1 Total=	3416.27
019	CA07G1	M.C.	7.230	0.49	3.51
	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA			4.68	33.84
	CONSTRUCTII CU H<15M,IN PERETI SI			2.37	17.14
	DIAFRAGME			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	54.48
019	2100971	M.C.	7.288	240.00	1749.12
	BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1749.12
020	CB04A1	MP.	324.680	3.88	1261.38
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN			4.92	1597.41
	SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA			0.00	0.00
	PLACI SI GRINZI			0.00	0.00
		0.002		1 Total=	2858.79

=====					
021	CA07H1	M.C.	52.000	0.49	25.24
	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA			4.80	249.60
	CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI,			2.41	125.32
	GRINZI, STILPI)			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	400.16

021	2100971	M.C.	52.416	240.00	12579.84
	BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	12579.84

022	CD04J1	M.C.	35.000	784.52	27458.28
	ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M			43.08	1507.80
	M LA CONSTR.H<35M, 25 CM GROSIME, CAL.A,			0.00	0.00
	CU GOLURI<50 %			0.00	0.00
		1.313		46 Total=	28966.08

022	2101183	M.C.	7.700	130.00	1001.00
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1001.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
211.163	93231.78	16941.14	1304.16	1140.00	112617.08
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =				0.00	
Valoare aferenta utilaje electrice =				1304.16	

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	1 140.00
---------------	----------

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare 10.0%	9 323.18
-CAS:	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 + 1140.00 * 0.000) * 0.20800 =	3 523.76
-SOMAJ:	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 + 1140.00 * 0.000) * 0.00500 =	84.71
-SANATATE	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 + 1140.00 * 0.000) * 0.05200 =	880.94
-Fond creante salariale+ concedii	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 + 1140.00 * 0.000) * 0.01100 =	186.35
-Fond Accidente	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 + 1140.00 * 0.000) * 0.00279 =	47.27

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
211.163	102554.96	21664.16	1304.16	1140.00	126663.28

=====


Cheltuieli indirecte:	15 832.91
126663.28 * 0.1250 =	
Profit:	7 124.81
142496.19 * 0.0500 =	
TOTAL GENERAL DEVIZ:	149 621.00
TVA	35 909.04
TOTAL cu TVA	185 530.04

CONTRACTANT (OFERTANT)

PROIECTANT

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

• Str. Decebal; nr. 22; Constanta – 900665 • www.dgaspc-ct.ro • Tel.: +40-241-480851 / Fax:+40-241-694187

e-mail: office@dgaspc-ct.ro •

Operator de date cu caracter personal nr. 17764

Nr. D 38781/26.07.2011

S. G. Mungu Bala
Vicepresedinte
Dezice C
De acord cu
incheierea
pe cont suplimentar
la nr. 26.07.2011

Catre,
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Referitor:
Inv. "Amenajare, modernizare Adapost de noapte pentru oamenii strazii - str. Dorobanti nr.31, C-ta"

Proiectul pentru obiectivul de investitii "**Amenajare, modernizare Adapost de noapte pentru oamenii strazii- str. Dorobanti nr.31, C-ta**" a fost realizat de catre SC Eco Terra Proiect. Urmare castigarii achizitiei de lucrari de catre SC Instal Service, s-a incheiat Contractul de executie nr.1/14.01.2010 pentru valoarea de 386.574,71 lei fara TVA.

In urma demararii lucrarilor, la efectuarea sapaturilor pentru consolidarea fundatiilor, s-au constatat vicii ascunse (fundatia este realizata din piatra, fara liant) si conform Legii 10/1996 privind siguranta in constructii, se impune executarea unor lucrari suplimentare de consolidare.

Astfel, se vor inlatura toate zonele care nu au stabilitate, iar spatiul ramas liber se va betona. Se vor monta armaturi la partea superioara a fundatiei, respectandu-se stratul de acoperire cu beton prevazut in proiect (conform Dispozitiilor de santier nr. 1/16.05.2011 si nr. 2/24.06.2011, anexate prezentului raport).

Conform devizului suplimentar elaborat de constructor, operatiunile efectuate conform dispozitiilor de santier, se concretizeaza printr-o valoare suplimentara de 185.530,04 lei cu TVA.

Precizam ca valoarea suplimentara solicitata a fost stabilita prin aplicarea valorilor licitate la volumul lucrarilor suplimentare.

Pentru finalizarea acestei lucrari, fata de valoarea initiala, solicitam o finantare suplimentara de 200.000 lei, care sa acopere diferenta de TVA, cresterea valorii de C+M si cresterea procentuala a taxelor aplicate valorii de C+M.

Anexam prezentului raport urmatoarele documente:

- Deviz general (30.11.2008) elaborat de SC Eco Terra proiect
- Dispozitii de santier nr. 1/16.05.2011 si nr. 2/24.06.2011
- Devizul de lucrari suplimentare

Fata de cele prezentate, va rugam sa dispuneti.

Cu deosebita consideratie,

**DIRECTOR GENERAL,
PETRE DINICA**

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV FAZA PT

ADAPOST DE NOAPTE PENTRU COPII STRAZII DOROBANTI NR.31

in mii lei/mii euro la cursul : 3,7869 lei

lei/euro din data de : 30.11.2008

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	Euro		lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	5000,00	1320,34	950,00	5950,00	1571,21
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea initiala	5000,00	1320,34	950,00	5950,00	1571,21
TOTAL Capitol 1		10000,00	2640,68	1900,00	11900,00	3142,41
CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	TOTAL Capitol 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	10000,00	2640,68	1900,00	11900,00	3142,41
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	10000,00	2640,68		10000,00	2640,68
3.3	Proiectare și inginerie	29896,08	7894,61	5680,26	35576,34	9394,58
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	3218,12	849,80	611,44	3829,56	1011,27
3.5	Consultanță	3787,01	1000,03	719,53	4506,54	1190,03
3.6	Asistență tehnică	3787,01	1000,03	719,53	4506,54	1190,03
TOTAL Capitol 3		60688,22	16025,83	9630,76	70318,98	18569,01
CAPITOLUL 4 : Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții si instalatii	514159,00	135773,06	97690,21	611849,21	161569,94
4.2	Montaj utilaje tehnologice	3787,00	1000,03	719,53	4506,53	1190,03
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	18935,00	5000,13	3597,65	22532,65	5950,16
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	95903,25	25325,00	18221,62	114124,87	30136,75
4.6	Active necorporale	10283,18	2715,46	1953,80	12236,98	3231,40
TOTAL Capitol 4		643067,43	169813,68	122182,81	765250,24	202078,28
CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	10558,92	2788,28	2006,19	12565,11	3318,05
5.1.1	Lucrari de constructii	6335,35	1672,97	1203,72	7539,07	1990,83
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	4223,57	1115,31	802,48	5026,05	1327,22
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5141,59	1357,73	976,90	6118,49	1615,70
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	35687,78	9424,01	6780,68	42468,46	11214,57
TOTAL Capitol 5		51388,29	13570,02	9763,78	61152,07	16148,32
CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru darea în exploatare						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	3000,00	792,20	570,00	3570,00	942,72
TOTAL Capitol 6		3000,00	792,20	570,00	3570,00	942,72
TOTAL GENERAL		768143,94	202842,42	144047,35	912191,29	240880,74
din care C+M		534281,35	135773,06	101513,46	635794,81	167893,21
cost / mp		1751,91	445,20	332,86	2084,78	550,52

Verificator proiect,
Prof. univ. dr. ing. Mircea Ieremia

Dispozitie De Șantier

Nr. 002 / 24.06.2011

CĂTRE: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI - CONSTANȚA
SPRE ȘTIINȚA: S.C. Instal Service S.C.M.

Continuitatea armării longitudinale a consolidării fundațiilor aferente proiectului „Amenajare, Modernizare Adapost de Noapte pentru Copiii Străzii” se va realiza cu înădirea barelor prin suprapunerea acestora în secțiuni diferite pe o lungime de 40 respectiv 20cm de la fața elementului de beton ce urmează să fie turnat. Lungimea fazelor săpăturii poate varia între 0,90 ... 1,20m.

Pentru elementele deja executate, care nu asigură lungimea minimă de suprapunere de 20cm și înădirea în secțiuni diferite se vor monta bare longitudinale acorate de blocul de beton cu **adeziv bicomponent de înaltă performanță pe bază de rășină epoxidică**. Betonul trebuie să aibă la data montării barelor vârsta minimă de 28 de zile. Diametrul găurilor în care se vor introduce barele de armătură se va fi de 18mm iar lungimea minimă de 160mm. Găurile de ancorare se vor curăța de praf și particule neaderente, vor fi uscate și fără uleiuri sau grăsimi. Barele de armătură trebuie să fie degresate, curățate, fără uleiuri, grăsimi, sau alte substanțe. Numărul de bare pe secțiune pentru care se vor realiza ancore chimice este de 24.

Dispoziția de șantier completează planul, R17 - *Detalii fundația* și dispoziția nr. 1

Proiectant

S.C. Eco Terra Proiect S.R.L.

Ing. Drăgoș Vintilă

Constructor

S.C. Instal Service S.C.M.

Ing. Drăgoi Sorin

Diriginte Șantier

S.C. Consulting Contract
Advices S.R.L.

Ing. Mihai Eugen Borș



MIF

DIRIGINTE DE ȘANTIER

Autorizat de I.S.C.

Nr. Autorizație:
00016526 / 08.06.2010

**Verificator proiect,**
Prof. univ. dr. ing. Mircea Ieremia**Dispozitie De Şantier**

Nr. 001 / 16.05.2011

CĂTRE: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILARULUI
CONSTANȚA

SPRE ȘTIINȚA: S.C. Instal Service S.C.M.

La efectuarea săpăturii pentru consolidarea fundațiilor din cadrul proiectului „Amenajare, Modernizare Adăpost de Noapte pentru Copiii Străzii”, s-a constatat că fundația este realizată din piatră, fără liant. Astfel se vor înlătura toate zonele care nu au stabilitate, iar spațiul rămas liber se va betona. Înainte de betonare fundația existentă se va curăța cu peria de sârmă și jet de aer. Armăturile marca 3, respectiv 4 (φ16 PC 52) se va monta la partea superioară a fundației, respectând stratul de acoperire cu beton prevăzut în proiect. Se va asigura lungimea de suprapunere a barelor longitudinale din fundație de 20cm pentru fiecare bară.

Consumul suplimentar de beton este:

C16/20: (8,75m x 3buc. + 10,00m x 4buc.) x (0,25m x 0,40m + 0,65m x 0,55m) x 1,02 ≈ 31,00mc.**C8/10:** 40,60mp x 0,10m x 1,02 ≈ 4,20mc

Consumul suplimentar de oțel beton este cf. plan anexat de: 3483,15kg x 1,01 ≈ 3520,00kg.

Dispoziția de șantier este însoțită de planul: R17 - Detalii fundații

Proiectant


S.C. Eco Terra Proiect S.R.L.

Ing. Dragoș Veriță

**Constructor**

S.C. Instal Service S.C.M.

Ing. Drăgoș Sorin

**Diriginte Şantier**S.C. Consulting Contract
Advices S.R.L.

Ing. Mihai Eugen Borș

Syston S.S. - Dorobanti

Formularul F3

Obiectivul: 0032 45000000 adapost de noapte pe copii
 Obiectul: 0008 45000000 aditional dorobanti

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 320088 constructii

Categoria de lucrari: 0120
 Preturile sunt exprimate in RON

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =	=
=====					
001	TSA02C1	M.C.	135.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			12.66	1709.10
	VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ.			0.00	0.00
	ADINC.<0,75M T.TARE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1709.10
002	TSD17B1	M.C.	36.000	0.00	0.00
	UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.TALUZ.PE 0,			9.96	358.56
	5M GROS.EXECUT.MAN.ODATA CU EXEC.MEC.A			0.00	0.00
	RAMBL.PAM.COEZIV			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	358.56
003	TRA01A05P	TONA	95.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				12.00	1140.00
		0.000		0 Total=	1140.00
004	CG32A1	M.C.	75.000	0.00	0.00
	UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU			6.36	477.00
	ARGILA.COMPACTATA MANUAL IN INCAPERI			0.00	0.00
	IZOLATE CU SUPRAF.<10MP			0.00	0.00
		1.980		149 Total=	477.00
005	CB01A1	MP.	195.000	4.26	830.70
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND			6.42	1251.90
	UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC			0.00	0.00
	SI SUBSC INCL SPIJIN			0.00	0.00
		0.003		1 Total=	2082.60
006	CC01A1	KG	5800.000	0.06	348.00
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM			0.20	1148.40
	IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN			0.00	0.00
	MASE PLASTICE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1496.40
007	CZ0301K1	KG	5800.000	2.23	12951.40
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			0.17	1009.20
	IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC			0.00	0.00
	52 D=10- 16 MM			0.00	0.00
		0.001		6 Total=	13960.60

```

=====
008 CA02C1 M.C. 35.000 0.00 0.00
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII 21.96 768.60
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO 7.50 262.50
A CONSTR CU GROS <30CM 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1031.10

008 2100969 M.C. 35.280 230.00 8114.40
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 8114.40

009 CB44A1 BUC. 230.000 0.16 36.23
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT 2.64 607.20
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR 0.00 0.00
SAU GR MONOL PL PREF 0.00 0.00
0.000 0 Total= 643.42

009 AUT1325 ORA 55200.000 0.00 0.00
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL 0.00 0.00
TEAVA O51X3,5MM 3SCH 0.01 386.40
0.00 0.00
0.000 0 Total= 386.40

010 CB03A1 MP. 164.510 3.85 633.74
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN 4.80 789.65
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU 0.00 0.00
PLANSEE MONOLIT 0.00 0.00
0.002 0 Total= 1423.39

011 CC02A1 KG 3520.000 0.07 264.00
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D 0.29 1013.76
<8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN 0.00 0.00
PLASTIC 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1277.76

012 CZ0302A1 KG 3520.000 2.22 7821.44
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI 0.22 760.32
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE 0.09 316.80
CENTRALIZATE OB 37 D=6- 0.00 0.00
0.001 4 Total= 8898.56

013 CA02G1 M.C. 20.000 0.00 0.00
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H 20.94 418.80
<35M,IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS 5.00 100.00
<30CM 0.00 0.00
0.000 0 Total= 518.80

013 2100971 M.C. 20.000 240.00 4800.00
BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.000 0 Total= 4800.00

```

=====					
014	CP25B1	M.C.	3.200	4.50	14.40
	TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.			223.86	716.35
	ARM.LA MON OLIT.INTRE STILPI,GRINZI,			30.00	96.00
	FERME,ARCE,CAP.GRINZI			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	826.75
014	2100971	M.C.	3.226	240.00	774.24
	BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	774.24
015	CB04B1	MP.	97.310	4.71	458.36
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN			6.60	642.25
	SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA			0.00	0.00
	STILPI SI CADRE			0.00	0.00
		0.002		0 Total=	1100.61
016	CC02C1	KG	5250.000	0.07	383.25
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE			0.20	1039.50
	IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM			0.00	0.00
	CU DIST DIN PLAS			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1422.75
017	CZ0302K1	KG	3820.000	2.23	8530.06
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.16	618.84
	DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			0.00	0.00
	SANTIER PC 52 D= 10-16			0.00	0.00
		0.001		4 Total=	9148.90
018	CZ0302H1	KG	1430.000	2.23	3193.19
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI			0.16	223.08
	DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE			0.00	0.00
	SANTIER OB 37 D=10-16M			0.00	0.00
		0.001		1 Total=	3416.27
019	CA07G1	M.C.	7.230	0.49	3.51
	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA			4.68	33.84
	CONSTRUCTII CU H<15M,IN PERETI SI			2.37	17.14
	DIAFRAGME			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	54.48
019	2100971	M.C.	7.288	240.00	1749.12
	BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1749.12
020	CB04A1	MP.	324.680	3.88	1261.38
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN			4.92	1597.41
	SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA			0.00	0.00
	PLACI SI GRINZI			0.00	0.00
		0.002		1 Total=	2858.79

021	CA07H1	M.C.	52.000	0.49	25.24
	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA			4.80	249.60
	CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE (PLACI,			2.41	125.32
	GRINZI, STILPI)			0.00	0.00
		0.001	0 Total=		400.16
021	2100971	M.C.	52.416	240.00	12579.84
	BETON DE CIMENT B 300 STAS 3622			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		12579.84
022	CD04J1	M.C.	35.000	784.52	27458.28
	ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M			43.08	1507.80
	M LA CONSTR.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A,			0.00	0.00
	CU GOLURI<50 %			0.00	0.00
		1.313	46 Total=		28966.08
022	2101183	M.C.	7.700	130.00	1001.00
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1001.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
211.163	93231.78	16941.14	1304.16	1140.00	112617.08
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =				0.00	
Valoare aferenta utilaje electrice =				1304.16	

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 1 140.00

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare 10.0%	9 323.18
-CAS:	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 +	
1140.00 * 0.000) * 0.20800 =	3 523.76
-SOMAJ:	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 +	
1140.00 * 0.000) * 0.00500 =	84.71
-SANATATE	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 +	
1140.00 * 0.000) * 0.05200 =	880.94
-Fond creantă salariale+ concedii	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 +	
1140.00 * 0.000) * 0.01100 =	186.35
-Fond Accidente	
(16941.14 + 1304.16 * 0.000 +	
1140.00 * 0.000) * 0.00279 =	47.27

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
211.163	102554.96	21664.16	1304.16	1140.00	126663.28

=====

Cheltuieli indirecte:		
126663.28 * 0.1250 =		15 832.91
Profit:		
142496.19 * 0.0500 =		7 124.81
TOTAL GENERAL DEVIZ:		149 621.00
TVA 149621.00 * 24.0% =		35 909.04
TOTAL cu TVA		185 530.04

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)