



Anexa 1

Specificații Tehnice – expert tehnic, domeniul silvic

Prin prezenta, vă înaintăm Specificațiile tehnice în vederea achiziționării unui expert tehnic – domeniul silvic pentru proiectul "Reconstrucție ecologică și împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosințelor agricole, aflate în perimetrul de ameliorare a Orașului Hârșova, județul Constanța – 185,58 ha", derulat prin Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Astfel, în vederea finalizării procedurii de recepție a lucrărilor de întreținere realizate în perimetrul de ameliorare Hârșova, în conformitate cu Graficul general de realizare a investiției, vă comunicăm următoarele informații:

- Durata contractului de asistență tehnică – expert tehnic, domeniul silvic, este de 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire a contractului prin act adițional, așa cum a rezultat în urma studiului de piață;
- Serviciile vor fi asigurate de o persoană fizică atestată conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1.763 din 13 noiembrie 2015 (pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințurilor și plantațiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic.
- Perimetrul de ameliorare Hârșova are o suprafață totală de 185, 58 ha, din care suprafață plantată - 166,07 ha, parcelate astfel:
 - Stejar – 100,55 ha, din care 81,04 ha plantate cu stejar (din această suprafață aproximativ 4 ha este plantată cu Ulm și Mojdrean, specii alternative eligibile), iar suprafața de 19.51 ha este neplantată.
 - Plop – 85,03 ha, din care 41,53 ha au fost calamitate în urma fenomenelor repetate de băltire, din perioada 2013 – 2015. Total suprafață parcursă cu lucrări de întreținere - 43.5 ha plop.
- Responsabilitățile expertului tehnic:

În conformitate cu Graficul general de realizare a investiției pentru perimetrul de ameliorare Hârșova, în anul 2016 au fost efectuate, fără a avea asigurate servicii de dirigenție de șantier, lucrări de întreținere manuale și mecanizate pentru suprafața totală de 185,58 ha, plantată cu compoziția 6-7 Stejar brumăriu 3-4 Diverse tari (glădiță și sălcioară) și compoziția 100 Plop alb, după cum urmează:

1. Lucrări de întreținere manuale și mecanizate- Prasila a II-a din compoziția 6-7 Stejar brumăriu, 3-4 Diverse tari (glădiță și sălcioară)

În data de 18.08.2016 Comisia de recepție s-a deplasat în perimetrul de ameliorare Hârșova, compoziția 6-7 Stejar brumăriu 3-4 Diverse tari (glădiță și sălcioară) în vederea recepționării lucrărilor efectuate și a încheiat Nota de Constatare, înregistrată la CJC cu nr. 20952/18.08.2016, prin care se constată faptul că în perioada 14.07.2016 – 05.08.2016 s-au executat lucrările de întreținere în procent de 80% din suprafața de 81,04 ha, respectiv 64,83 ha.

Pe suprafața de 16,21 ha, respectiv 20% din suprafața plantată cu specia sălcioară și glădiță, nu mai sunt necesare lucrări de întreținere manuale/ mecanizate, deoarece puietii au realizat înălțimi și coroane, care nu mai permit dezvoltarea speciilor erbacee.

2. Lucrări de întrețineri manuale și mecanizate- Prașila I din compoziția 100 Plop alb

În data de 16.09.2016 Comisia de recepție s-a deplasat în perimetrul de ameliorare Hârșova, compoziția 100 Plop alb, în vederea recepționării lucrărilor efectuate și a încheiat Nota de Constatare, înregistrată la CJC cu nr. 24041/16.09.2016, prin care se constată faptul că s-au executat lucrările de întreținere pe o suprafață de aproximativ 10 ha, din suprafața totală de 83,03 ha. Din suprafața totală, 41,53 ha sunt calamitate din perioada 2013 – 2015, iar pe restul suprafeței de aproximativ 31,5 ha nu s-au executat lucrări de întreținere, deoarece puietii au atins înălțimi, diametre și coroane ce nu mai permit efectuarea lucrărilor de întrețineri.

3. Controlul anual al regenerărilor artificiale aferente anului 2016, în conformitate cu Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 1653/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor.

Executantul lucrărilor de întrețineri a depus la sediul instituției noastre, Nota de Constatare din data de 14.11.2016 încheiată între societatea sa și reprezentantul Gărzii Forestiere București ca urmare a deplasării și verificării în teren a controlului anual.

4. Va participa, confirma și semna procesul verbal de constatare a realizării stării de masiv a plantației, în conformitate cu Ordinul nr. 1653/31.10.2000 – MMAP,

5. Va participa în Comisia de predare a amplasamentelor, pentru perimetrul de ameliorare Hârșova, în conformitate cu Ordinul nr. 4017/2000 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer al obiectivului de investiție- MMAP și va semna procesul verbal de predare primire al amplasamentului.

