



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Compartimentul Comunicare, Protocol și Organizare Evenimente



• Tel.: +40-241.488.035 / Fax: +40-0341.733.140 • e-mail: bpresa@cjc.ro •

Comunicat de presă

18.02.2025

Proiectul privind **construirea Spitalului de Pediatrie "Mama și Copilul"** avansează conform graficului!

Se împlinesc aproximativ două luni de la demararea execuției de lucrări în cadrul proiectului "Construire Corp nou - Departament Sănătatea Mamei și Copilului, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța".

Până la acest moment au fost realizate următoarele lucrări: construcția grinzii de ghidaj, realizarea pereților mulați în proporție de 70%, executarea a 60% din piloții forati pentru tunel, precum și lucrări esențiale de branșare la rețelele de electricitate, apă și canalizare, aferente organizării de șantier. Totodată, au fost realizate devieri ale instalațiilor existente pe amplasament, inclusiv conductele de gaz, pentru a permite continuarea lucrărilor conform planului.

Execuția lucrărilor nu înregistrează întârzieri, proiectul fiind implementat conform graficului stabilit. Valoarea totală a investiției este de 1.033.344.019,27 lei cu TVA, din care construcții și montaj (C+M) 411.855.710,19 lei cu TVA.

Conform programului de execuție, în luna februarie sunt în curs de desfășurare următoarele lucrări:

- Execuție lucrări de săpătură, sprijiniri, inclusiv epuismențe (termen de finalizare: 02.05.2025);
- Spargere beton contaminat pereți mulați în Zona 1 și Zona 2 (termen limită: 26.02.2025);
- Realizare grindă de coronament în Zona 1 și Zona 2 (termen limită: 04.03.2025);
- Realizare pereți mulați în Zona 3 (termen limită: 26.02.2025);
- Săpătură în cota grinzii de coronament în Zona 3 (termen limită: 07.03.2025);
- Realizare sprijinire în Zona 1 și Zona 2 (termen limită: 12.03.2025).

Procedurile de implementare cu Ministerul Sănătății se derulează în condiții optime, proiectul fiind încadrat de finanțator la categoria "fără riscuri". Monitorizăm constant progresul lucrărilor pentru a garanta implementarea cu succes a fiecărei etape și vom reveni periodic cu actualizări privind evoluția proiectului.

Compartimentul Comunicare, Protocol și Organizare Evenimente

Consiliul Județean Constanța







